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Anotace 
 
CHODIL, J. Technologie variantního provedení střešních krytin včetně vyhodnocení 
materiálových variant: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta 
stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2013. 224 s. Vedoucí diplomové práce Ševčíková, H. 
 
 
Diplomová práce je zaměřena na technologii provedení střešních krytin ve dvou materiálových 
variantách a jejich následné vyhodnocení. První materiálová varianta A je pálená střešní taška 
TONDACH STODO 12 s hlubokým dvojitým drážkováním, které vytváří velmi odolnou 
ochranu proti povětrnostním vlivům a zaručuje dlouhodobou životnost. Druhá materiálová 
varianta B je střešní krytina LINDAB CLICK 25 z vysoce kvalitního ocelového plechu 
s povrchovou úpravou ELITE, která taktéž zaručuje velmi odolnou ochranu proti 
povětrnostním vlivům a dlouhou životnost.  
Ve své práci popisuji technologický postup montáže střechy, jak pro pálenou střešní krytinu 
STODO 12, tak i pro plechovou krytinu CLICK 25. Součástí mé práce je technologický postup 
provádění střešních krytin, technická zpráva, technická zpráva zařízení staveniště pro obě 
materiálové varianty, rozpočet, časový harmonogram výstavby a provádění jednotlivých 
variant. Další část mé práce tvoří výkresová dokumentace důležitých částí objektu. Závěrem 
své práce vyhodnocuji provedení střešní krytiny z obou výše uvedených materiálových variant, 
nejen ekonomicky a časově, ale i z pohledu náročnosti, životnosti, trvanlivosti a záruky. 
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Annotation 
 
CHODIL, J. Technology design variant with the evaluation of roofing material variants. 
Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 
Structural Engineering, 2013. 224 p. Supervisor of the Thesis Ševčíková, H. 
 
 
My diploma thesis is focused on two types of different roofing materials and also evaluates 
these two different roofing materials. 
As a first type of roofing – Option A, I have chosen a clay roof tile STODO 12 of manufacturer 
TONDACH. This roof tile is made with deep double-grooving, which creates a resistant 
protection against weather conditions and long term lifetime. 
As a second type of roofing – Option B, I have chosen a metal roofing sheet CLICK 25 of 
manufacturer LINDAB. This roofing is made from high-quality metal sheets with a coating 
ELITE, which guarantees very durable protection against weather conditions and long term 
lifetime. 
My thesis includes following parts: 
-  technological way of roof tile assembling,  
-  technical report and technical report of construction facility for both types of roofing,  
-  cost estimate,  
-  construction progress schedule of roofing assembling, 
-  drawing documentation of crucial parts of building roof 
In conclusion part of my diploma thesis, there is described an evaluation for both types of 
roofing based on economical and time frame requirements and also based on lifetime and 
durability warranty. 
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1. Seznam užitých zkratek a značení 
 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv – Balt po vyrovnání 
DN – jmenovitý průměr [mm] 
DUR – dokumentace k územnímu řízení 
EPDM – ethylen propylen dienový kopolymer 
EPS – expandovaný polystyren 
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 
MVC – malta vápenocementová 
NN – nízké napětí 
NP – nadzemní podlaží 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD – projektová dokumentace 
PP – podzemní podlaží 
RŽP – rozvoj životního prostředí 
SP – stavební povolení 
TM – termoizolační 
TO – tepelněizolační omítka 
TUV – teplá užitková voda 
XPS – extrudovaný polystyren 
ZS – zařízení staveniště 
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2. Úvod 
 
Pro svoji diplomovou práci jsem zvolil téma technologie variantního provedení střešních krytin 
včetně vyhodnocení materiálových variant. Ve své práci se zaměřuji na technologii provedení 
střešních krytin ve dvou materiálových variantách, zadaného bytového domu členěného do 
bloku A, B, a jejich následné vyhodnocení. 
 
V úvodní části své práce vypracuji Průvodní zprávu k zadanému objektu, dále Souhrnnou 
technickou zprávu a Technickou zprávu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [1]. Nedílnou součástí mé práce bude tvořit položkový 
rozpočet a časový harmonogram provádění bytového domu a jednotlivých materiálových 
variant.  
 
V další části své diplomové práce se zaměřím na technologické postupy montáže střechy, a to 
ve dvou materiálových variantách A, B, přičemž součástí jsou technické zprávy zařízení 
staveniště a provádění zvolených materiálových variant střešních krytin. Pro provedení 
střešních krytin jsem zvolil variantu A – střešní tašku TONDACH STODO 12 a variantu B – 
plechovou krytinu LINDAB CLICK 25. 
 
Tyto střešní krytiny jsem si vybral nejen z důvodu dobrého postavení společnosti TONDACH 
a LINDAB na českém trhu. Důvodem pro volbu střešní krytiny TONDACH je především 
stálobarevnost materiálu společnosti TONDACH a s tím související široká nabídka barev 
střešní krytiny.  
Důvodem pro volbu střešní krytiny LINDAB je především moderní vzhled, velký výběr barev, 
jednoduchá technologie montáže, dlouhá životnost, nulová údržba a kvalita materiálu, který je 
vyráběn z vysoce kvalitního ocelového plechu od švédského výrobce SSAB s vrstvou zinku 
275 g/m2 a jeho povrch je ošetřený povrchovou úpravou ELITE s 50 mikronovou barevnou 
úpravou s dlouholetou zárukou. 
 
Cílem mé diplomové práce je především vypracování technologických postupů pro provádění 
střešních krytin a provedení vyhodnocení z hlediska ekonomického, personálního, z hlediska 
časové náročnosti, životnosti, záruky, údržby a následné celkové porovnání všech kritérií 
zvolených variant.
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A. Průvodní zpráva [1] 
 
 
A.1 Identifikační údaje [1]  
 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
 
a) Název stavby [1] 
Název stavby: Novostavba bytového domu – 12 bytových jednotek. 
 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) [1] 
Místo stavby: Katastrální území: Dolany u Olomouce 
Obec: Dolany  
Okres: Olomouc  
Parcela č. 424/1  
Stupeň PD: pro provádění stavby 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi [1] 
Jméno a adresa stavebníka:     Ing. Karel Karásek 
KaCHo s.r.o. 
Šmeralova 991/5 
779 00 Olomouc 
IČ: 185755856 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace [1] 
 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo- li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo- li 
přiděleno, adresa sídla [1] 
Bc. Jan Chodil  
Litovelská 347/22 
779 00 Olomouc  
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b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, [1] 
Ing. Michal Martínek  
číslo osvědčení o autorizaci: 17589  
v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem 
1155882 
obor: pozemní stavby  
 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace [1] 
BOZP – Mgr. Jindřich Novák  
Geodetická kancelář GAKO, Ostrava – Hrabůvka 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů [1]  
 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) [1] 
Stavební povolení bylo uděleno na základě Žádosti o stavební povolení podané na Stavebním 
úřadě v Olomouci obsahující náležitosti žádosti, které jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu 
a v ust. § 110 odst. 1, 2, 3 a 5 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek – vyhláška 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Stavbu povolil Stavební úřad v Olomouci, č. j. K/2265/2013/ ze dne 10. 5. 2014. Rozhodnutí 
nabylo právní moc dne 24. 6. 2014.  
Termín dokončení: do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
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b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby [1] 
Projektová dokumentace.  
 
c) další podklady [1] 
Přílohy této diplomové práce.  
 
 
A.3 Údaje o území [1]  
 
a) Rozsah řešeného území [1] 
Stavební parcela č. 424/1 v katastrálním území Dolany, okr. Olomouc, je ve vlastnictví města 
Dolany. Jedná se o parcelu, která navazuje na území určené k zástavbě rodinnými domy.  
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů [1] 
Stavba je v souladu s dalšími právními předpisy. Území se nenachází v žádné památkové 
rezervaci, památkové zóně nebo zvláště chráněném území. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech [1] 
Dešťové vody jsou svedeny do trativodů z drenážních trubek DN 100 (opláštění drenážních 
trub filtrační geotextílií). Splašková kanalizace je svedena do jednotné kanalizace. 
Hlavní stoupačky jsou odvětrány nad střechu ventilačními hlavicemi DN 100. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací [1] 
Bylo vydáno územní rozhodnutí.  
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže 
neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané 
národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci.  
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, než 
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou 
provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.  
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  
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V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
 
e) Údaje o souladu s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí [1] 
Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace 
u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona byly splněny. 
 
f) Údaje o dodržení obecních požadavků na využití území [1] 
Obecné požadavky na využití území byly v rámci PD dodrženy.  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy.  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení [1] 
Stavba nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic [1] 
Stavba nevyžaduje žádné související a podmiňující investice.  
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
[1]  
Stavba se nedotkne žádných pozemků.  
 
 
A.4 Údaje o stavbě [1] 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby [1] 
Jedná se o novostavbu bytového domu s 2 obytnými bloky a 12 bytovými jednotkami. 
 
b) Účel užívání stavby [1] 
Objekt s 12 bytovými jednotkami členěn do dvou bloků – blok A, B. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavby [1] 
Stavba je definována jako trvalá s předpokládanou lhůtou výstavby do 12. 6. 2015. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů [1] 
Stavba je v souladu s dalšími právními předpisy. Stavba se nenachází v žádné památkové 
rezervaci, památkové zóně nebo zvláště chráněném území. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1] 
V navrženém bytovém domě nejsou byty zvláštního určení ve smyslu vyhlášky 369/2001 Sb. 
[10]. Přilehlý pozemek je řešen s ohledem na vyhlášku 369/2001 Sb. [10]. Hlavní pěší 
komunikace mají šířku 2000 mm. 
Z 11 parkovacích míst má 1 parametry pro stání vozidla zdravotně postižené osoby, což splňuje 
minimální počet stanovený vyhláškou. 
Společné prostory v 1. NP jsou řešeny bezbariérově. Zbytek objektu, tj. 2. a 3. NP a 1. PP není 
řešen bezbariérově. Přístup do těchto prostor je pouze po schodišti. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů [1] 
Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže 
neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané 
národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci.  
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než 
uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou 
provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.  
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, 
kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  
V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší 
kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení [1] 
Žádné výjimky, ani úlevová řešení 
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h) Navrhované kapacity stavby [1] 
Zastavěná plocha: 423 m2  
Parcela: 3522 m2 
Podlahová plocha budovy: 1350 m2 
Počet obytných bloků: 2 
Počet obytných jednotek: 12 
 
i) Základní bilance stavby [1] 
Orientační hodnota bytového domu: 18 600 000 Kč 
Orientační hodnota na ochranu životního prostředí: 1 100 000 Kč 
 
j) Základní předpoklady výstavby [1] 
Časové údaje o realizaci stavby: 1. 8.2014 – 12. 6.2015 (305 dní) 
Členění na etapy: Výkopy, základy, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, HSV a TZB. Dle harmonogramu 
(příloha č. 27). 
 
k) Orientační náklady stavby [1] 
Orientační hodnota umístění stavby: 460 000 Kč 
 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
 
Stavba je členěna na následující stavební objekty:  
01 SO 01 Bytový dům  
02 SO 02 Přípojky inženýrských sítí (nejsou součástí SP)  
03 SO 03 Terénní úpravy, zpevněné plochy  
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B.  Souhrnná technická zpráva [1]  
 
 
B.1 Popis území stavby [1]  
 
a) Charakteristika stavebního pozemku [1]   
Pozemek pro navrhovanou stavbu je na rohu ulic Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř 
rovinný terén, nezastavěný. Povrch staveniště je převážně nezpevněný, zatravněný, výjimkou 
jsou pouze zpevněné přístupové komunikace. Staveniště se nachází v blízkosti sportovního 
areálu a navazuje na území určené k zástavbě rodinnými domy. Celková plocha pozemku je 
3522 m2. Na staveništi, resp. v jeho blízkém okolí, se nachází kompletní sortiment inženýrských 
sítí a zařízení, které budou tvořit napojovací body. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů [1] 
Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných 
sond. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Litovelská. Příjezd na stavební 
parcelu je ze stávající komunikace od severovýchodu. Napojení se jeví jako bezproblémové. 
Žádný další průzkum nebyl proveden.  
Základové poměry na lokalitě je možno hodnotit jako jednoduché, základovou půdu v dosahu 
plošných základů tvoří písčité až prachovité hlíny, tuhé až pevné konzistence, hladina podzemní 
vody při nižším a normálním stavu zakládání ani základy objektu neovlivní.  
V dalším stupni PD je nutné provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 
 
Jako podklad pro výškopis a polohopis staveniště a blízkého okolí bylo použito zaměření 
zpracované v červnu 2013 panem Ing. Holubem.  
Výkresy jsou zpracované v polohopisném systému JTSK, výškový systém Bpv.  
 
c) Stávající ochranná pásma [1] 
Na staveništi nejsou známa žádná speciální ochranná pásma s výjimkou běžných ochranných 
pásem jednotlivých druhů inženýrských sítí a podzemních zařízení ve smyslu příslušných ČSN. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1] 
Pozemek stavby neleží v záplavovém území povodí Moravy.  
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Pozemek neleží na poddolovaném území ani jinak narušeném území.  
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [1] 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území.  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice, kácení dřevin.  
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) [1] 
V rámci stavby nedojde záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) [1] 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Litovelská. Příjezd na stavební parcelu 
je ze stávající komunikace od severovýchodu. Napojení se jeví jako bezproblémové. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [1] 
Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující a vyvolané investice. 
 
 
B.2  Celkový popis stavby [1] 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkční jednotek [1] 
Jedná se o objekt bytového domu, který je dispozičně členěn do dvou bloků – blok A, B. 
Navrhovaný objekt novostavby bytového domu, který obsahuje 12 samostatných bytových 
jednotek, se nachází v jihovýchodní části obce, v blízkosti sportovního areálu a navazuje na 
území určené k zástavbě rodinnými domy. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení [1] 
Navrhovaný objekt novostavby bytového domu, který obsahuje 12 samostatných bytových 
jednotek, se nachází v jihovýchodní části obce, v blízkosti sportovního areálu a navazuje na 
území určené k zástavbě rodinnými domy. Plánovaná stavba se nachází v těsné blízkosti 
stávajících inženýrských sítí, tudíž se její napojení jeví jako bezproblémové. Vodovodní 
přípojka se zhotoví v předstihu před zahájením hlavních prací na staveništi. Přípojka se  ukončí 
na vhodném místě provizorní vodoměrnou šachtou, z nichž se pak provede rozvod vody pro 
ZS. Tato staveništní přípojka bude po realizaci stavby zrušena. Bližší specifikace staveništních 
rozvodů budou řešeny po vybrání zhotovitele v rámci prováděcí dokumentace. 
Dům se třemi nadzemními podlažími je podsklepený a je kompletně navržen z cihelného 
systému POROTHERM. Součástí výstavby je 11 kolmých parkovacích míst (z toho jedno stání 
má parametry pro imobilní občany). Pozemek pro navrhovanou stavbu je na rohu ulic 
Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř rovinný terén, nezastavěný.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení [1]  
V návrhu je zamýšlená stavba bytového domu dispozičně členěna do dvou bloků – blok A, B 
o půdorysných rozměrech 11x43 m.  
Dům se třemi nadzemními podlažími je podsklepený a je kompletně navržen z cihelného 
systému WIENERBERGER – POROTHERM.  
Hlavní vstupy do objektu (vchod A, vchod B) jsou situovány z ulice Litovelská, orientovány 
od severovýchodu dvoukřídlovými vstupními dveřmi, přes zádveří do prostoru schodiště 
(schodišťové haly) umožňující přístup do nadzemních podlaží i  do  suterénu. V suterénu je 
situována sušárna prádla (pro každý blok samostatně) a sklepní místnosti sloužící jako sklady 
pro jednotlivé bytové jednotky. Místnosti jsou osvětleny a  větrány okny v jihozápadní 
obvodové stěně a severovýchodní obvodové stěně v tzv. anglických dvorcích – sklepní světlíky 
MEAMAX.  
Dále v 1. NP se nachází společné místnosti jako kočárkárna a úklidová místnost. V každém 
obytném bloku je situováno 6 bytových jednotek, to znamená, že v každém nadzemním podlaží 
jsou 2 bytové jednotky. Celkem je tedy navrženo 12 bytových jednotek ve 2 obytných blocích.  
Byty v krajních sekcích mají ve štítové stěně tzv. francouzské okno v obytné místnosti. Střecha 
je řešena, jako jednoduchá sedlová konstrukce s vnitřními vaznicemi s obytným podkrovím. 
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Barevné a materiálové řešení viz pohledy (výkres č. 17 – č. 20, č. 22 – č. 25). Je použita 
akrylátová rustikální omítka Betadekor AF barvy světle oranžové, světle žluté a bílé se 
zrnitostní třídou 3 mm, která tvoří rýhovanou strukturu.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1]  
Stavba je členěna na následující stavební objekty:  
01 SO 01 Bytový dům  
02 SO 02 Přípojky inženýrských sítí (nejsou součástí SP)  
03 SO 03 Terénní úpravy, zpevněné plochy  
 
SO 02 Přípojky inženýrských sítí  
Přípojky nejsou součástí této dokumentace pro stavební povolení, byly umístěny pravomocným 
územním rozhodnutím a dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [3] – Hlavy I, Díl 1, §103 přípojky 
v délce do 50m nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Bude provedena koordinace výstavby 
těchto zařízení tak, že před podáním žádosti o kolaudační souhlas bude objekt a jeho systémy 
připojeny na veřejné inženýrské sítě.  
 
SO 03 Terénní úpravy a zpevněné plochy  
Bytový dům navazuje na území určené k zástavbě rodinnými domy a je umístěn rovnoběžně 
s obslužnou komunikací 12 m od severovýchodní hranice pozemku. 
Terénní úpravy spočívají v obsypech stavebního objektu materiálem z výkopů. Volné plochy 
budou ohumusovány, obdělány, pohnojeny a osety travním semenem. Dále se provede 
po obvodu celého objektu okapový chodník z říčního kamene (kačírku), v šířce 500 mm 
se skrytou zahradní obrubou 45, a přístupové chodníky.  
 
B.2.4  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací [1]  
 
V navrženém bytovém domě nejsou byty zvláštního určení ve smyslu vyhlášky 369/2001 Sb. 
[10]. Přilehlý pozemek je řešen s ohledem na vyhlášku 369/2001 Sb. [10]. Hlavní pěší 
komunikace mají šířku 2000 mm. 
Z 11 parkovacích míst má 1 parametry pro stání vozidla zdravotně postižené osoby, což splňuje 
minimální počet stanovený vyhláškou. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje provozovatel a stavebník.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 
 
a) Stavební řešení [1]   
Objekt je kompletně navržen z cihelného systému WIENERBERGER – POROTHERM: Nosné 
obvodové zdivo suterénu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 36,5 P+D (P15) na 
termoizolační maltu TM 10. Z důvodů dodržení ČSN 73 0540-2 [2] – pro konstrukce přilehlé 
k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu 
konstrukce – vyřeší detail soklu za použití extrudovaného polystyrenu XPS (tl. 100 mm). 
Tepelný izolant je výškově přetažený přes vrstvu cihel vyzděnou na základu stavby. V 1. NP 
se tedy vrstva cihel provede z cihel o tloušťce 365 mm (s XPS – tl. 100 mm) a zbývající část 
stěny je na užší první vrstvě cihel uložena s přesahem. 
Nosné obvodové zdivo 1. NP – 3. NP je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D 
(P15) na termoizolační maltu TM 10.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 24 P+D (P15) na MVC 10. Dále dělící 
mezibytové stěny jsou z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D o tloušťce 250 mm 
(vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 55 dB) [44]. Mezi jednotlivými objekty je 
použita minerální vata ISOVER TF o tloušťce 50 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 17,5 P+D. Vnitřní nenosné zdivo je 
navrženo z akustických cihel POROTHERM 11,5 AKU. Nutno dbát na technologickou kázeň 
dle technologických postupů POROTHERM (dodržování vyzdívání rohů, koutů, ostění – 
použití doplňkových cihel, vyplnění drážek TM, XPS tl. 40 mm a š. 90 mm kolem okenních 
rámů). Nosný systém je příčný, maximální vzdálenost nosných konstrukcí je 5 m. Stropní 
systém je POROTHERM – keramické stropní nosníky + vložky MIAKO. Použity jsou prvky 
POT, vložky MIAKO a celková tloušťka stropních konstrukcí ve všech podlažích je 
190+60 mm. Použity jsou tedy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH, 19/62 PTH. Z důvodu 
přetížení příčkami jsou řešeny atypické úpravy ve stropní rovině, a to sníženými vložkami 
MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Pro vyšší zatížení jsou nosníky POT stropu zdvojeny, 
popř. ztrojeny. V domě je navrženo monolitické schodiště. Jedná se o konstrukci zalomených 
nosníků. Tloušťka schodišťového ramene je 150 mm (Beton C20/25, betonářská ocel B500A, 
B500B). Ochrana proti kročejovému hluku je zajištěna systémem Schöck Transole.  
 
 
14 
 
Fasáda objektu je navržena jako nezateplená.  
 
Střecha je řešena, jako jednoduchá sedlová konstrukce s vnitřními vaznicemi s obytným 
podkrovím. Sklon střešní roviny je 38o a 37o. Nad lodžiemi je řešen vikýřovitý pult o sklonu 
20o. Krov bude dřevěný z krokví, pozednic, středních vaznic, kleštin a vrcholové vaznice. Jako 
střešní krytina bude použita varianta A – pálená taška TONDACH STODO 12 (Glazura – 
břidlicově černá barva) nebo varianta B – plechová krytina LINDAB CLICK 25 (povrchová 
úprava ELITE – antracitová barva, č. barvy Lindab 044). 
Podlahy v bytových podlažích jsou navrženy jako těžké plovoucí.  
Povrchy stěn a stropů jsou ze dvouvrstvé vápenné omítky.  
 
Výplně otvorů – rámy oken jsou plastové se součinitelem prostupu tepla rámem 
Uf = 0,9W/m2K. Vstupní dveře do objektu jsou prosklené s plastovým rámem, dveře do bytů 
bezpečnostní, dveře uvnitř bytů dřevěné – bližší specifikace ve výpise truhlářských výrobků 
(viz výkres č. 31).  
Přípojky byly umístěny pravomocným územním rozhodnutím. Bude provedena koordinace 
výstavby těchto zařízení tak, že před podáním žádosti o kolaudační souhlas bude objekt a jeho 
systémy připojeny na příslušné sítě. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení [1] 
Objekt je zděný, jako nový zdící materiál budou použity tvárnice a příčkovky firmy 
WIENERBERGER – POROTHERM, plastová okna, tepelná izolace minerální vata a extrudovaný 
polystyrén. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita [1] 
Všechny stavební dílce jsou z materiálů, mají tradiční rozměry a jsou vyrobeny z tradičních 
technologií. Statická únosnost stavebních materiálů je garantována jejich výrobcem. 
 
Zatížení působící na objekt 
 
Užitná zatížení  
Zatížení bude uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1 [17] „Zatížení konstrukcí“ anebo vyšší zadání 
podle zadání investora stavby. Užitné zatížení stropů bude uvažováno normovými hodnotami 
takto:  
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Stropní konstrukce = 1,5 kN/m2 (Kategorie zatěžovaných ploch – A) 
Chodby, schodiště = 3,0 kN/m2  (Kategorie zatěžovaných ploch – A) 
Zatížení sněhem 
Při zatížení sněhem vycházím z Eurokódu ČSN EN 1991-1-3 [18] „Zatížení konstrukcí“. 
Objekt se nachází v I. sněhové oblasti, čemuž odpovídá charakteristická hodnota 0,75 kN/m2.  
 
Zatížení větrem  
Bude uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 [19] „Zatížení konstrukcí“. Objekt se podle mapy 
větrových oblastí nachází v I. větrové oblasti, o výchozí základní rychlosti větru Vb,0=22,5 m/s. 
 
Dynamické zatížení  
V objektu nebude využíváno žádného nestandardního technologického zařízení, následkem 
kterého by vznikly dynamické účinky na nosné konstrukce. 
 
Deformace 
Nosné konstrukce objektu jsou navrženy na působení normového zatížení včetně součinitelů 
zatížení, jejich dimenze jsou dostatečné, nebude dosaženo mezního stavu únosnosti 
ani mezního stavu použitelnosti. 
Zajištění stavební jámy i budované nové konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo 
k nepřípustným přetvořením sousedních objektů. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
 
a) Technické řešení [1] 
Přípojky byly umístěny pravomocným územním rozhodnutím a dle Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. [3] – Hlavy I, Díl 1, §103. 
Dešťové vody jsou svedeny do trativodů z drenážních trubek DN 100 (opláštění drenážních 
trub filtrační geotextílií). Splašková kanalizace je svedena do jednotné kanalizace. 
Hlavní stoupačky jsou odvětrány nad střechu ventilačními hlavicemi DN 100. 
Nezbytně nutné zdroje pro staveniště jsou kanalizace, voda, elektrická energie (NN). 
Vodovodní přípojka se zhotoví v předstihu před zahájením hlavních prací na staveništi. 
Přípojka se ukončí na vhodném místě provizorní vodoměrnou šachtou, z nichž se pak provede 
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rozvod vody pro ZS. Tato staveništní přípojka bude po realizaci stavby zrušena. Podrobný 
výpočet viz příloha č. 3. 
Přesný odběr potřeby vody pro ZS se vypočítá: 
a) Voda nezbytná pro provozní účely 
- Zpracování betonové směsi a ošetření betonové konstrukcí 
- Výroba malty a ošetřování mísicích zařízení 
- Zdění z cihel (bez vody pro maltu) 
- Příčky (bez vody pro maltu) 
- Omítky (bez vody pro maltu) 
- Mytí nákladních vozidel 
b) Voda pro sociálně hygienické účely 
- Pracovníci na staveništi bez sprchování 
- Sprchy 
c) Voda pro požární účely 
Staveništní rozvod není nutný z důvodu dostatečného počtu veřejných hydrantů. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení [1] 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 
dokumentace. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků [1] 
Není součástí DP. 
 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti [1] 
Není součástí DP. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí [1] 
Všechny požadavky na požární bezpečnost na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou 
splněny. 
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d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest [1] 
Součástí objektu jsou nechráněné únikové cesty v souladu s ČSN 73 0833 [20] i ČSN 73 0802 
[21]. Délky i šířky únikových cest vyhovují požadavkům výše zmíněných norem.  
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru [1] 
K omezení rozvoje a šíření ohně a následně kouře na stavbě slouží vnější odběrní místa, 
popř. vybavení objektu hasicími přístroji. Nejbližší podzemní hydrant bude sloužit jako vnější 
odběrní.  
V prostoru navrhovaného bytového domu, ve kterém hrozí nebezpečí požáru, není situován 
žádný objekt. Stejně tak prostoru stávajících objektů, ve kterém hrozí nebezpečí požáru, není 
situován navrhovaný bytový dům. 
 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst [1] 
K omezení rozvoje a šíření ohně a následně kouře na stavbě slouží vnější odběrní místa, 
popř. vybavení objektu hasicími přístroji.  
Nejbližší podzemní hydrant bude sloužit jako vnější odběrní. 
 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) [1] 
Přístupová komunikace, zásahové cesty při požárním zásahu se jeví, jako bezproblémové. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) [1] 
Rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení se jeví, jako bezproblémové. 
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními [1] 
Není součástí DP. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek [1] 
Není součástí DP. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi [1] 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení [1] 
Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti kladené na konstrukci vyhovují 
požadavkům. 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií [1] 
V projektu není navržen alternativní zdroj energie.  
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
 
Prostory bytů budou splňovat normou určené požadavky na prostředí pro bydlení. Rovněž 
budou splněny normové požadavky na denní osvětlení a oslunění bytů v bytové jednotce. 
Konstrukce akusticky oddělující chráněné prostory od ostatních budou dostatečně bránit proti 
přenosu nebo prostupu hluku, ať již z vnitřních zdrojů nebo z exteriéru od dopravy. Mikroklima 
v bytech bude udržováno na normových hodnotách. V objektu je navrženo větrání, které 
zabezpečí splnění hygienických limitů. Pro stavbu objektu budou použity materiály 
certifikované pro výstavbu, tyto materiály budou zabudovány předepsaným způsobem dle 
technologických předpisů výrobce. 
Ochrana proti hluku  
Proti hluku je v bytové jednotce řešena vzduchová a kročejová neprůzvučnost vnitřních 
a obvodových konstrukcí. 
Skladby vodorovných konstrukcí, materiály a dimenze obvodových a vnitřních svislých 
konstrukcí jsou popsány ve stavební části projektu. Veškeré vyzdívané akustické konstrukce 
(zdi oddělující byty, příp. byt od společných částí domu) budou opatřeny omítkou 
POROTHERM Universal tloušťky 10 mm.  
Stavebně technické řešení – konstrukce, skladby, případně konstrukční prvky splňují normové 
hodnoty a jsou navrženy tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel hlukem.  
Úspora energie a ochrana tepla  
Hodnoty součinitele prostupu tepla navržených skladeb konstrukcí vyhovují doporučeným 
hodnotám dle ČSN 73 0540-2 [2] v aktuálním znění.  
Vnitřní povrchová teplota vyhovuje požadavku ČSN 73 0540-2 [2] v aktuálním znění. 
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Oslunění 
V bytovém domě jsou prosluněny všechny bytové jednotky a splňují požadavky vyhlášky 
26/1999 Sb. [11] a ČSN 73 4301. [12] 
Osvětlení 
Z hlediska denního osvětlení jsou všechny obytné místnosti bytových jednotek vyhovující 
a jsou splněny požadavky ČSN 73 0580-1. [13] 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 
 
Navržená stavba není ohrožována negativními vlivy povodí, sesuvů půdy, poddolováním 
a seizmickou činností.  
Podzemní voda není dle inženýrsko-geologického průzkumu agresivní. 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 
Z hlediska radonového nebezpečí spadá stavba do kategorie nízkého rizika, přesto se použije 
samolepicí bitumenový těsnicí pás Ceresit BT 21. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy [1] 
Kombinace pasivní ochrany a katodické metody dle ČSN 03 8370 [58].  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou [1] 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
 
d) Ochrana před hlukem [1] 
Vzhledem k umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor 
objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 
 
e) Protipovodňová opatření [1] 
Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
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f) Ostatní účinky [1] 
Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním 
souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými konstrukcemi 
a střechou. 
 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury [1] 
Plánovaná stavba se nachází v těsné blízkosti stávajících inženýrských sítí, tudíž se její napojení 
jeví jako bezproblémové. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 
Na inženýrské sítě bude objekt napojen z ulice Litovelská. Napojení na stávající sítě musí být 
písemně odsouhlaseno správci jednotlivých sítí. Pro napojení ke stávajícím sítím musí být 
zpracována potřebná dokumentace. 
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant nacházející se na ulici 
Litovelská. Vodovodní potrubí, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod vody 
na staveništi, bude umístěn do hloubky 0,8 m a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové 
dokumentaci ZS. 
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení nacházející 
se na ulici Litovelská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. Měřicí přístroj 
určující spotřeby elektrické energie bude umístěn u hlavního staveništního rozvaděče. Rozvod 
sítí na staveništi je podrobně zakreslen ve výkresové dokumentaci ZS výkres č. 26. 
Kabel, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod NN, bude umístěn do hloubky 0,5 m, 
v této hloubce bude zasypán zeminou a zakryt oranžovou folií. Rozvod elektrické energie bude 
znázorněn na jednoduchém plánku vedení sítě, přičemž tento plánek bude umístěn 
na viditelném a přístupném místě pro všechny zúčastněné na stavbě.  
Výpočet potřeby elektrické energie viz příloha č. 2.  
Stejně jako u rozvodu vody, budou místa, kde budou jednotlivé rozvody procházet staveništní 
komunikaci, opatřena chráničkou. 
Kanalizace bude na místní kanalizační síť nacházející se na ulici Litovelská. Napojení 
a vybudování provizorní kanalizační šachty bude realizováno správcem sítě, popř. firmou 
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zabývající se rozvody kanalizačního potrubí. Kanalizační potrubí bude umístěno do země 
v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS č. 26. Výpočet potřeby vody viz příloha č. 3. 
 
 
B.4  Dopravní řešení [1] 
 
a) Popis dopravního řešení [1] 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 
Lokalita je obslužná od severovýchodu po místní zpevněné komunikaci. 
 
c) Doprava v klidu [1] 
Na pozemku je možné stání osobních automobilů pro návštěvy. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky [1] 
Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
 
a) Terénní úpravy [1] 
Bytový dům navazuje na území určené k zástavbě rodinnými domy a je umístěn rovnoběžně 
s obslužnou komunikací 12 m od severovýchodní hranice pozemku. 
Terénní úpravy spočívají v obsypech stavebního objektu materiálem z výkopů. Volné plochy 
budou ohumusovány, obdělány, pohnojeny a osety travním semenem. Dále se provede 
po obvodu celého objektu okapový chodník z říčního kamene (kačírku), v šířce 500 mm 
se skrytou zahradní obrubou 45, a přístupové chodníky.  
Na zadaném území se nenachází žádné dřeviny, které je nutné před stavbou odstranit. Na nově 
vybudovaných nezpevněných plochách je navržena náhradní výsadba stromů a osetí trávou. 
Veškeré stávající travnaté plochy v rozsahu hranic úprav terénu budou rekultivovány a znovu 
osety trávou. 
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b) Použité vegetační prvky [1] 
Na nově vybudovaných nezpevněných plochách je navržena náhradní výsadba stromů a osetí 
trávou. Veškeré stávající travnaté plochy v rozsahu hranic úprav terénu budou rekultivovány 
a znovu osety trávou. 
 
c) Biotechnická opatření [1] 
Nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  
 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu [1] 
 
a) Vliv na životní prostředí [1] 
Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají žádná nová bezpečnostní 
pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.  
V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s příslušnými 
vyhláškami. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stávající 
obytné zástavby v oblasti plánované stavby od stavební činnosti v rámci akce: „Novostavba 
bytového domu, Dolany u Olomouce“ je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
(LAeq,s). Dle § 11 a přílohy 3 výše uvedeného nařízení jsou stanoveny následující hygienické 
limity hluku od stavební činnosti: 
LAeq,s =65 dB v době od 7 do 21 hodin 
LAeq,s =60 dB v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin 
LAeq,s =45 dB v době od 22 do 6 hodin 
Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby 
v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. [5], o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. [6] a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. [7], 
o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby. 
 
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů 
ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v katalogu odpadů. 
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V rámci předmětné stavby budou likvidovány následující typy odpadů: 
Přebytky výkopové zeminy (katalogové číslo 17 05 01). 
Výkopová zemina bude částečně využita zpět do zásypů a vyrovnání terénu v místě stávajících 
příkopů a částečně odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu (ostatní 
odpad). 
Suť betonová (katalogové číslo 17 01 01) - odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního 
materiálu (ostatní odpad). 
Zbytky stavebního materiálu (jedná se o ostatní odpad: 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – keramika, 
17 01 02 – dřevo, 17 01 03 – plast, 17 03 02 – asfalt bez dehtu (zjistí zhotovitel) budou 
likvidovány zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení v souladu se zákonem 
zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady. 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich 
výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] 
 
Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů 
zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi 
jako s nebezpečnými. Danou skutečnost bude nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu – 
referátu životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství.  
Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu se zákonem o odpadech 
č. 275/2002 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [7] 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu [1] 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1] 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů [1] 
Nejsou navržena žádná další ochranná a bezpečnostní pásma.  
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva [1] 
 
V daném území není stanovena Magistrátem města Olomouc zóna havarijního plánování 
(dle zákona č. 59/2006 Sb. [22]). Z výše uvedených důvodů nedojde k ovlivnění řešení zásad 
prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 503/2006 Sb. [23] o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření. 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby [1] 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1] 
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant nacházející se na ulici 
Litovelská. Vodovodní potrubí, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod vody 
na staveništi, bude umístěn do hloubky 0,8 m a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové 
dokumentaci ZS.  
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení nacházející 
se na ulici Litovelská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. Měřicí přístroj 
určující spotřeby elektrické energie bude umístěn u hlavního staveništního rozvaděče. Rozvod 
sítí na staveništi je podrobně zakreslen ve výkresové dokumentaci ZS č. 26.  
Kabel, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod NN, bude umístěn do hloubky 0,5 m, 
v této hloubce bude zasypán zeminou a zakryt oranžovou folií. Rozvod elektrické energie bude 
znázorněn na jednoduchém plánku vedení sítě, přičemž tento plánek bude umístěn 
na viditelném a přístupném místě pro všechny zúčastněné na stavbě.  
Výpočet potřeby elektrické energie viz příloha č. 2.  
Stejně jako u rozvodu vody, budou místa, kde budou jednotlivé rozvody procházet staveništní 
komunikaci, opatřena chráničkou.  
 
Viz technická zpráva ZS. 
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1.1 Objekty hygienického zařízení 
Umývárny, WC 
Umývárna – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x sprcha) 
WC – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x pisoár, 3 x sedadlo) 
Hygienické zařízení je určeno pro 30 pracovníků. Pro tyto pracovníky jsou umístěny  
na staveništi 3 stavební buňky o rozměrech 3x6 m. Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.2 Objekty pro administrativu 
Pro stavbyvedoucího a dva mistry jsou umístěny dvě stavební buňky o rozměrech 3x6 m. 
Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.3 Skladovací prostory 
- Skládka zdiva 
- Skládka stropních nosníků a vložek Miako 
- Skládka výztuže (betonářská ocel) 
- Skládka pro bednění a lešení 
- Pojistná skladovací plocha 
- Sklad drobného nářadí (uzamykatelný kontejner). 
Výpočet skladovacích prostor viz příloha č. 5. 
 
b) Odvodnění staveniště [1] 
Kanalizace bude napojena na místní kanalizační síť nacházející se na ulici Litovelská. Napojení 
a vybudování provizorní kanalizační šachty bude realizováno správcem sítě, popř. firmou 
zabývající se rozvody kanalizačního potrubí. Kanalizační potrubí bude umístěno do země v 
hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS č. 26. Výpočet potřeby vody viz příloha č. 3.  
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení nacházející 
se na ulici Litovelská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. Měřicí přístroj 
určující spotřeby elektrické energie bude umístěn u hlavního staveništního rozvaděče. Rozvod 
sítí na staveništi je podrobně zakreslen ve výkresové dokumentaci ZS výkres č. 26. 
Kabel, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod NN, bude umístěn do hloubky 0,5 m, 
v této hloubce bude zasypán zeminou a zakryt oranžovou folií. Rozvod elektrické energie bude 
znázorněn na jednoduchém plánku vedení sítě, přičemž tento plánek bude umístěn 
na viditelném a přístupném místě pro všechny zúčastněné na stavbě.  
Výpočet potřeby elektrické energie viz příloha č. 2.  
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Stejně jako u rozvodu vody, budou místa, kde budou jednotlivé rozvody procházet staveništní 
komunikaci, opatřena chráničkou. 
Kanalizace bude na místní kanalizační síť nacházející se na ulici Litovelská. Napojení 
a vybudování provizorní kanalizační šachty bude realizováno správcem sítě, popř. firmou 
zabývající se rozvody kanalizačního potrubí. Kanalizační potrubí bude umístěno do země 
v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS č. 26. Výpočet potřeby vody viz příloha č. 3. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
Staveniště se nachází na rohu ulic Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř rovinný terén, 
nezastavěný. Povrch staveniště je převážně nezpevněný, zatravněný, výjimkou jsou pouze 
zpevněné přístupové komunikace. Stavební parcela č. 424/1 v katastrálním území Dolany, okr. 
Olomouc a je ve vlastnictví města Dolany. Jedná se o parcelu, která navazuje na území určené 
k zástavbě rodinnými domy.  Celková plocha pozemku je 3522 m2. Na staveništi, resp. v jeho 
blízkém okolí, se nachází kompletní napojení inženýrských sítí a zařízení, které budou tvořit 
napojovací body. Původní terén je zároveň pracovní plochou, tedy bez předchozího sejmutí 
ornice.   
Hranice staveniště budou oploceny mobilním pletivovým plotem o výšce 1,8 m. Všechny 
vstupy na staveniště budou uzavíratelné a uzamykatelné a označené tabulkami o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště z ulice Litovelská je realizován uzamykatelnou 
posuvnou pozinkovanou bránou šíře 6,0 m výšky 1,8 m pro vjezd vozidel a brankou šíře 0,8 m 
a výšky 1,8 m pro přístup chodců (oprávněných ke vstupu na staveniště). Výjezd ze staveniště 
na ulici U panelárny je realizován uzamykatelnou posuvnou pozinkovanou bránou šíře 4,0 m 
výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby a na viditelném místě budou umístěny informační tabule zakazující vstup 
nepovolaným osobám do objektu staveniště.  
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Litovelské, kde bude umístěno dopravní značení upravující 
rychlost na pozemních komunikacích, dále značení vjezdů do objektu a otáčení vozidel 
výstavby na staveništi a označení prací.  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby se zamezilo znečištění pozemní 
komunikace.  
Komunikace v objektu je provedena z betonových panelů o rozměrech 1x3 m a 2x3 m 
položených na zhutněném štěrkopískovém podloží. Tvar komunikace je určen ve výkrese ZS 
(výkres č. 26). Pracovníci mohou využívat parkoviště v ulici Litovelská. 
Mimo pracovní dobu bude objekt střežen hlídačem se psem.  
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Před zahájením stavebních prací ZS je povinností investora vytýčit a vyznačit inženýrské sítě 
procházející pozemkem, aby nedošlo k jejich poškození. Rovněž byly před započetím 
stavebních prací provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných sond. Objekt bude 
napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Litovelská. Napojení se jeví jako bezproblémové, 
nicméně musí být projednáno se správcem sítě. Pro napojení na stávající infrastrukturu bude 
zpracována potřebná dokumentace. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti apod. 
Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají žádná nová bezpečnostní 
pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.  
V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s příslušnými 
vyhláškami. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stávající 
obytné zástavby v oblasti plánované stavby od stavební činnosti v rámci akce: „Novostavba 
bytového domu, Dolany u Olomouce“ je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
(LAeq,s).  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
[1] 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice a kácení dřevin.  
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) [1] 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.  
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [1] 
Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby 
v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. [5], o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. [6] a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. [7], 
o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby.  
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Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů 
ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v katalogu odpadů. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady. 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich 
výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím 
ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude 
nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými. Danou skutečnost bude 
nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu – referátu životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu 
se zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [7] 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 
Přebytky výkopové zeminy (katalogové číslo 17 05 01). 
Výkopová zemina bude částečně využita zpět do zásypů a vyrovnání terénu v místě stávajících 
příkopů a částečně odvezena na skládku určenou pro daný typ inertního materiálu (ostatní 
odpad). 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě [1] 
Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají žádná nová bezpečnostní 
pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.  
V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s příslušnými 
vyhláškami. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stávající 
obytné zástavby v oblasti plánované stavby od stavební činnosti v rámci akce: „Novostavba 
bytového domu, Dolany u Olomouce“ je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
(LAeq,s).  
Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby 
v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. [5], o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. [6] a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. [7], 
o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby.  
 
 
29 
 
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů 
ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v katalogu odpadů. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady. 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich 
výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím 
ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude 
nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými. Danou skutečnost bude 
nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu – referátu životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu 
se zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [7] 
Následkem výstavby navrhovaného bytového domu nedojde v okolních objektech ke zhoršení 
denního oslunění pod předepsanou mez v žádných místnostech.   
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
[1] 
Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních 
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  
a) Zákonem č. 309/2006 Sb. [24], Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; a 
b) Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [25], o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
c) Vyhlášku č. 601/2006 Sb. [27], zahrnujících mimo jiné: 
­ Stavební práce v mimořádných podmínkách 
­ Staveniště (pracoviště) včetně skladování 
­ Zemní práce 
­ Betonářské práce a práce související 
­ Zednické práce 
­ Montážní práce 
­ Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
­ Bourací a rekonstrukční práce 
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­ Stroje a strojní zařízení 
­ Práce související se stavební činností 
d) ČSN 05 0630 [15] – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov. 
e) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. [16] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. V místech, kde bude 
možný přístup veřejnosti ke staveništi nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, bude 
třeba zajistit bezpečné provádění prací a bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i technicky 
(oplocení, vymezení pásu území apod.). 
 
k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1] 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření [1] 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou 
vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby [1] 
Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [1] 
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy  
Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy  
Provedení mobilního oplocení: do 5 dnů po podpisu smlouvy  
Termín dokončení prací a předání díla: dle harmonogramu do 12. 6. 2015 
Likvidace staveniště: do 4 týdnů po předání a převzetí díla  
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1]  
 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1]  
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1]  
 
Technická zpráva [1]  
 
a) Účel objektu [1] 
Jedná se o objekt bytového domu, který je dispozičně členěn do dvou bloků – blok A, B.  
Dům se třemi nadzemními podlažími je podsklepený a je kompletně navržen z cihelného 
systému POROTHERM. Součástí výstavby je 11 kolmých parkovacích míst (z toho jedno stání 
má parametry pro imobilní občany). Pozemek pro navrhovanou stavbu je na rohu ulic 
Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř rovinný terén, nezastavěný. Povrch staveniště je 
převážně nezpevněný, zatravněný, výjimkou jsou pouze zpevněné přístupové komunikace. 
Staveniště se nachází v blízkosti sportovního areálu a navazuje na území určené k zástavbě 
rodinnými domy. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [1]  
Stavba bytového domu se skládá z jednoho celku členěného do dvou bloků A, B.  
V 1., 2. a 3. NP se nacházejí byty.  
Hlavní vstupy do objektu (vchod A, vchod B) jsou situovány z ulice Litovelská, orientovány 
od severovýchodu dvoukřídlovými vstupními dveřmi. U severovýchodní strany objektu 
se nachází parkoviště pro potřeby obyvatel bytů. V okolí objektu je vysazena vegetace (trávník, 
stromy apod.). 
Společné prostory v 1. NP jsou řešeny bezbariérově. Zbytek objektu, tj. 2. a 3. NP a 1. PP není 
řešen bezbariérově. Přístup do těchto prostor je pouze po schodišti. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění [1]  
Plocha pozemku: 3522 m2  
Obestavěná plocha: 423 m2  
Chodníky: 29 m2  
Vstup do objektu je orientován na severovýchod. 
 
Legendy místností:  
 
1. PP 
S01 Schodiště 
S02 Chodba  
S03 Kolárna  
S04 Chodba 
S05 Chodba 
S06 Chodba  
S07 Sušárna 
S08 Klubovna 
S09 Sklep 
S10 Sklep 
S11 Sklep 
S12 Sklep 
S13 Sklep 
 
1. NP 
101 Zádveří  
102 Chodba 
103 Schodiště  
104 Chodba  
105 Úklidová místnost  
106 Kočárkárna  
107 Předsíň  
108 Dětský pokoj 
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109 Obývací pokoj + KK  
110 Ložnice  
111 Koupelna + WC  
 
2. NP  
201 Schodiště 
202 Chodba  
203 Předsíň  
204 Dětský pokoj I.  
205 Lodžie  
206 Obývací pokoj + KK  
207 Ložnice  
208 Koupelna + WC 
209 Dětský pokoj II. 
 
3. NP  
301 Schodiště  
302 Chodba 
303 Předsíň  
304 Dětský pokoj I.  
305 Lodžie  
306 Obývací pokoj + KK  
307 Lodžie  
308 Koupelna + WC 
309 Dětský pokoj II. 
  
Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží:  
1. PP užitná plocha 327 m2  
obytná plocha 0 m2  
1. NP užitná plocha 74 m2  
obytná plocha 256 m2  
2. NP užitná plocha 33 m2  
obytná plocha 329 m2  
3. NP užitná plocha 33 m2  
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obytná plocha 329 m2  
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost [1]  
Stavba bude provedena ze systému POROTHERM  
 
Výkopy:  
Zemní práce jsou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 2 a 3. Výkopy budou prováděny bez 
předchozího sejmutí ornice a bez použití pažení. Svahování bude provedeno v poměru 2:1 
(V:Š). Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena mimo staveniště na skládku do vzdálenosti 
dle určení městského úřadu. Část bude použita na terénní úpravy uvnitř areálu. Staveniště musí 
být viditelně označeno případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopu.  
 
Základy:  
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry jednoduché 
a náročnost stavby je nenáročná – II. Geotechnická kategorie. Základy jsou nosným 
obvodovým zdivem suterénu tl. 365 mm a 240 mm jsou navrženy, jako průběžný základový 
pas o tl. 650 mm z prostého betonu C20/25. Základová deska je z betonu C25/30 vyztužená 
kari sítí 6/100x100 – ocel B500A (označení sítí např. AQ60). Dle projektu elektra se provede 
uzemnění hromosvodu pásovou ocelí pod základovými pásy.  
 
Svislé konstrukce: 
Nosný systém je příčný, maximální vzdálenost nosných konstrukcí je 5 m. Nosné obvodové 
zdivo suterénu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 36,5 P+D (P15) na termoizolační 
maltu TM 10. Nosné obvodové zdivo 1. NP – 3. NP je navrženo z cihelných bloků 
POROTHERM 44 P+D (P15) na termoizolační maltu TM 10.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 24 P+D (P15) na MVC 10. Dále dělící 
mezibytové stěny jsou z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D.  
 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní systém je POROTHERM – keramické stropní nosníky + vložky MIAKO. Použity jsou 
prvky POT, vložky MIAKO a celková tloušťka stropních konstrukcí ve všech podlažích je 
190+60 mm. Použity jsou tedy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH, 19/62 /PTH. Z důvodu 
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přetížení příčkami jsou řešeny atypické úpravy ve stropní rovině, a to sníženými vložkami 
MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Pro vyšší zatížení jsou nosníky POT stropu zdvojeny, 
popř. ztrojeny.  
 
Schodiště 
V domě je navrženo monolitické schodiště. Jedná se o konstrukci zalomených nosníků. 
Tloušťka schodišťového ramene je 150 mm (Beton C20/25, betonářská ocel B500A, B500B). 
Ochrana proti kročejovému hluku je zajištěna systémem Schöck Transole. 
 
Střešní konstrukce: 
Střecha je řešena, jako jednoduchá sedlová konstrukce s vnitřními vaznicemi s obytným 
podkrovím. Sklon střešních rovin je 38o a 37o. Nad lodžiemi je řešen vikýřovitý pult o sklonu 
20o. Krov bude dřevěný z krokví, pozednic, středních vaznic, kleštin a vrcholové vaznice. Jako 
střešní krytina bude použita buď varianta A – pálená taška TONDACH STODO 12 – (Glazura 
– břidlicově černá barva) nebo varianta B – plechová střešní krytina LINDAB CLICK 25 – 
(povrchová úprava ELITE – barva antracitová, č. barvy Lindab 044). Celková plocha střešního 
pláště je 606 m2. 
 
Dělící konstrukce:  
Dělící mezibytové stěny jsou z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D o tl. 250 mm 
(vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 55 dB) [44]. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 
z cihel POROTHERM 17,5 P+D. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z akustických cihel 
POROTHERM 11,5 AKU.  
 
Ztužující věnce:  
Objekt je stažen po obvodě. Věnce jsou v úrovni stropní konstrukce a jejich výška je tedy daná 
i výškou stropní konstrukce tj. 190+60 mm – po obvodu s věncovkou POROTHERM VT 
8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS o tl. 70 mm.  
 
Podlahy:  
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora. Skladby 
jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkresu č. 11.  
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Vnější povrchové úpravy:  
Zdivo POROTHERM – Vnější omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm 
a POROTHERM TO tl. 30 mm. 
 
Vnitřní povrchové úpravy:  
Zdivo a strop POROTHERM – omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. V místnostech 
(koupelna + WC, úklidová místnost) jsou navrženy keramické obklady do výšky 2100 mm, 
konkrétně v koupelně a WC keramické obkládačky RAKO ARDE. V kuchyňském koutu jsou 
navrženy keramické obkladačky LAGO II do výšky 1500 mm.  
 
Malby a nátěry:  
Vnitřní malby stěn a stropů jsou opatřeny směsi disperzní tekuté bílé barvy PRIMALEX 
otěruvzdorné nanášené dvojnásobně s penetrací. 
Vnější fasádní akrylátová rustikální omítka BETADEKOR AF (rýhová struktura – zrnitostní 
třída 3 mm), barva světle oranžová, světle žlutá a bílá.  
 
Klempířské výrobky:  
Klempířské prvky jako oplechování, lemování, oplechování okapové hrany, odpadní trouby, 
oplechování parapetů jsou provedeny z plechu tl. 0,7 mm s pozinkovaným povrchem. Podrobná 
specifikace prvků ve výpise klempířských výrobků (výkres č. 30). 
 
Výplně otvorů:  
Dveře: 
Vstupní dveře do objektu jsou prosklené s plastovým rámem se dvěma křídly o šířce křídel 900 
a 1100 mm. Širší dveřní křídlo bude mechanicky zachyceno zábranou a při případné potřebě je 
možno je otevřít do šířky 2000 mm. Dveře do bytů jsou bezpečnostní, dveře uvnitř bytů dřevěné 
– bližší specifikace ve výpise truhlářských výrobků (výkres č. 31).   
Okna:  
Rámy oken jsou plastové se součinitelem prostupu tepla rámem Uf = 0,9 Wm-2K-1 s izolačním 
dvojsklem, pětikomorové, barvy bílé. Podrobná specifikace prvků ve výpise truhlářských 
výrobků (výkres č. 31). 
 
 
 
 
 
37 
 
Větrání místností:  
Místnosti budou větrány přirozeně okny. 
Nucené větrání bude umožněno odvětráváním v prostorách WC a koupelen v 1. NP, 2. NP, 
3. NP a v úklidové místnosti v 1. NP. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů [1]  
Použity materiál a výplně otvorů splňují normativní požadavky dle ČSN 73 0540-2 [2] 
a jsou tak zaručeny jak technické, tak i tepelné standarty.  
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického řešení [1]  
Základové poměry na lokalitě je možno hodnotit jako jednoduché, základovou půdu v dosahu 
plošných základů tvoří písčité až prachovité hlíny, tuhé až pevné konzistence, hladina podzemní 
vody při nižším a normálním stavu zakládání ani základy objektu neovlivní.  
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry jednoduché 
a náročnost stavby je nenáročná – II. Geotechnická kategorie. 
 
g) Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků [1]  
Samotný objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
h) Dopravní řešení [1]  
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 
Výpočet počtu parkovacích míst je proveden dle normy ČSN 73 6110 [4]. Venkovní stání má 
kapacitu 11 parkovacích míst, z toho je jedno určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace.  
Parkovací stání mají rozměr min. 2,4m x 5,3m.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové 
opatření [1]  
Z hlediska radonového nebezpečí spadá stavba do kategorie nízkého rizika, přesto se použije 
samolepicí bitumenový těsnicí pás Ceresit BT 21. 
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j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [1]  
Budou zajištěny základní obecné požadavky na výstavbu, zajištění bezpečnosti a ochrany  
majetku. Samotná stavba je navržena v souladu zákona č. 183/2006 Sb. [3] a vyhláškou  
č. 137/1998 Sb. v platném znění „O obecně technických požadavcích na výstavbu“. [26] 
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3. Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby Rozpočet bytového domu - Diplomová práce JKSO  
Název objektuBytový dům EČO
Název části  Místo
IČ DIČ
Objednatel  
Projektant Bc. Jan Chodil (CHO238)
Zhotovitel  
Rozpočet číslo Zpracoval Dne
15. 9.2013
               Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
               Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 344 228,89 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 15 % 462 597,00
2 Montáž 10 225 127,24 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 15 % 0,00
3 PSV Dodávky 2 395 122,66 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 15 % 0,00
4 Montáž 1 953 159,15 11 0,00 16 Provozní vlivy 15 % 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 15 % 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 14 917 637,94 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 462 597,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 15 380 234,94
Datum a podpis Razítko 24 15 % 15 380 234,94 DPH 2 307 035,30
Objednatel 25 21 % 0,00 DPH 0,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 17 687 270,24
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU   
Stavba: Rozpočet bytového domu -  Diplomová práce   
Objekt: Bytový dům   
Část:     
JKSO:      
      
Objednatel:     
Zhotovitel:     
Datum: 15.9.2013   
      
Kód Popis Cena celkem 
1 2 3 
      
HSV Práce a dodávky HSV 10 299 144,13 
1 Zemní práce 1 120 237,07 
2 Zakládání 524 410,95 
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 265 198,34 
4 Vodorovné konstrukce 2 227 678,28 
5 Komunikace 5 990,24 
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 827 366,96 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 910 331,91 
99 Přesun hmot 417 930,38 
PSV Práce a dodávky PSV 4 618 493,81 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 329 905,92 
713 Izolace tepelné 770 304,42 
714 Akustická a protiotřesová opatření 124 888,67 
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 55 230,40 
743 Elektromontáže - hrubá montáž 41 225,32 
762 Konstrukce tesařské 124 612,19 
763 Konstrukce suché výstavby 322 408,46 
764 Konstrukce klempířské 223 916,75 
765 Konstrukce pokrývačské - viz samostatný rozpočet Varianta A, B 
766 Konstrukce truhlářské 1 360 907,67 
767 Konstrukce zámečnické 103 785,81 
771 Podlahy z dlaždic 516 258,88 
776 Podlahy povlakové 321 515,17 
781 Dokončovací práce - obklady keramické 191 416,87 
783 Dokončovací práce - nátěry 18 191,86 
784 Dokončovací práce - malby 113 925,42 
 Celkem 14 917 637,94 
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ROZPOČET           
Stavba: Rozpočet bytového domu - Diplomová práce         
Objekt: Bytový dům           
Část:               
JKSO:               
Objedn
atel:               
Zhotovit
el:               
Datum: 15.9.2013           
                  
P.Č
. 
T
V 
KC
N 
Kód 
polož
ky 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotko
vá 
Cena celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
  D   HSV Práce a dodávky HSV       10 299 144,13 
  D   1 Zemní práce       1 120 237,07 
1 K PK 
1222
0110
2 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 1000 m3 m3 58,319 83,70 4 881,30 
2 K PK 
1312
0110
1 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 0,500 245,00 122,50 
3 K 001 
1312
0110
2 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3 m3 239,489 154,00 36 881,31 
4 K 001 
1312
0110
3 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 
m3 m3 
1 
310,324 81,70 107 053,47 
5 K PK 
1322
0110
1 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,341 585,00 11 314,49 
6 K PK 
1322
0120
1 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 58,222 372,00 21 658,58 
7 K PK 
1611
0110
1 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
2,5 m m3 
1 
686,195 76,50 128 993,92 
8 K PK 
1622
0110
2 
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 478,980 36,20 17 339,08 
9 K 001 
1627
0110
5 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 
4 m3 
1 
446,705 280,00 405 077,40 
10 K PK 
1671
0110
1 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 925,685 169,00 325 440,77 
11 K 001 
1712
0110
1 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 239,490 21,80 5 220,88 
12 K PK 
1712
0120
1 
Uložení sypaniny na skládky m3 1 446,705 16,60 24 015,30 
13 K 001 
1741
0110
1 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 239,490 88,70 21 242,76 
14 K PK 
1811
0110
1 
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 533,520 5,27 2 811,65 
15 K 001 
1821
0110
1 
Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 188,130 43,50 8 183,66 
  D   2 Zakládání       524 410,95 
16 K 002 
2127
5511
4 
Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm m 120,880 94,70 11 447,34 
17 K 211 
2129
7211
2 
Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 120,880 17,70 2 139,58 
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P.Č
. 
T
V 
KC 
N 
Kód 
položk
y 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotko
vá 
Cena celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 K 311 
2145
0031
1 
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 
štěrkopískem v do 850 mm m 120,880 127,00 15 351,76 
19 M MAT 
5833
7331
0 
štěrkopísek frakce 0-22 třída B t 48,449 241,00 11 676,21 
20 K 015 
2723
5312
2 
Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 
0,05 m2 hl 1 m kus 8,000 303,00 2 424,00 
21 K PK 
2733
1112
7 
Základové desky z betonu prostého C 25/30 m3 82,524 3 180,00 262 426,32 
22 K 011 
2733
5121
5 
Zřízení bednění stěn základových desek m2 25,226 209,00 5 272,23 
23 K 011 
2733
5121
6 
Odstranění bednění stěn základových desek m2 25,226 48,20 1 215,89 
24 K 011 
2733
6202
1 
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,832 25 900,00 47 448,80 
25 K PK 
2743
1112
6 
Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 
20/25 m3 58,722 
2 
810,00 165 008,82 
  D   3 Svislé a kompletní konstrukce       3 265 198,34 
26 K 011 
3112
3811
4 
Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 
na MVC m2 365,541 860,00 314 365,26 
27 K 011 
3112
3813
2 
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 
mm pevnosti P 15 na MC m2 192,192 
1 
280,00 246 005,76 
28 K 011 
3112
3813
6 
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 
mm pevnosti P 15 na MC m2 195,665 
1 
530,00 299 367,45 
29 K 011 
3112
3814
2 
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 175 
mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou m2 524,846 625,00 328 028,75 
30 K 011 
3112
3821
3 
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 
na MC m2 378,390 
1 
310,00 495 690,90 
31 K 011 
3112
3821
9 
Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 15 
na MC m2 670,562 
1 
590,00 1 066 193,58 
32 K 011 
3142
3520
2 
Komínové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z 
keramických hrdlových vložek D 16 cm v 3 m 
sou
bor 2,000 
16 
200,00 32 400,00 
33 K 011 
3142
3521
2 
Příplatek ke komínovému tělesu 2složkovému cihelnému z 
keram hrdlových vložek D 16 cm ZKD 1 m výšky m 23,962 
3 
120,00 74 761,44 
34 K 011 
3142
3521
6 
Příplatek ke komínovému tělesu 2složkovému cihelnému z 
keram hrdlových vložek D 16 cm ZKD napojení kus 4,000 
1 
930,00 7 720,00 
35 K 011 
3142
3524
1 
Krakorcová deska pro obezděnou hlavu 2složkového 
1průduchového cihelného komínu z hrdlových vložek kus 2,000 
1 
190,00 2 380,00 
36 K 011 
3142
3524
5 
Krycí deska pro obezděnou hlavu 2složkového 
1průduchového cihelného komínu z keram hrdlových vložek  kus 2,000 
2 
500,00 5 000,00 
37 K 011 
3171
6811
2 
Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 30,000 266,00 7 980,00 
38 K 011 
3171
6813
0 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 60,000 264,00 15 840,00 
39 K 011 
3171
6813
1 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 379,000 331,00 125 449,00 
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P.Č
. 
T
V 
KC 
N 
Kód 
položk
y 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotko
vá 
Cena celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
40 K 011 
3171
6813
3 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 9,000 475,00 4 275,00 
41 K 011 
3171
6813
5 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 36,000 685,00 24 660,00 
42 K 011 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 80,000 850,00 68 000,00 
43 K 011 
3171
6813
7 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 4,000 913,00 3 652,00 
44 K 011 
3171
6813
8 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 70,000 976,00 68 320,00 
45 K 011 
3171
6813
9 
Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 15,000 1 050,00 15 750,00 
46 K 011 
3173
2161
1 
Překlad ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,668 3 290,00 12 067,72 
47 K 011 
3173
5110
7 
Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 28,687 419,00 12 019,85 
48 K 011 
3173
5110
8 
Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 28,687 110,00 3 155,57 
49 K 011 
3173
6182
1 
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli B500A, B500B t 0,660 34 500,00 22 770,00 
50 K 011 
3179
9811
4 
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 
mm m 181,830 51,40 9 346,06 
  D   4 Vodorovné konstrukce       2 227 678,28 
51 K 011 
4111
6813
2 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm m2 31,500 
1 
560,00 49 140,00 
52 K 011 
4111
6813
2aR 
Strop keramický tl 8 cm z vložek MIAKO doplňkových a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 50 cm m2 1,500 
1 
360,00 2 040,00 
53 K 011 
4111
6813
3 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 129,000 
1 
570,00 202 530,00 
54 K 011 
4111
6813
3aR 
Strop keramický tl 8 cm z vložek MIAKO doplňkových a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 50 cm m2 12,500 
1 
350,00 16 875,00 
55 K 011 
4111
6813
5 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 50 cm m2 240,000 
1 
630,00 391 200,00 
56 K 011 
4111
6823
2 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm m2 39,060 
1 
430,00 55 855,80 
57 K 011 
4111
6823
2aR 
Strop keramický tl 8cm z vložek MIAKO doplńkových a 
keramobetonových nosníků dl do 3 m OVN 62,5 cm m2 1,860 
1 
230,00 2 287,80 
58 K 011 
4111
6823
3 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm m2 212,660 
1 
440,00 306 230,40 
59 K 011 
4111
6823
3aR 
Strop keramický tl 8 cm z vložek MIAKO doplňkových a 
keramobetonových nosníků dl do 4 m OVN 62,5 cm m2 42,160 
1 
240,00 52 278,40 
60 K 011 
4111
6823
5 
Strop keramický tl 23 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 62,5 cm m2 341,620 
1 
480,00 505 597,60 
61 K 011 
4111
6823
5aR 
Strop keramický tl 8 cm z vložek MIAKO doplňkových a 
keramobetonových nosníků dl do 6,25 m OVN 62,5 cm m2 5,580 
1 
280,00 7 142,40 
62 K PK 
4113
2151
5 
Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,026 2 770,00 27 772,02 
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P.Č
. 
T
V 
KC 
N 
Kód 
položk
y 
Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotko
vá 
Cena celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
63 K PK 
4113
6202
1 
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,063 25 800,00 27 425,40 
64 K 011 
4172
3811
2 
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v 
přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 459,228 180,00 82 661,04 
65 K 011 
4173
2141
4 
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 41,774 2 800,00 116 967,20 
66 K PK 
4173
5111
5 
Zřízení bednění ztužujících věnců m2 4,692 244,00 1 144,85 
67 K PK 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 4,692 53,20 249,61 
68 K PK 
4173
6182
1 
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí B500A, 
B500B t 5,013 
34 
700,00 173 951,10 
69 K 011 
4303
2151
5 
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 12,258 3 060,00 37 509,48 
70 K 011 
4303
6182
1 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 
B500A, B500B t 1,716 
38 
100,00 65 379,60 
71 K 011 
4313
5112
1 
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 
m m2 20,970 483,00 10 128,51 
72 K 011 
4313
5112
2 
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 20,970 82,00 1 719,54 
73 K 011 
4333
5113
1 
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 76,020 459,00 34 893,18 
74 K 011 
4333
5113
2 
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 76,020 93,70 7 123,07 
75 K 311 
4515
0411
2 
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 150 mm m2 9,880 50,50 498,94 
76 M MAT 
5834
3930
0 
kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B t 2,475 366,00 905,85 
77 K 254 
4515
7511
1 
Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku m3 58,319 826,00 48 171,49 
  D   5 Komunikace       5 990,24 
78 K 221 
5962
1111
0 
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 9,880 262,00 2 588,56 
79 M MAT 
5924
5007
0 
dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní m2 10,868 313,00 3 401,68 
  D   6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní       1 827 366,96 
80 K 011 
6113
2114
1 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 
1 
034,280 222,00 229 610,16 
81 K 011 
6123
2111
1 
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 278,946 137,00 38 215,60 
82 K 011 
6123
2114
1 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 
3 
094,231 194,00 600 280,81 
83 K 015 
6204
3211
1 
Omítka zdí a valů z umělého kamene ploch svislých, 
skloněných, podhledů nebo říms m2 58,415 
1 
160,00 67 761,40 
84 K 011 
6218
1100
2 
Tepelněizolační jednovrstvá omítka vnějších podhledů 
tloušťky do 30 mm m2 83,760 449,00 37 608,24 
85 K 011 
6221
4200
2 
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 116,830 72,90 8 516,91 
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V 
KC 
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položk
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Množství 
celkem 
Cena 
jednotko
vá 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
86 K 011 
6228
1100
2 
Tepelněizolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 
30 mm m2 812,655 409,00 332 375,90 
87 K 011 
6324
4121
4 
Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý m2 1 035,600 312,00 323 107,20 
88 K 011 
6324
8121
3 
Separační vrstva z PE fólie m2 1 035,600 13,90 14 394,84 
89 K 011 
6371
2111
1 
Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 64,900 171,00 11 097,90 
90 K PK 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 12,000 204,00 2 448,00 
91 K 011 
6429
4261
1 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na montážní pěnu kus 64,000 312,00 19 968,00 
92 M MAT 
5533
1104
0 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 58,000 600,00 34 800,00 
93 M MAT 
5533
1106
0 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P kus 18,000 614,00 11 052,00 
94 K 011 
6429
4272
1 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na 
montážní pěnu kus 2,000 465,00 930,00 
95 M MAT 
5533
1112
1R 
zárubeň ocelová 200/197 cm dvoukřídlá -  pro dveře T7 kus 2,000 980,00 1 960,00 
96 K 011 
6429
4611
2 
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 
jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 12,000 
1 
020,00 12 240,00 
97 M MAT 
5533
1613
0 
pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm kus 12,000 6 750,00 81 000,00 
  D   9 Ostatní konstrukce a práce-bourání       910 331,91 
98 K 231 
9163
3111
2 
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu 
s boční opěrou m 129,800 133,00 17 263,40 
99 M MAT 
5921
7211
0 
obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 
100 x 5 x 25 cm kus 136,290 76,00 10 358,04 
100 K PK 
9419
4104
1 
Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 
m m2 
1 
072,105 44,50 47 708,67 
101 K PK 
9419
4129
1 
Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v 
do 10 m za prví a ZKD měsíc m2 
6 
432,900 36,50 234 800,85 
102 K PK 
9419
4184
1 
Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 
10 m m2 
1 
072,105 27,50 29 482,89 
103 K PK 
9419
5500
1 
Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2 1 403,210 73,00 102 434,33 
104 K PK 
9529
0111
1 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 
1 
403,210 69,20 97 102,13 
105 K 001 
9790
9711
5 
Poplatek za skládku - ostatní zemina t 2 474,544 150,00 371 181,60 
  D   99 Přesun hmot       417 930,38 
106 K PK 
9980
1100
2 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 698,904 246,00 417 930,38 
  D   PSV Práce a dodávky PSV       5 156 022,52 
  D   711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       329 905,92 
107 K 711 
7114
7105
3 
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty 
fólií z nízkolehčeného PE m2 412,618 91,80 37 878,33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
108 K 711 
7114
7205
3 
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z 
nízkolehčeného PE m2 352,390 118,00 41 582,02 
109 M MAT 
2832
3111
0 
fólie z polyetylénu hydroizolační PENEFOL 950, š. 1,4 m, tl. 
1,0 mm m2 803,258 109,00 87 555,12 
110 K 711 
7114
9117
1 
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní m2 412,618 30,10 12 419,80 
111 K 711 
7114
9117
2 
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná m2 412,618 36,80 15 184,34 
112 K 711 
7114
9127
1 
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva 
podkladní m2 352,390 54,50 19 205,26 
113 K 711 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 352,390 64,60 22 764,39 
114 M MAT 
6739
0521
0 
geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm m 1 606,517 56,80 91 250,17 
115 K PK 
9987
1110
2 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 12 m t 2,389 865,00 2 066,49 
  D   713 Izolace tepelné       770 304,42 
116 K 713 
7131
1112
5 
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 2,288 121,00 276,85 
117 M MAT 
2837
5926
0 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 
100 mm - zateplení vchodu m2 2,288 376,00 860,29 
118 K 713 
7131
3111
1 
Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, 
dílců, desek m2 65,510 49,00 3 209,99 
119 M MAT 
2837
5882
0 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 
70 mm m2 66,820 162,00 10 824,84 
120 K 713 
7131
3114
5 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek - izolace suterénu m2 352,390 90,40 31 856,06 
121 M MAT 
2837
6372
0 
polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 
600 x 100 mm m2 370,010 511,00 189 075,11 
122 K PK 
7131
3115
1 
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - dilatační vrstva m2 212,877 31,50 6 705,63 
123 M MAT 
6315
1519
0 
deska minerální izolační ISOVER TF tl.50 mm m2 217,135 270,00 58 626,45 
124 K 713 
7131
5111
1 
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi 
krokve rohoží, pásů, desek vč. drátěné osnovy m2 
1 
043,900 42,50 44 365,75 
125 M MAT 
6315
5109
1 
deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 
600x1000x190 mm m2 532,389 492,00 261 935,39 
126 M MAT 
6315
5105
0 
deska izolační fasádní ROCKWOOL AIRROCK HD 
600x1000x100 mm m2 532,389 271,00 144 277,42 
127 K PK 
9987
1310
2 
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 22,415 816,00 18 290,64 
  D   714 Akustická a protiotřesová opatření       124 888,67 
128 K PK 
7141
8300
3R 
Montáž pohltivých desek Itaver, Rotaflex a jiných na sraz 
volně stropů, podlah a stěn m2 
1 
035,000 41,70 43 159,50 
129 M MAT 
2837
5675
0 
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm m2 1 087,380 74,60 81 118,55 
130 K PK 
9987
1410
2 
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření v 
objektech v do 12 m t 0,663 921,00 610,62 
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  D   721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace       55 230,40 
131 K 721 
7211
7374
5 
Potrubí kanalizační z PE větrací DN 80 m 77,600 204,00 15 830,40 
132 K PK 
7212
4211
5 
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou 
a lapacím košem DN 110 kus 18,000 
1 
800,00 32 400,00 
133 K 721 
7212
7315
2 
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 8,000 875,00 7 000,00 
  D   743 Elektromontáže - hrubá montáž       41 225,32 
134 K 741 
7436
1211
1 
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v 
městské zástavbě v zemi m 126,130 37,60 4 742,49 
135 M MAT 
3544
1120
0 
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm kg 126,130 26,40 3 329,83 
136 K 741 
7436
4210
0 
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 43,000 391,00 16 813,00 
137 M MAT 
3544
2090
0 
tyč zemnící ZT2,0 kus 43,000 380,00 16 340,00 
  D   762 Konstrukce tesařské       124 612,19 
138 K 762 
7620
8311
1 
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám 
máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 30,197 670,00 20 231,99 
139 K 762 
7623
4244
1 
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách 
sklonu do 60° m 
1 
935,000 9,04 17 492,40 
140 M MAT 
6051
4101
0 
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 2,903 5 187,00 15 057,86 
141 K 762 
7628
4223
1 
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 
m z palubek m2 174,620 257,00 44 877,34 
142 M MAT 
6119
1120
0 
palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B m2 183,351 147,00 26 952,60 
  D   763 Konstrukce suché výstavby       322 408,46 
143 K 763 
7631
3162
1 
Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled - podkroví m2 475,150 61,10 29 031,67 
144 M MAT 
5903
0521
0 
deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm m2 522,665 65,20 34 077,76 
145 K 763 
7637
3411
2 
Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, 
ztužidel a zavětrování plochy do 150 cm2 m 
1 
462,400 72,80 106 462,72 
146 M MAT 
6051
2001
0 
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 18,719 72,80 1 362,74 
147 K 763 
7637
3411
3 
Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, 
ztužidel a zavětrování plochy do 500 cm2 m 216,240 133,00 28 759,92 
148 M MAT 
6051
2011
0 
řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,116 4 820,00 19 839,12 
149 K 763 
7637
9210
1 
Montáž dřevostaveb lišt a latí průřezové plochy do 25 cm2 m 772,500 10,80 8 343,00 
150 M MAT 
6051
4101
0 
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 1,159 5 187,00 6 011,73 
151 K 763 
7638
9111
1 
Montáž dřevostaveb z kompletizovaných panelů - kotvící a 
spojovací materiál m2 606,300 146,00 88 519,80 
  D   764 Konstrukce klempířské       223 916,75 
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152 K 764 
7642
2252
0 
Oplechování Zn okapů tvrdá krytina rš 330 mm m 86,000 334,00 28 724,00 
153 K 764 
7642
3153
0 
Lemování Zn plech zdí tvrdá krytina rš 330 mm m 188,000 209,00 39 292,00 
154 K 764 
7642
5250
3 
Žlab Zn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 86,000 380,00 32 680,00 
155 K 764 
7642
5954
3 
Žlab podokapní Zn -  kotlík oválný vel. 330/80 mm kus 18,000 766,00 13 788,00 
156 K 764 
7642
7518
3 
RHEINZINK WB tl 0,7 mm oplechování okapní hrany m 8,000 935,00 7 480,00 
157 K 764 
7642
7616
1 
RHEINZINK WB tl 0,7 mm oplechování atiky kotvení z Pz 
profilů rš do 300 mm m 28,960 
1 
150,00 33 304,00 
158 K 764 
7645
1054
0 
Oplechování parapetů Zn rš 250 mm včetně rohů m 102,600 213,00 21 853,80 
159 K 764 76455450 
Odpadní trouby Zn kruhové průměr 100 mm m 128,500 347,00 44 589,50 
160 K PK 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 
m t 1,521 
1 
450,00 2 205,45 
  D   765 
Konstrukce pokrývačské – viz samostatný položkový 
rozpočet 
Varianta A- TONDACH STODO 12, Varianta B – LINDAB 
CLICK 25 
      0,00 
  D   766 Konstrukce truhlářské       1 360 907,67 
161 K 766 
7666
2101
1 
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva m2 44,000 447,00 19 668,00 
162 M MAT 
6114
0016
1R 
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 75 x 125 cm 
(T3) kus 8,000 
4 
200,00 33 600,00 
163 M MAT 
6114
0016
2R 
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 100 x 75 cm 
(T11) kus 2,000 
3 
200,00 6 400,00 
164 M MAT 
6114
0016
3R 
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 100 x 100 cm 
(T14) kus 26,000 
3 
800,00 98 800,00 
165 M MAT 
6114
0016
4R 
okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 100 x 150 cm 
(T18) kus 6,000 
5 
800,00 34 800,00 
166 K PK 
7666
2111
3 
Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 2,5m s rámem 
do zdiva m2 70,600 582,00 41 089,20 
167 M MAT 
6114
0031
1R 
okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 200 x 150 cm 
(T1) kus 10,000 
11 
000,00 110 000,00 
168 M MAT 
6114
0031
2R 
okno plastové trojkřídlé otvíravé a vyklápěcí 250 x 150 cm 
(T2) kus 8,000 
13 
600,00 108 800,00 
169 M MAT 
6114
0031
3R 
okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 265 x 100 cm 
(T10) kus 4,000 
10 
500,00 42 000,00 
170 K 766 
7666
4213
1 
Montáž balkónových dveří dvojitých 1křídlových bez 
nadsvětlíku včetně rámu do zdiva kus 14,000 
1 
130,00 15 820,00 
171 M MAT 
6114
4138
1R 
dveře plastové balkonové 1křídlové 90x197 cm (T4) kus 6,000 6 850,00 41 100,00 
172 M MAT 
6114
4138
2R 
dveře plastové balkonové 1křídlové 90x210 cm (T5) kus 8,000 7 300,00 58 400,00 
173 K PK 
7666
6000
1 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně kus 58,000 507,00 29 406,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
174 M MAT 
6116
2702
0 
dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 4,000 1 490,00 5 960,00 
175 M MAT 
6116
2802
0 
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 1křídlové 80x197 
cm kus 38,000 
1 
440,00 54 720,00 
176 M MAT 
6116
2802
1R 
dveře vnitřní hladké foliované červené plné 1křídlové 80x197 
cm kus 16,000 
1 
440,00 23 040,00 
177 K PK 
7666
6000
2 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do 
ocelové zárubně kus 22,000 550,00 12 100,00 
178 M MAT 
6116
2803
1R 
dveře vnitřní hladké foliované červené plné 1křídlové 90x197 
cm kus 6,000 
1 
460,00 8 760,00 
179 M MAT 
6116
5333
0 
dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 90x197 cm kus 12,000 3 400,00 40 800,00 
180 M MAT 
6116
0585
1R 
dveře vnitřní 1/2 zasklené 2křídlové 200x197 cm (T7) kus 2,000 8 500,00 17 000,00 
181 K 766 
7666
6030
1 
Montáž posuvných dveří do pouzdra kus 12,000 2 280,00 27 360,00 
182 M MAT 
6116
2723
8R 
dveře vnitřní hladké folie buk prosklené 1křídlé 90x197 cm do 
stavebního pouzdra  kus 12,000 
2 
170,00 26 040,00 
183 K 766 
7666
6045
1 
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do 
zdiva kus 2,000 
2 
490,00 4 980,00 
184 M MAT 
6114
4164
6R 
dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 200x205 cm 
(T6) kus 2,000 
19 
800,00 39 600,00 
185 K 766 
7666
7130
8 
Výlez na střechu VELUX 46 x 61 cm bez lemování kus 4,000 8 520,00 34 080,00 
186 K 766 
7666
7147
3 
Střešní okna VELUX typ GZL 78 x 98 cm včetně montáže 
okenního rámu a lemování do krytiny tvarované kus 14,000 
9 
870,00 138 180,00 
187 K 766 
7666
7147
9 
Střešní okna VELUX typ GZL 94 x 160 cm včetně montáže 
okenního rámu a lemování do krytiny tvarované kus 16,000 
14 
250,00 228 000,00 
188 K 766 
7666
9411
1 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 1,0 m kus 46,000 104,00 4 784,00 
189 K 766 
7666
9411
3 
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 
30 cm délky do 2,6 m kus 34,000 190,00 6 460,00 
190 M MAT 
6079
4101
0 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 
m m 121,000 290,00 35 090,00 
191 M MAT 
5534
9926
0 
koncovka parapetu plastová z PP pod omítku KPP 30195 š 
195 mm kus 160,000 51,00 8 160,00 
192 K PK 
9987
6610
2 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 7,324 807,00 5 910,47 
  D   767 Konstrukce zámečnické       103 785,81 
193 K 767 
7671
6124
0 
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce 
hmotnosti nad 45 kg m 19,000 233,00 4 427,00 
194 M MAT 
7671
6125
0 
Dodávka schodiště (Z2) žárově zinkováno Kg 106,000 85,00 9 010,00 
195 M MAT 
7671
6125
1 
Dodávka schodiště (Z3) žárově zinkováno Kg 142,000 85,00 12 070,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
196 K 767 
7672
2113
0 
Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek 
do zdi m 100,000 98,80 9 880,00 
197 M MAT 
7671
6124
9 
Dodávka schodiště (Z1) žárově zinkováno Kg 687,000 79,00 54 273,00 
198 K 767 
7672
2119
7 
Dodávka a montáž kotvy střešní konstrukce m 76,000 168,00 12 768,00 
199 K 767 
7675
3111
1 
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících 
zón m2 6,000 40,30 241,80 
200 K PK 
9987
6710
2 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 
m t 1,043 
1 
070,00 1 116,01 
  D   771 Podlahy z dlaždic       516 258,88 
201 K 771 
7714
1411
2 
Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 90 
mm m 503,350 68,10 34 278,14 
202 K 771 
7715
7411
6 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 370,440 280,00 103 723,20 
203 M MAT 
5976
1290
0 
dlaždice keramické RAKO -  podlahy BRICK (barevné) 30 x 30 
x 0,8 cm I. j. m2 451,779 387,00 174 838,47 
203 K 771 
7715
7413
1 
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 173,590 314,00 54 507,26 
204 M MAT 
5976
1290
1R 
dlaždice keramické RAKO -  protiskluzové 30 x 30 x 0,8 cm I. 
j. m2 126,998 387,00 49 148,23 
205 M MAT 
5976
1411
0 
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm m2 61,337 971,00 59 558,23 
206 K 771 
7715
9111
1 
Podlahy penetrace podkladu m2 1 096,490 30,60 33 552,59 
207 K PK 
9987
7110
2 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 14,686 453,00 6 652,76 
  D   776 Podlahy povlakové       321 515,17 
208 K 776 
7765
1100
0 
Lepení pásů povlakových podlah pryžových m2 90,720 71,10 6 450,19 
209 M MAT 
2841
2285
0 
podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm m2 99,792 288,00 28 740,10 
210 K 776 
7765
7210
0 
Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 461,740 60,80 28 073,79 
211 M MAT 
6975
1021
0 
koberec zátěžový-střední zátěž, METROPOLIS, šíře 4 m m2 507,914 477,00 242 274,98 
212 K 776 
7765
7311
1 
Položení textilních rohoží čistících zón m2 6,000 29,50 177,00 
213 M MAT 
6975
2100
0 
rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do 
měkčeného PVC m2 4,000 
1 
090,00 4 360,00 
214 M MAT 
6975
2030
0 
rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo 
mosaz/gumové vlnovky/ m2 2,000 
4 
550,00 9 100,00 
215 K 776 
7765
7311
5 
Osazení lišty k textilním rohožím m 22,000 43,70 961,40 
216 M MAT 
6975
2153
0 
náběh gumový pro textilní rohože m 22,000 38,80 853,60 
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217 K 776 
9987
7610
2 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 
12 m t 1,464 358,00 524,11 
  D   781 Dokončovací práce - obklady keramické       191 416,87 
218 K 781 
7814
7411
4 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem m2 251,496 291,00 73 185,34 
219 M MAT 
5976
1035
0 
obkládačky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i 
barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. m2 261,556 346,00 90 498,38 
220 K 781 
7814
7411
7 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem m2 27,450 337,00 9 250,65 
221 M MAT 
5976
1255
0 
obkladačky keramické RAKO - kuchyně LAGOII (barevné) 15 
x 15 x 0,6 cm I. j. m2 28,548 277,00 7 907,80 
222 K 781 
7814
9511
1 
Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 278,946 30,60 8 535,75 
223 K PK 
9987
8110
2 
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 4,501 453,00 2 038,95 
  D   783 Dokončovací práce - nátěry       18 191,86 
224 K 783 
7837
2111
3 
Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší 
lazurovacím lakem 3x lakování m2 176,620 103,00 18 191,86 
  D   784 Dokončovací práce - malby       113 925,42 
225 K 784 
7844
5363
1 
Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 
4 
331,765 26,30 113 925,42 
   
 
 
 
Celkem    14 917 637,94 
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4. Časové plánování 
 
 
Časový harmonogram byl vytvořen pomocí softwaru Microsoft Project 2010. Při tvorbě 
harmonogramu byla brána v potaz časová náročnost jednotlivých etap výstavby bytového 
domu. Harmonogram je sestaven bez ohledu na klimatické zimní podmínky. V případě, 
že teplota klesne tak, že z technických důvodů nebude možno provádět stavební práce, bude 
o tyto tzv. „zimní dny“ harmonogram prodloužen. 
 
Viz výkres č. 27 – Harmonogram bytového domu 
Viz výkres č. 28 – Harmonogram – TONDACH STODO 12 
Viz výkres č. 29 – Harmonogram – LINDAB CLICK 25 
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5. Technologický postup provádění krytiny TONDACH  
 
 
a) Obecné informace 
Technologický postup je zpracován pro provádění střešní krytiny TONDACH, šikmé částečně 
zateplené sedlové střechy s obytným prostorem čtyřpodlažního bytového domu. Sklon střešních 
rovin je 38o a 37o. Nad lodžiemi je řešen vikýřovitý pult o sklonu 20o. Nosnou konstrukci 
střechy tvoří krov, který bude dřevěný z krokví, pozednic, středních vaznic, kleštin a vrcholové 
vaznice. Jako střešní krytina bude použita pálená taška TONDACH STODO 12 – (Glazura – 
břidlicově černá barva). Celková plocha střešního pláště je 606 m2. 
 
b) Popis stavby 
Stavba bytového domu obsahuje 12 samostatných bytových jednotek v obci Dolany 
u Olomouce, na parcele č. 424/1, katastrálním území Dolany. Zamýšlená stavba bytového 
domu je dispozičně členěna do dvou bloků – blok A, B.  
Objekt je kompletně navržen z cihelného systému WIENERBERGER – POROTHERM: Nosné 
obvodové zdivo suterénu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 36,5 P+D (P15) na 
termoizolační maltu TM 10. Z důvodů dodržení ČSN 73 0540-2 [2] – pro konstrukce přilehlé 
k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu 
konstrukce – vyřeší detail soklu za použití extrudovaného polystyrenu XPS (tl. 100 mm). 
Tepelný izolant je výškově přetažený přes vrstvu cihel vyzděnou na základu stavby. V 1. NP 
se tedy vrstva cihel provede z cihel o tloušťce 365 mm (s XPS – tl. 100 mm) a zbývající část 
stěny je na užší první vrstvě cihel uložena s přesahem. 
Nosné obvodové zdivo 1. NP – 3. NP je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D 
(P15) na termoizolační maltu TM 10.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 24 P+D (P15) na MVC 10. Dále dělící 
mezibytové stěny jsou z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D o tloušťce 250 mm 
(vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 55 dB) [44]. Mezi jednotlivými objekty je 
použita minerální vata ISOVER TF o tloušťce 50 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 17,5 P+D. Vnitřní nenosné zdivo je 
navrženo z akustických cihel POROTHERM 11,5 AKU. Nutno dbát na technologickou kázeň 
dle technologických postupů POROTHERM (dodržování vyzdívání rohů, koutů, ostění – 
použití doplňkových cihel, vyplnění drážek TM, XPS tl. 40 mm a š. 90 mm kolem okenních 
rámů). Nosný systém je příčný, maximální vzdálenost nosných konstrukcí je 5m. Stropní 
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systém je POROTHERM – keramické stropní nosníky + vložky MIAKO. Použity jsou prvky 
POT, vložky MIAKO a celková tloušťka stropních konstrukcí ve všech podlažích je 
190+60 mm. Použity jsou tedy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH, 19/62 /PTH. Z důvodu 
přetížení příčkami jsou řešeny atypické úpravy ve stropní rovině, a to sníženými vložkami 
MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Pro vyšší zatížení jsou nosníky POT stropu zdvojeny, 
popř. ztrojeny. V domě je navrženo monolitické schodiště. Jedná se o konstrukci zalomených 
nosníků.  
 
c) Materiály 
 
Skladování 
Pálená taška TONDACH STODO 12 je skladována na EURO paletách o rozměrech 800x1200 
mm, které jsou chráněny nepropustnou fólií. 
Palety s krytinou budou uskladněny na skládce materiálu v prostoru staveniště na rovných, 
zpevněných a odvodněných plochách, a sice do hrání v maximální výšce 2 m. 
Při skladování potřebného materiálu pro montáž střechy je nutné skladovat materiál tak, 
aby nedošlo jednak deformaci materiálu a jednak aby bylo skladování ekonomicky šetrné. 
Skladování na staveništi dřevěných prvků dle ČSN 73 2810 [14]. 
 
Doprava 
Dopravu a složení materiálu na staveniště zajistí Tatra 815 TP 6x6 1R. Krytina nesmí být 
při přepravě jakkoliv poškozena.  
Vertikální doprava na půdní úroveň je na staveništi zajištěna za pomoci věžového jeřábu 
Liebherr 50 K. 
 
Převzetí materiálu 
Po přejímce materiálu odpovědná osoba (stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená), zkontroluje 
dodávku a zapíše záznam do stavebního deníku. Je důležité zkontrolovat především jakost 
zboží, a zda není zboží poškozeno dopravou, povětrnostními vlivy nebo špatným skladováním 
dodavatele. Je nutné zkontrolovat i dodaný počet zboží.  
Montáž střechy může započat, jakmile stavbyvedoucí zkontroluje, že na staveništi jsou splněny 
tyto požadavky. 
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Manipulace 
Střešní krytina bude uložena na EURO paletách, se kterými bude manipulováno za pomoci 
věžového jeřábu Liebherr 50 K. Během manipulace s krytinou nesmí dojít k jejímu poškození. 
Všichni pracovníci manipulující s materiálem musí být proškoleni koordinátorem BOZP 
o bezpečnosti práce na pracovišti. Za dodržování bezpečnosti v prostorách staveniště 
je zodpovědný mistr. 
 
d) Pracovní podmínky 
 
Připravenost staveniště 
Před začátkem montáže střešní krytiny musí byt dokončeny tesařské práce, tzn., musí být 
dokončená nosná konstrukce střešního pláště dle projektové dokumentace.  
Řádná připravenost staveniště před zahájením montáže střešní krytiny je zkontrolována 
stavbyvedoucím, popř. pověřeným mistrem.  
  
e) Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště přechází kontrola kvality a správnosti provedení předchozích prací – tedy 
výše zmíněná dokončená nosná konstrukce střešního pláště.  
V případě, že nebyl zjištěn žádný nedostatek, musí být o převzetí a předání staveniště proveden 
zápis stavbyvedoucího do stavebního deníku. Následně musí být vyhotoven protokol o předání 
a převzetí staveniště.  
Stavbyvedoucí potvrzuje svým podpisem příslušného protokolu a zápisem do stavebního 
deníku správnost provedení předchozích prací a zavazuje se k provedení práce v odpovídající 
kvalitě dle rozsahu uvedeného v projektové dokumentaci.  
 
f) Obecné pracovní podmínky 
Montážní práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci, kteří jsou způsobilí 
pro práci ve výškách. Každý pracovník musí svoji kvalifikaci doložit potvrzením o splnění 
kvalifikace ještě před zahájením montážních prací. Je nutné dodržovat pravidlo montáže střešní 
krytiny, kdy je stanoveno, že pokládání krytiny musí být provedena vždy min. ve dvou. Za 
snížené viditelnosti, bouřky, silného deště, sněžení či námrazy se musí montážní práce přerušit. 
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g) Personální složení pracovní čety 
Počet osob v pracovní četě závisí na mnoha faktorech, jako je například druh a složitost 
prováděných prací anebo požadovaný termín na dokončení montáže střechy. Je však nutné, 
aby všichni pracovníci, kteří se na montážních pracích budou podílet, musí být důkladně 
a řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a musí doložit osvědčení o zdravotní 
způsobilosti, popř. již zmíněné potvrzení o způsobilosti k práci ve výškách.  
Pracovní skupina tvoří: 
mistr – 1x 
pokrývači – 4x 
pomocní dělníci – 2x 
jeřábník – 1x 
 
Pracovní četu tvoří mistr, 4 pokrývačů a 2 pomocní dělníci. Mistr organizuje práci celé všech 
pracovníků, kontroluje správné pracovní postupy, kvalitu provádění práce a zodpovídá 
za dodržování pravidel BOZP a přebírá a předává staveniště po dokončení prací. 
Pokrývači provádějí odborné pokrývačské práce, plní pokyny mistra, popř. vedoucího pracovní 
čety, upravují střešní krytinu dle potřeby a řídí práci pomocných dělníků. 
Pomocní dělníci zabezpečují pomocné práce při montáži střešní krytiny, zabezpečují roznos 
krytiny na místa určené vedoucím čety, popř. pokrývačů, zajišťují bezpečnou přepravu krytiny 
v objektu stavby a nakládají svazky krytiny na výtah. 
 
h) Pracovní stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Všechno potřebné nářadí musí být v dokonalém stavu, jednak aby byla odvedena kvalitní práce 
a jednak aby nedošlo ke zranění pracovníků. 
Pracovní stroje:  
nákladní automobil Tatra 815 TP 6x6 1R, jeřáb věžový Liebherr 50 K (vyložení 40 m, výška 
32 m), stavební výtah Multilift 503 A (nosnost 500 kg) 
Pracovní nářadí:  
brusky, aku vrtačky, sponovačky, nůžky, nože, kleště, úhelníky, dláta, kladiva, metry, tužky, 
šňůrovačky, žebřík (5 m, 8 m) 
Pracovní pomůcky: 
OOPP – rukavice, obuv s neklouzavou podešví, pracovní oděv, přilby, bezpečnostní pásy pro 
práci ve výškách, postroj, lano a tašky na nářadí. 
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i) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti (BOZP) 
Montáž střešní krytiny je práce, která se provádí ve výškách na střeše, a jsou tedy spojeny 
se značným nebezpečím úrazů a bezprostředním ohrožením pracovníků.  
Musí být zajištěna bezpečnost ochrana zdraví nejen pracovníků provádějících dané práce, 
ale i osob nacházejících se na stavbě nebo jejím okolí. Podrobné požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví se řídí vyhláškou 601/2006 Sb. [27], především oddíly o lešení a pracích 
ve výškách, ve které jsou uvedeny zásady práce ve výškách: 
- pracovník pracující ve výškách musí být odborně i zdravotně způsobilý; tato způsobilost 
musí být jednou za 3 roku překontrolována;  
- pracovník pracující se zdvihacími zařízeními musí být odborně způsobilý a mít 
příslušné oprávnění; 
- každý pracovník musí používat předepsané OOPP, mezi které patří ochranné brýle, 
přilba, rukavice, plášť do deště, obuv s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným 
lanem; 
- práce ve výškách větších než 6 m nesmí být úkolována; 
- zabezpečení okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků a musí 
být instalováno po celou dobu provádění prací na střeše; 
- jsou- li na střeše mezi pevnými částmi volné otvory většího průměru než 0,35 m, musí 
být zahrazeny nebo musí být pod nimi připevněna síť; 
- na střeše s větším sklonem musí být pracovník zajištěn ochranným pásem a musí být 
jištěn pomocníkem; 
- práce na žebřících se smí provádět jen tehdy, když pracovník má možnost přidržet 
se oběma rukama žebříku a žebřík je pevně postaven na podlaze a je zajištěn proti 
posunutí; 
- při náledí, za mlhy a deště nebo za rychlosti větru větší než 13m/s je práce na střeše 
zakázána;  
S těmito podrobnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle vyhlášky 
č. 601/2006 Sb. [27] musí být obeznámen každý pracovník.  
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j) Varianta A – Charakteristika krytiny – TONDACH STODO 12 
 
Střešní krytina STODO 12 je moderní drážková taška s hlubokým dvojitým drážkováním 
v hlavové i boční části, které zvyšují těsnost krytiny, a současně umožňuje posun o 40 mm. 
V líci je opatřena jedním středním plochým žlábkem, kterým vytváří elegantní strukturu střešní 
plochy s důrazem na horizontální linie. Dle bližšího členění se jedná o tašku s přerušovanou 
vodní drážkou s jedním žlábkem, posuvnou v drážce, proto ji lze pokládat pouze na střih. 
Hmotnost jedné střešní tašky je 3,6 kg, přičemž hmotnost krytiny na 1 m2 je 43,2 kg.  
 
Obr. STODO 12 – glazura břidlicově černá [59] 
 
Kromě posuvné tašky základní jsou použity doplňkové střešní tašky: 
-  STODO 12 posuvná taška okrajová levá/pravá – tvoří ochranu štítu do stran tvarovanou 
bočnicí. Výška štítové bočnice je v rozmezí 100 – 125 mm. Taška pravá se pokládá pod 
tašku základní, levá na tašku základní. 
-  STODO 12 posuvná taška větrací – tvoří funkci provětrání střešního pláště (umístění 
viz příloha č. 10) 
-  STODO 12 posuvná taška protisněhová – tvoří funkci bránit sjíždění sněhu z plochy 
střechy (umístění viz příloha č. 8, 11). 
-  STODO 12 posuvná taška větrací pro připojení hřebene – tvoří funkci provětrání 
střešního pláště ve hřebeni (umístění viz příloha č. 7, 10). V lícové části hlavy tašky je 
zvýšena část, která vytváří ochranu proti vodě, přičemž při pokládce není nutné použít 
větrací pásy hřebene. Tuto tašku doplňují posuvné tašky větrací pro připojení hřebene 
okrajové (levé i pravé). 
-  STODO 12 posuvná taška prostupová – s nástavcem tvoří funkci odvětrání kanalizace. 
 
Firma TONDACH byla založena v roce 1881 v malém jihorakouském městě Gleinstätten. Je to 
firma s dlouholetou tradicí s více než 130 let, přičemž na českém trhu působí již 21 let. 
V 90. letech vstoupil koncern i na zahraniční trhy a nyní má zastoupení v 11 evropských 
zemích. 
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k) Varianta A – Technologický postup – pohled východní – TONDACH 
STODO 12 
 
Aby nedošlo k soustředěnému zatížení, které by mohlo konstrukci přetížit, technologický 
postup musí probíhat současně z obou stran objektu (pohled východní a západní), neboť by 
jednostranným tlakem mohlo dojít k posunutí krovu. 
 
1. Příprava střešní plochy 
 před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost, 
a v případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží 
 
2. Montáž okapnice 
 samotná montáž střechy začíná montáží okapového plechu na okapové hraně, a to proto, 
aby byl zajištěn bezpečný odkap vody dle normy ČSN 73 1901 [28] a technických 
podmínek firmy TONDACH z pojistné hydroizolační fólie 
 rozměry a tvar plechu se upraví do definitivní podoby 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do krokví 
 okapnice se připevní hřebíky do krokví 
 připravené okapové plechy se přichytí na krokve v místě okapové hrany 
 
 
Obr. Plechová okapnice [33] 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dále se pokračuje pokládkou difúzně otevřené pojistné hydroizolační fólie pro 
dvouplášťové šikmé střechy bez bednění TONDACH TUNING FOL-N, která je 
dodávána v rolích 50x1,5 m 
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 pásy fólie se kladou vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 15 
– 20 cm, tak jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přelepí se lepicí páskou 
TONDACH TUNING UNIVERZÁL VS 
 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou TESCON 
 je nutné dbát na to, aby spodní část fólie byla řádně napnutá tak, aby docházelo 
ke správnému odkapu vody 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 z důvodu bezpečnosti před každým kladením dalšího pásu pojistné hydroizolace je 
nutná montáž kontralatí a provizorního laťování určeného pro manipulaci 
a pokládku fólie 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 
 
Obr. Vyznačení středu krokví pomocí šňůrovačky [33] 
 
 po přichycení prvního pásu fólie následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí 
je 40x50 mm a řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným 
předstihem, aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 délka kontralatí je délka pojistné hydroizolační fólie mínus přeložení fólie, tedy 1,3 m 
 po pokládce prvního pásu pojistné hydroizolační fólie a umístění kontralatí 
a provizorních latí se postup kladení pojistné hydroizolační fólie opakuje 
 pojistná hydroizolační fólie se ukončí 100 mm od vrcholu hřebene 
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Obr. Kladení pojistné hydroizolace [33] 
 
 po kompletním uložení kontralatí se přeloží přes linii hřebene nový pás, tím se zajistí 
překrytí na obě strany 20 cm 
 pás se kotví do kontralatí stejně jako do krokví 
 nutno dbát na to, aby pás byl napnutý, tím zamezíme případnému hromadění vody 
 
 
Obr. Kladení pojistné hydroizolace u hřebene střechy [37] 
 
4. Montáž latí 
 po přichycení fólie a kontralatí následuje montáž latí, přičemž rozměr latí je 40x50 mm 
a maximálně přípustná odchylka latí je 20 mm na délce 10 m; řezivo musí být opatřeno 
nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, aby chemie na to určená 
nepoškodila fólii 
 následuje montáž první okapové latě, čímž vznikne větrací otvor 
 okapová lať se klade rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
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Obr. Kladení okapové latě [33] 
 
 další latě jsou od sebe vzdáleny dle schématu laťování (příloha č. 6) 1x320 mm, 
3x341 mm a 20x326 mm 
 tyto vzdálenosti se nastaví na nářadí zvané „koník“, které nám umožní přesné osazení 
latí na celé ploše střešního pláště 
 
 
Obr. Nanášení vzdálenosti latí pomocí nářadí „koník“ [34] 
 
 základem dobré pokládky pálené střešní krytiny je správné určení krycí délky 
a přesného laťování střešní plochy 
 latě se připevňují vruty 
 poslední lať je vzdálená od hřebene 30 mm 
 
5. Montáž větrací mřížky 
 větrací otvor se zabezpečí proti vletování ptáků a hmyzu hliníkovým ochranným 
větracím pásem 
 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první okapovou lať a na průřez kontralatě 
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Obr. Přichycení hliníkového ochranného pásu“ [33] 
 
 dále se osadí ochranná větrací mřížka s hřebenem, která profiluje profil střešní krytiny 
a zabraňuje vlétávání ptáků pod střešní krytinu, a tím zároveň získáme potřebnou výšku 
okapové latě 
 
 
Obr. Osazování ochranné větrací mřížky [33] 
 
 hliníkový ochranný pás a ochranná větrací mřížka se připevňují vruty 
 
6. Montáž žlabových háků 
 vzdálenost laťování první tašky od okapové hrany je 320 mm dle schématu laťování 
(příloha č. 6) 
 vzdálenost pomocného laťování pro montáž žlabových háků je 200 mm dle schématu 
laťování (příloha č. 6) 
 hrana tašky na okapové hraně by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od okapové 
latě) 
 na okapovou a pomocnou lať se připevní žlabové háky vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou první tašky na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
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 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5 %, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 začíná se montáží krajních háků 
 mezi háky se napnou pomocné šňůrky, které zajistí dodržení spádu 0,5 % 
 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 650 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ je 36 ks 
 jelikož je osazena na okapové lati ochranná větrací mřížka s hřebenem, nemusejí 
se žlabové háky zadlabávat, stačí pouze vylomit plastovou drážku 
 
7. Pokládka krytiny 
 krycí šířka střešní krytiny STODO 12 je 230 mm 
 šířku naneseme pomocí šňůrovačky na celou střešní plochu 
 
 
Obr. Nanesení krycí šířky pomocí šňůrovačky [35] 
 
 jedině takto lze docílit toho, že střešní krytina bude v jedné linii nad sebou 
 jako první se osadí střešní tašky okrajové pravé 
 je potřebné mechanicky přichytit každou okrajovou tašku 
 okrajové tašky se přichytí vruty 
 dále se pokračuje pokládkou střešní krytiny v ploše střechy směrem od okapu po hřeben 
 po položení dvou až tří řad tašek základních nad sebou se tašky vyrovnají dlouhou latí 
tak, aby byly v jedné linii 
 tašky u okapové hrany se musí přichytit pomocí speciální příchytky 
 příchytka se zahákne za drážky krytiny, lehce vytvaruje dle tvaru tašky a přišroubuje do 
okapové latě 
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Obr. Speciální příchytka [31] 
 
 V první řadě od hřebene osadíme posuvné tašky větrací pro připojení hřebene. Tato 
taška umožňuje svým posunem o cca 20 cm vyrovnat rozdíl v délce krokví a přitom 
zachovává větrací funkci ve hřebeni. Zvýšená část v lícové části hlavy tašky vytváří 
ochranu proti vodě. Tuto tašku doplní posuvné tašky větrací pro připojení hřebene 
okrajové (levá i pravá). Při pokládce hřebenáče na sucho pak není nutné použití 
větracího pásu hřebene, ani větracích tašek podél hřebene. [32] 
 tašku posuvnou větrací pro připojení hřebene osadit dle schématu uložení větracích 
tašek (příloha č. 7) 
 při pokládce tašek je vhodné brát střídavě z více palet a vytvořit tak celistvý vzhled 
střechy z hlediska rozdílů barev 
 počet protisněhových tašek a háků na zachytávání sněhu se řídí sklonem střechy 
a sněhovou oblastí; objekt se nachází dle ČSN EN 1991-1-3 [18] v I. sněhové oblasti 
(charakteristická hodnota 0,75 kN.m-2) a má sklon střešní roviny 37o; dle přílohy č. 1 je 
určeno schéma „B“ pro požadovaný počet protisněhových tašek s přibližnou spotřebou 
dle výrobce TONDACH 1,4 ks/m2, tzn., že každá 7. taška v každé řadě je protisněhová 
a dále jedna celá řada nad okapem (přesné rozmístění protisněhových tašek a mříží viz 
příloha č. 8) 
 pro objekt „A“ – pohled východní je počet protisněhových tašek 215 ks a délka 
sněhových mříží 22,3 m 
 prostupy střechou jsou řešeny pomocí prostupovým kompletem 
 
8. Prostupový komplet 
 první se musí připravit otvor vyřezáním do pojistné hydroizolační fólie o průměru 
150 mm 
 keramický odvětrávací nástavec se postaví spolu s prostupovou taškou naopak a těsnící 
pryžová manžeta se přetáhne přes keramickou trubku 
 manžeta se musí stáhnout tak, aby keramická trubka vyčnívala 7 cm 
 na keramický nástavec se nasune flexibilní hadici a upevní svorkou 
 flexibilní hadice musí být do keramické trubky zasunuta min. 4 cm 
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 keramický nástavec s prostupovou taškou, s flexibilní hadicí a s těsnící manžetou 
se usadí jako jeden kus na otvor 
 
 
Obr. Usazení prostupového kompletu [41] 
 
 manžeta se zasune na straně při hřebeni pod fólii, ostatní části manžety se položí na folii 
a zalepí těsnícím tmelem 
 
 
Obr. Použití těsnícího tmele [41] 
 
9. Těsnící pás kolem komínu 
 nad průnikem komínu přes střechu se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který se 
přišroubuje ve spádu pod fólii 
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Obr. Odvodňovací žlab z plechu nad komínem [39] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně utěsní těsnícím tmelem 
 průnik komínu se musí zajistit proti vniknutí vody límcem z folie 
 
 
Obr. Límec z fólie [39] 
 
 všechny tašky okolo komínu musí být přichycené příchytkami 
 před aplikací těsnícího pásu okolo komínu, musí být podklad suchý a bez prachu 
 teplota při lepení těsnícího pásu musí být min. + 8℃ 
 těsnící pás okolo komínu se upraví na šířku komínu + 40 mm (440 mm) 
 ve středě se přeloží a přiloží ke komínu 
 z obou stran po 20 mm na rohu komínu se zahne těsnící pás směrem nahoru 
 těsnící pás se přilepí vodorovně na komín 
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Obr. Úprava těsnícího pásu [39] 
 
 délka těsnícího pásu na bocích komínu se určí tak, že spočítáme; délku spodního okraje 
už nalepeného těsnícího pásu + délku komínu + připočteme délku 250 mm na vrchní 
část 
 
 
Obr. Úprava bočního těsnícího pásu [39] 
 
 přesahující boční část se odstřihne tak, aby se daly oba těsnící pásy spolu zahnout v šířce 
minimálně 20 mm 
 přesahující boční část se přiloží k přesahům a přitlačí 
 stejným způsobem se realizují zbylé strany komínového tělesa 
 
 
Obr. Zahnutí těsnících pásů [39] 
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 vytvoří se boční přesah 20 mm, překlopí se přes okraj komínu a přitlačí  
 těsnící pás se zakončí pomocí oboustranné hliníkové těsnící lišty ke komínu  
 lišta se k těsnícímu pásku na všech čtyřech stranách nastřihne 
 následně se upevní na komín těsnícími vruty a hmoždinkami tak, že profilovaná strana 
překryje těsnící pás 
 na základě oboustranné použivatelnosti lišty se musí dbát na to, aby horní zahnutá 
profilovaná strana odstávala od komínu 
 
 
Obr. Překrytí těsnícího pásu pomocí hliníkové lišty [39] 
 
 po ukotvení lišty se musí vyplnit mezera mezi komínem a lištou silikonovým tmelem 
 
10. Stoupací komplet 
 pro objekt „A“ – pohled východní je počet stoupacích kompletů 4 ks 
 pro stoupací komplet se musí namontovat dodatečná pomocná lať, na kterou se zavěsí 
podpěry stoupací plošiny, a to tak, aby nejnižší bod podpěry po montáži byl nad latí pod 
ním 
 jako podporu spodní vrstvy pokrývání se namontuje ještě jedna opěrná lať 
 odstup mezi podpěrami bude 700 mm (univerzální stoupací komplet dlouhý profilovaný 
– rošt o velikosti 800x250 mm) 
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Obr. Montáž držáků stoupacího kompletu [40] 
 
 je nutné zabezpečit, aby podpěry stoupací plošiny ležely na krytině celou svou plochou 
 pro správné osazení podpěr v případě nutnosti se musí upravit taška 
 po ukončení přípravných kroků se upevní podpěry stoupací plošiny vruty do dřeva 
na pomocnou lať 
 potom se připevní držáky na podpěru šestihranným šroubem, tak aby se zabánilo jejich 
samovolného posuvu 
 nakonec se na držáky upevní stoupací rošt tak, aby byl převis od podpěr na obou 
stranách stejný a aby hlavičky šroubů zapadli do stoupacího roštu 
 
 
Obr. Stoupací komplet [40] 
 
11. Protisněhový systém 
 množství protisněhových zábran je následující – každá 7. taška v každé řadě + sněhová 
mříž ve druhé řadě od okapu (přesné rozmístění protisněhových tašek a mříží viz příloha 
č. 8) 
 pro objekt „A“ – pohled východní je počet protisněhových tašek 215 ks a délka 
sněhových mříží 22,3 m 
 při montáži sněhové mříže se osadí nad poslední řadu tašek pomocná zdvojená lať, 
za kterou se zavěsí držáky sněhové mříže 
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 připevnění bude v takové vzdálenosti, aby držáky po namontování byly svým dolním 
okrajem opřené o dolní nosnou lať 
 je nutné dodržet to, aby držáky sněhové mříže doléhaly na střešní krytinu celou svou 
plochou 
 v případě potřeby se z tohoto důvodu musí upravit tašky, na které doléhá držák sněhové 
mříže 
 počet potřebných držáků pro objekt „A“ – pohled východní je 32 ks 
 
 
Obr. Montáž držáků pro sněhovou mříž [42] 
 
 po ukončení přípravných kroků se držáky sněhové mříže připevní k pomocné lati 
pomocí vrutů do dřeva 
 nakonec se protisněhová mříž osadí a připevní zaklapnutím do držáků 
 sněhové mříže se navzájem napojují na sraz pomocí spojek, které jsou součástí 
protisněhového kompletu  
 po namontování sněhové mříže se držáky zakryjí krytinou 
 aby tašky, které zakrývají držáky, dobře doléhaly, je nutné v případě potřeby upravit 
tašku vyřezáním drážky 
 
12. Montáž štítu 
 štítová hrana pravá je řešena pomocí okrajových tašek, tím tvoří ideální ochranu štítu 
do stran tvarovanou bočnicí 
 všechny okrajové tašky musí být přichyceny vruty do latí 
 opačná strana střechy, tedy štítová hrana levá, je řešena z části okrajovými taškami 
a z převážné části je ukončena u štítové zdi  
 štítová zeď převyšuje vnější povrch střešního pláště o 300 mm (měřeno kolmo k jeho 
rovině) dle ČSN 73 0802 [21] 
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 štítová hrana levá je tedy řešena, jako napojení na zeď 
 pro ukončení střechy a napojení na zeď se použije plechový pás  
 plechový pás úžlabí se osadí tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami  
 úžlabí se připevní příchytkami do střešní latě, a však v žádném případě se nepřibíjí pás 
úžlabí hřebíky 
 
 
Obr. Správné přichycení úžlabí příchytkami [38] 
 
 jednotlivé pásy se musí dostatečně překrýt 
 střešní tašky musí přesahovat pás úžlabí minimálně 100 mm 
 pod řezané tašky na pás úžlabí nalepíme samolepící těsnící pás, který musí být 
dostatečně překrytý střešní taškou, aby nebyl vystavený UV záření 
 těsnící pás zabraňuje vniku vody do střešní konstrukce 
 všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny vruty 
 malé průřezy tašek se přichytávají drátem, který se přichytí o lať 
 
 
Obr. samolepící těsnící pás a příchytka malých průřezů tašek drátem [38] 
 
 řez tašek musí být rovný a musí jít rovnoběžně s osou úžlabí 
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13. Montáž výlezu a střešních oken 
 montáž výlezu a střešních oken se provádí, až po kompletní pokládce střešní krytiny 
na celé ploše střechy 
 na základě velikosti okna a výlezu se v místě osazení vytvoří otvor – a již položená 
střešní krytina se rozebere 
 okno i výlez se osazují mezi krokve v ploše střechy  
 fólie se rozřeže diagonálně a přichytí se na latě 
 
 
Obr. Úprava fólie před montáží střešního okna [43] 
 
 v místě nad střešním oknem se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který 
se přišroubuje pod folii 
 
 
Obr. Odvodňovací žlábek nad střešním oknem [43] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně zatěsní těsnícím tmelem 
 okno se osadí na předpřipravené pomocné latě a přichytí se  
 spodní lem se přiloží na krytinu a vytvaruje se podle tvaru krytiny pomocí válečku 
 dále se pokračuje v pokládce krytiny kolem okna tak, aby na boku okna byl dostatečně 
překrytý těsnící pás až po drážku střešní tašky 
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 řada tašek nad oknem se položí tak, aby vzdálenost mezi oknem a spodní hranou tašek 
byla cca 60 – 100 mm 
 v případě potřeby se řada tašek nad oknem upraví 
 upravené střešní tašky je nutné mechanicky přichytit příchytkami 
 
Po dokončení montáže následuje kontrola o správnosti provedení, a zda veškeré práce 
proběhly v souladu s technologickým postup. 
 
 
l) Varianta A – Technologický postup – pohled západní (bez pultových 
vikýřů) – TONDACH 
 
Aby nedošlo k soustředěnému zatížení, které by mohlo konstrukci přetížit, technologický 
postup musí probíhat současně z obou stran objektu (pohled východní a západní), neboť 
by jednostranným tlakem mohlo dojít k posunutí krovu. 
 
1. Příprava střešní plochy 
 Před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost. 
V případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží.  
 
2. Montáž okapnice 
 samotná montáž střechy začíná montáží okapového plechu na okapové hraně, a to proto, 
aby byl zajištěn bezpečný odkap vody dle normy ČSN 73 1901 [28] a technických 
podmínek firmy TONDACH z pojistné hydroizolační fólie 
 rozměry a tvar plechu se upraví do definitivní podoby 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do krokví 
 okapnice se připevní hřebíky do krokví 
 připravené okapové plechy se přichytí na krokve v místě okapové hrany 
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Obr. Plechová okapnice [33] 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dále se pokračuje pokládkou difúzně otevřené pojistné hydroizolační fólie pro 
dvouplášťové šikmé střechy bez bednění TONDACH TUNING FOL-N, která je 
dodávána v rolích 50x1,5 m 
 pásy fólie se kladou vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 
15 – 20 cm, tak jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přelepí se lepicí páskou 
TONDACH TUNING UNIVERZÁL VS 
 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou TESCON 
 je nutné dbát na to, aby spodní část fólie byla řádně napnutá tak, aby docházelo 
ke správnému odkapu vody 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 z důvodu bezpečnosti, před každým kladením dalšího pásu pojistné hydroizolace je 
nutná montáž kontralatí a provizorního laťování určeného pro manipulaci 
a pokládku fólie 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 
 
Obr. Vyznačení středu krokví pomocí šňůrovačky [33] 
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 po přichycení prvního pásu fólie následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí 
je 40x50 mm a řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným 
předstihem, aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 délka kontralatí je délka pojistné hydroizolační fólie mínus přeložení fólie, tedy 1,3 m 
 po pokládce prvního pásu pojistné hydroizolační fólie a umístění kontralatí 
a provizorních latí se postup kladení pojistné hydroizolační fólie opakuje 
 pojistná hydroizolační fólie se ukončí 100 mm od vrcholu hřebene 
 
 
Obr. Kladení pojistné hydroizolace [33] 
 
 po kompletním uložení kontralatí následuje poslední fáze 
 poslední fází montáží pojistné hydroizolační fólie je přeložení, již dříve uloženým 
hydroizolačním pásem z východní strany přes linii hřebene na stranu s přesahem 20 cm 
od hřebene  
 pás se kotví do kontralatí stejně, jako do krokví 
 nutno dbát na to, aby pás byl napnutý, tím zamezíme případnému hromadění vody 
 
 
Obr. Kladení pojistné hydroizolace u hřebene střechy [37] 
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4. Montáž latí 
 po přichycení fólie a kontralatí následuje montáž latí, přičemž rozměr latí je 40x50 mm 
a maximálně přípustná odchylka latí je 20 mm na délce 10 m; řezivo musí být opatřeno 
nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, aby chemie na to určená 
nepoškodila fólii 
 následuje montáž první okapové latě, čímž vznikne větrací otvor 
 jako první se klade okapová lať rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
 
 
Obr. Kladení okapová latě [33] 
 
 další postup kladení latí včetně vzdálenosti se provede dle schématu (příloha č. 9)  
o 1.) z levé a pravé části střešní plochy jsou vzdálenosti latí následující: 
1x320 mm, 2x323 mm, 14x328 mm nad zlom pultového vikýře 
o 2.) nad zlomem pultového vikýře jsou vzdálenosti latí po celé linii střechy 
následující: 5x338 mm a 1x326 mm 
o 3.) u pultového zlomu vikýře se pomocí latí vytvoří bednění pro hliníkový pás 
profilovaný s horní zdvojenou latí (na sobě) 
o 4.) zbylá střední část mezi lodžiemi se pokládá, jako poslední, a to shora 
k okapové hraně následovně: 13x342 mm a 1x320 mm  
 tyto vzdálenosti se nastaví na nářadí zvané „koník“, které nám umožní přesné osazení 
latí na celé ploše střešního pláště 
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Obr. Nanášení vzdálenosti latí pomocí nářadí „koník“ [34] 
 
 pod vytvořené bednění z latí u pultového zlomu pro hliníkový pás se musí vytvořit 
odvodňovací žlab z plechu, který se přišroubuje ve spádu pod fólii 
 
 
Obr. Odvodňovací žlab u zlomu pultového vikýře [39] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně utěsní těsnícím tmelem 
 základem dobré pokládky pálené střešní krytiny je správné určení krycí délky  
a přesného laťování střešní plochy 
 latě se připevňují vruty 
 poslední lať je vzdálená od hřebene 30 mm 
 
5. Montáž větrací mřížky 
 větrací otvor se zabezpečí proti vletování ptáků a hmyzu hliníkovým ochranným 
větracím pásem 
 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první okapovou lať a na průřez kontralatě 
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Obr. Přichycení hliníkového ochranného pásu“ [33] 
 
 dále se osadí ochranná větrací mřížka s hřebenem, která profiluje profil střešní krytiny 
a zabraňuje vlétávání ptáků pod střešní krytinu, a tím zároveň získáme potřebnou výšku 
okapové latě 
 
 
Obr. Osazování ochranné větrací mřížky [33] 
 
 hliníkový ochranný pás a ochranná větrací mřížka se připevňují vruty 
 
6. Montáž žlabových háků 
 vzdálenost laťování první tašky od okapové hrany je 320 mm dle schématu laťování 
(příloha č. 9) 
 vzdálenost pomocného laťování pro montáž žlabových háků je 200 mm dle schématu 
laťování (příloha č. 9) 
 hrana tašky na okapové hraně by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od okapové 
latě) 
 na okapovou a pomocnou lať se připevní žlabové háky vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou první tašky na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
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 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5%, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 začíná se montáží krajních háků 
 mezi háky se napnou pomocné šňůrky, které zajistí dodržení spádu 0,5% 
 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 650 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ bez pultových vikýřů je 18 ks 
 jelikož je osazena na okapovou lati ochranná větrací mřížka s hřebenem, nemusejí 
se žlabové háky zadlabávat, stačí pouze vylomit plastovou drážku 
 
7. Pokládka krytiny 
 krycí šířka střešní krytiny STODO 12 je 230 mm 
 šířku naneseme pomocí šňůrovačky na celou střešní plochu 
 
 
Obr. Nanesení krycí šířky pomocí šňůrovačky [35] 
 
 jedině takto lze docílit toho, že střešní krytina bude v jedné linii nad sebou 
 jako první se osadí střešní tašky okrajové levé 
 je potřebné mechanicky přichytit každou okrajovou tašku 
 okrajové tašky se přichytí vruty 
 dále se pokračuje pokládkou střešní krytiny v ploše střechy směrem od okapu po hřeben 
 po položení dvou až tří řad tašek základních nad sebou, se tašky vyrovnají dlouhou latí, 
tak aby byly v jedné linii 
 tašky u okapové hrany se musí přichytit pomocí speciální příchytky 
 příchytka se zahákne za drážky krytiny, lehce vytvaruje dle tvaru tašky a přišroubuje 
do okapové latě 
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Obr. Speciální příchytka [31] 
 
 V první řadě od hřebene osadíme posuvné tašky větrací pro připojení hřebene. Tato 
taška umožňuje svým posunem o cca 20 cm vyrovnat rozdíl v délce krokví a přitom 
zachovává větrací funkci ve hřebeni. Zvýšená část v lícové části hlavy tašky vytváří 
ochranu proti vodě. Tuto tašku doplní posuvné tašky větrací pro připojení hřebene 
okrajové (levá i pravá). Při pokládce hřebenáče na sucho pak není nutné použití 
větracího pásu hřebene, ani větracích tašek podél hřebene. [32] 
 tašku posuvnou větrací pro připojení hřebene osadit dle schématu uložení větracích 
tašek (příloha č. 10) 
 větrací tašky u zlomu sklonu střechy osadit dle schématu uložení větracích tašek 
(příloha č. 10) 
 při pokládce tašek je vhodné brát střídavě z více palet a vytvořit tak celistvý vzhled 
střechy z hlediska rozdílů barev 
 počet protisněhových tašek a háků na zachytávání sněhu se řídí sklonem střechy 
a sněhovou oblastí; objekt se nachází dle ČSN EN 1991-1-3 [18] v I. sněhové oblasti 
(charakteristická hodnota 0,75 kN.m-2) a má sklon střešní roviny 38o; dle přílohy č. 1 je 
určeno schéma „B“ pro požadovaný počet protisněhových tašek s přibližnou spotřebou 
dle výrobce TONDACH 1,4 ks/m2, tzn., že každá 7. taška v každé řadě je protisněhová 
a dále jedna celá řada nad okapem (přesné rozmístění protisněhových tašek a mříží viz 
příloha č. 11) 
 pro objekt „A“ – pohled západní je počet protisněhových tašek 117 ks a délka sněhových 
mříží 10,4 m 
 
8. Protisněhový systém 
 množství protisněhových zábran je následující – každá 7. taška v každé řadě + sněhová 
mříž ve druhé řadě od okapu (přesné rozmístění protisněhových tašek a mříží viz příloha 
č. 11) 
 pro objekt „A“ – pohled západní je počet protisněhových tašek 117 ks a délka sněhových 
mříží 10,4 m 
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 při montáži sněhové mříže se osadí nad poslední řadu tašek pomocná zdvojená lať, 
za kterou se zavěsí držáky sněhové mříže 
 připevnění bude v takové vzdálenosti, aby držáky po namontování byly svým dolním 
okrajem opřené o dolní nosnou lať 
 je nutné dodržet to, aby držáky sněhové mříže doléhaly na střešní krytinu celou svou 
plochou 
 v případě potřeby se z tohoto důvodu musí upravit tašky, na které doléhá držák sněhové 
mříže 
 počet potřebných držáků pro objekt „A“ – pohled západní je 20 ks 
 
 
Obr. Montáž držáků pro sněhovou mříž [42] 
 
 po ukončení přípravných kroků se držáky sněhové mříže připevní k pomocné lati 
pomocí vrutů do dřeva 
 nakonec se protisněhová mříž osadí a připevní zaklapnutím do držáků 
 sněhové mříže se navzájem napojují na sraz pomocí spojek, které jsou součástí 
protisněhového kompletu  
 po namontování sněhové mříže se držáky zakryjí krytinou 
 aby tašky, které zakrývají držák, dobře doléhaly, je nutné v případě potřeby upravit 
tašku vyřezáním drážky 
 
9. Montáž štítu 
 štítová hrana levá je řešena pomocí okrajových tašek, tím tvoří ideální ochranu štítu 
do stran tvarovanou bočnicí 
 všechny okrajové tašky musí být přichyceny vruty do latí 
 opačná strana střechy, tedy štítová hrana pravá, je řešena z části okrajovými taškami 
a z převážné části je ukončena u štítové zdi  
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 štítová zeď převyšuje vnější povrch střešního pláště o 300 mm (měřeno kolmo k jeho 
rovině) dle ČSN 73 0802 [21] 
 štítová hrana pravá je tedy řešena, jako napojení na zeď 
 pro ukončení střechy a napojení na zeď se použije plechový pás  
 plechový pás úžlabí se osadí tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami  
 úžlabí se připevní příchytkami do střešní latě, a však v žádném případě se nepřibíjí pás 
úžlabí hřebíky 
 
 
Obr. Správné přichycení úžlabí příchytkami [38] 
 
 jednotlivé pásy se musí dostatečně překrýt 
 střešní tašky musí přesahovat pás úžlabí minimálně 100 mm 
 pod řezané tašky na pás úžlabí nalepíme samolepící těsnící pás, který musí být 
dostatečně překrytý střešní taškou, aby nebyl vystavený UV záření 
 těsnící pás zabraňuje vniku vody do střešní konstrukce 
 všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny vruty 
 malé průřezy tašek se přichytávají drátem, který se přichytí o lať 
 
 
Obr. samolepící těsnící pás a příchytka malých průřezů tašek drátem [38] 
 
 řez tašek musí být rovný a musí jít rovnoběžně s osou úžlabí 
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10. Napojení na zeď 
 napojení na zeď k lodžiím se provede pomocí hliníkového profilovaného pásu s lepící 
hmotou 
 tento pás se nalepí na zeď, krytinu a vytvaruje se tak, aby vznikla vodní drážka 
 před aplikací těsnícího pásu musí být podklad suchý a bez prachu 
 pro práci s lepícím hliníkovým pásem musí být teplota při lepení min. + 8℃ 
 
 
Obr. napojení na zeď hliníkovým pásem [36] 
 
 hliníkový pás se upevní na zeď těsnícími vruty a hmoždinkami tak, že profilovaná strana 
překryje těsnící pás 
 na základě oboustranné použivatelnosti lišty se musí dbát na to, aby horní zahnutá 
profilovaná strana odstávala od zdi 
 
 
Obr. montáž těsnící lišty [36] 
 
 po ukotvení lišty se musí vyplnit mezera mezi zdí a lištou silikonovým tmelem 
 
11. Montáž střešních oken 
 montáž střešních oken se provádí, až po kompletní pokládce střešní krytiny na celé ploše 
střechy 
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 na základě velikosti okna se v místě osazení vytvoří otvor – a již položená střešní krytina 
se rozebere 
 okno se osazuje mezi krokve v ploše střechy  
 fólie se rozřeže diagonálně a přichytí se na latě 
 
 
Obr. Úprava fólie před montáží střešního okna [43] 
 
 v místě nad střešním oknem se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který 
se přišroubuje pod folií 
 
 
Obr. Odvodňovací žlábek nad střešním oknem [43] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně zatěsní těsnícím tmelem 
 okno se osadí na předpřipravené pomocné latě a přichytí se  
 spodní lem se přiloží na krytinu a vytvaruje se podle tvaru krytiny pomocí válečku 
 dále se pokračuje v pokládce krytiny kolem okna tak, aby na boku okna byl dostatečně 
překrytý těsnící pás až po drážku střešní tašky 
 řada tašek nad oknem se položí tak, aby vzdálenost mezi oknem a spodní hranou tašek 
byla cca 60 – 100 mm 
 v případě potřeby se řada tašek nad oknem upraví 
 upravené střešní tašky je nutné mechanicky přichytit příchytkami 
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12. Montáž hřebene 
 pro správnou funkci hřebene a dobré osazení hřebenáče je třeba určit vzdálenosti 
poslední latě od osy hřebene a výšku osazení hřebenové latě  
 vzdálenost poslední latě od osy hřebene a výšku osazení hřebenové latě určíme podle 
sklonu střechy a při použití hřebenáče drážkového č. 2 – š. 21 cm a tašek posuvných 
větracích pro připojení hřebene a při laťování u hřebene 326 mm je vzdálenost latí 
od vrcholu hřebene určená dle tabulky výrobce TONDACH  
 OLH – odstup poslední latě od osy hřebene je 30 mm 
 PLH – převýšení latě nad hřebenem – kontralatěmi je 105 mm 
 
Obr. Vzdálenosti OLH, PLH 
 
 převýšení hřebenové latě se docílí nastavením držáků s výškově nastavitelným 
šroubením, které osadíme na styk krokve 
 rozměr hřebenové latě je 40x50 mm;  řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním 
a škůdcům 
 
 
Obr. Držák hřebenové latě s výškově nastavitelným šroubením – typ 3 [29] 
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Obr. Montáž hřebenové latě [37] 
 
 hřebenová lať musí být nastavená tak, aby se hřebenáče nedotýkaly krytiny a šly 
v jedné linii 
 mezera mezi krytinou a hřebenáčem musí být 5 mm 
 hřebenovou lať přichytíme z boku vruty ve všech držácích 
 
 
Obr. Přichycení hřebenové latě [37] 
 
 hřebenáč se přichytí pomocí příchytky 
 
 
Obr. Uchycení hřebenáče pomocí příchytky [37] 
 
 ukončení hřebene se řeší keramickým uzávěrem 
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 v případě nutnosti je třeba uzávěr upravit 
 uzávěr se upevní pomocí šroubovitého hřebíku s podložkou do hřebenové latě 
 
 
Obr. Hřebenáč s uzávěrem [37] 
 
 
m) Varianta A – Technologický postup – pohled západní (pultový vikýř) – 
TONDACH 
 
1. Příprava střešní plochy 
 před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost 
a v případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží 
 nejdříve se provede celoplošné bednění pultových vikýřů z prken o tloušťce 25 mm 
 prkna se přichytí vruty do krokví a následuje montáž okapnice 
 
2. Montáž okapnice 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do celoplošného bednění  
 okapnice se připevní hřebíky do krokví 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dále se pokračuje pokládkou difúzně otevřené pojistné hydroizolační fólie TONDACH 
DELTA-FOXX, která je dodávána v rolích 50x1,5 m pro vytvoření vodotěsného 
podstřeší na dřevěné celoplošné bednění  
 pásy fólie se kladou vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 15 
– 20 cm, jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přilepí se tekutým lepidlem 
DELTA-FOX PREN 
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 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou TESCON 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 dále následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí je 40x50 mm a řezivo musí 
být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, aby chemie 
na to určená nepoškodila fólii 
 pod kontralatě se musí nalepit těsnící páska TONDACH TUNING 60 na podložení 
kontralatí a zabránění vniku vody v místech ukotvení 
 
 
Obr. lepení těsnící pásky TONDACH TUNING 60 pod kontralatě [33] 
 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 pojistná hydroizolační fólie se ukončí u zlomu pultového vikýře 
 
4. Montáž latí 
 po přichycení fólie a kontralatí následuje montáž latí, přičemž rozměr latí je 40x50 mm; 
řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, 
aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 následuje montáž první okapové latě, čímž vznikne větrací otvor 
 okapová lať se klade rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
 další latě jsou od sebe vzdáleny dle schématu laťování (příloha č. 12) 1x320 mm 
a 12x333 mm 
 tyto vzdálenosti se nastaví na nářadí zvané „koník“, které nám umožní přesné osazení 
latí na celé ploše vikýře 
 latě se připevňují vruty 
 u pultového zlomu vikýře se pomocí latí vytvoří bednění pro hliníkový pás profilovaný 
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5. Montáž větrací mřížky 
 větrací otvor se zabezpečí proti vletování ptáků a hmyzu hliníkovým ochranným 
větracím pásem 
 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první okapovou lať a na průřez kontralatě 
 dále se osadí ochranná větrací mřížka s hřebenem, která profiluje profil střešní krytiny 
a zabraňuje vlétávání ptáků pod střešní krytinu a tím zároveň získáme potřebnou výšku 
okapové latě 
 hliníkový ochranný pás a ochranná větrací mřížka se připevňují vruty 
 
6. Montáž žlabových háků 
 vzdálenost laťování první tašky od okapové hrany je 320 mm dle schématu laťování 
(příloha č. 12) 
 vzdálenost pomocného laťování pro montáž žlabových háků je 200 mm dle schématu 
laťování (příloha č. 12) 
 hrana tašky na okapové hraně by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od okapové 
latě) 
 na okapovou a pomocnou lať se připevní žlabové háky vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou první tašky na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5%, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 začíná se montáží krajních háků 
 mezi háky se napnou pomocné šňůrky, které zajistí dodržení spádu 0,5% 
 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 650 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ pouze pro pultové vikýře je 22 ks 
 jelikož je osazena na okapové lati ochranná větrací mřížka s hřebenem, nemusejí se 
žlabové háky zadlabávat, stačí pouze vylomit plastovou drážku 
 
7. Pokládka krytiny 
 krycí šířka střešní krytiny STODO 12 je 230 mm 
 šířku naneseme pomocí šňůrovačky na celou střešní plochu pultového vikýře 
 jedině takto lze docílit toho, že střešní krytina bude v jedné linii nad sebou 
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 jako první se osadí střešní tašky pultové okrajové pravé 
 je potřebné mechanicky přichytit každou okrajovou tašku 
 okrajové tašky se přichytí vruty 
 dále se pokračuje pokládkou střešní krytiny v ploše střechy směrem od okapu po zlom 
pultového vikýře 
 po položení dvou až tří řad tašek základních nad sebou, se tašky vyrovnají latí tak, 
aby byly v jedné linii 
 tašky u okapové hrany se musí přichytit pomocí speciální příchytky 
 příchytka se zahákne za drážky krytiny, lehce vytvaruje dle tvaru tašky a přišroubuje 
do okapové latě 
 po položení střešních tašek okrajových pultových levých se provede rozměrová kontrola 
pomocí změření úhlopříček pultového vikýře 
 naměřené úhlopříčky musí být stejné a tím budou kraje pultového vikýře rovnoběžné 
 při pokládce tašek je vhodné brát střídavě z více palet a vytvořit tak celistvý vzhled 
střechy z hlediska rozdílů barev 
 
8. Zlom pultového vikýře 
 vyrovnání rozdílných sklonů v pultovém zlomu se provede pomocí profilovaného 
hliníkového pásu 
 konec hliníkového pásu se vytvaruje do tvaru C a nalepí se pod střešní krytinu 
na vytvořené bednění z latí na sedlové střeše, tak aby ohyb byl pod krytinou  
 spodní část se nalepí na část vytvořeného bednění z latí na pultovém vikýři s přeložením 
na krytinu 
 přeložení na krytině se vytvaruje podle tvaru krytiny válečkem 
 
Po dokončení montáže následuje kontrola o správnosti provedení, a zda veškeré práce 
proběhly v souladu s technologickým postupem. 
 
  
 
 
92 
 
n) Varianta A – Jakost a kontrola kvality – TONDACH 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem. 
Důležitá je kontrola provedení a dodržení střešní skladby konstrukce, překrytí hydroizolačních 
pásů, ale i kontrola ochrany dřeva proti houbám, hmyzu a vodě. Je nutné bezpodmínečně 
zkontrolovat jakost a kvalitu výrobků. 
Po dokončení montáže střešní krytiny TONDACH STODO 12 zkontroluje stavbyvedoucí 
v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do 
stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení, projednají spolu další 
alternativy prověření funkce konstrukce. 
 
o) Varianta A – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární 
ochrana – TONDACH 
 
Vyhodnocení významných rizik 
 přístup na pracoviště je řešen schváleným výlezem na střechu stejně tak výstup 
 vlastní pracoviště bude zajištěno dle bezpečnostních předpisů 
 během provádění prací na střešním plášti je zakázán jakýkoli pohyb cizích osob v tomto 
prostoru, které nemají proškolení a nebyli řádně seznámeni s bezpečnostními riziky na 
této stavbě z BOZP a PO 
 všichni pracovníci musí být podrobně seznámeni s možnými riziky při práci na střešním 
plášti i pod ním 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy pro provádění prací. Seznámení s BOZP a PO 
na danou stavbu jmenovitě a písemně potvrzeny. 
 
Opatření pro eliminaci rizik jsou následující: 
 bezpečnostní zábradlí, otvory na střeše ohraničeny bezpečnostní páskou 
 pracovníci v nebezpečném pásu (1,5 m od okraje střechy) budou jištěni individuálně 
pomocí bezpečnostních pásů (popruhů) 
 při mimořádných podmínkách, což je zejména vítr a déšť budou učiněna opatření proti 
ulétnutí střešního souvrství a zatečení vody do rozpracovaných částí
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6. Technická zpráva zařízení staveniště pro krytinu TONDACH 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na rohu ulic Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř rovinný terén, 
nezastavěný. Povrch staveniště je převážně nezpevněný, zatravněný, výjimkou jsou pouze 
zpevněné přístupové komunikace. Stavební parcela č. 424/1 v katastrálním území Dolany, okr. 
Olomouc a je ve vlastnictví města Dolany. Jedná se o parcelu, která navazuje na území určené 
k zástavbě rodinnými domy.  Celková plocha pozemku je 3522 m2. Na staveništi, resp. v jeho 
blízkém okolí, se nachází kompletní napojení inženýrských sítí a zařízení, které budou tvořit 
napojovací body. Původní terén je zároveň pracovní plochou, tedy bez předchozího sejmutí 
ornice.   
Hranice staveniště budou oploceny mobilním pletivovým plotem o výšce 1,8 m. Všechny 
vstupy na staveniště budou uzavíratelné a uzamykatelné a označené tabulkami o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště z ulice Litovelská je realizován uzamykatelnou 
posuvnou pozinkovanou bránou šíře 6,0 m výšky 1,8 m pro vjezd vozidel a brankou šíře 0,8 m 
a výšky 1,8 m pro přístup chodců (oprávněných ke vstupu na staveniště). Výjezd ze staveniště 
na ulici U panelárny je realizován uzamykatelnou posuvnou pozinkovanou bránou šíře 4,0 m 
výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby a na viditelném místě budou umístěny informační tabule zakazující vstup 
nepovolaným osobám do objektu staveniště. Mimo pracovní dobu bude objekt střežen hlídačem 
se psem.  
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Před zahájením stavebních prací ZS je povinností investora vytýčit a vyznačit inženýrské sítě 
procházející pozemkem, aby nedošlo k jejich poškození. Rovněž byly před započetím 
stavebních prací provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných sond. Objekt bude 
napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Litovelská. Napojení se jeví jako bezproblémové, 
nicméně musí být projednáno se správcem sítě. Pro napojení na stávající infrastrukturu bude 
zpracována potřebná dokumentace. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [1]  
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant nacházející se na ulici 
Litovelská. Vodovodní potrubí, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod vody 
na staveništi, bude umístěn do hloubky 0,8 m a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové 
dokumentaci ZS.  
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení nacházející 
se na ulici Litovelská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. Měřicí přístroj 
určující spotřeby elektrické energie bude umístěn u hlavního staveništního rozvaděče. Rozvod 
sítí na staveništi je podrobně zakreslen ve výkresové dokumentaci ZS č. 26.  
Kabel, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod NN, bude umístěn do hloubky 0,5 m, 
v této hloubce bude zasypán zeminou a zakryt oranžovou folií. Rozvod elektrické energie bude 
znázorněn na jednoduchém plánku vedení sítě, přičemž tento plánek bude umístěn 
na viditelném a přístupném místě pro všechny zúčastněné na stavbě.  
Výpočet potřeby elektrické energie viz příloha č. 2.  
Stejně jako u rozvodu vody, budou místa, kde budou jednotlivé rozvody procházet staveništní 
komunikaci, opatřena chráničkou.  
Kanalizace bude napojena na místní kanalizační síť nacházející se na ulici Litovelská. Napojení 
a vybudování provizorní kanalizační šachty bude realizováno správcem sítě, popř. firmou 
zabývající se rozvody kanalizačního potrubí. Kanalizační potrubí bude umístěno do země v 
hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS č. 26. Výpočet potřeby vody viz příloha č. 3.  
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1]  
Výkopy a otvory, které budou větší než 25 cm, budou opatřeny provizorním zábradlím proti 
pádu výšky 1,0 m. Objekt staveniště bude po celém obvodu zajištěn pletivem výšky 1,8 m proti 
vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude uzamykatelný a po ukončení směny 
bude staveniště střeženo hlídačem se psem, aby se zamezilo vniknutí cizích osob či odcizení 
materiálu nepovolanou osobou.  
Staveniště není řešeno jako bezbariérové a nijak nenarušuje bezbariérovost okolí 
v bezprostřední blízkosti stavby. Na staveništi se nepočítá s pohybem osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1]  
Staveniště nijak neomezuje veřejné zájmy. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 
Na staveništi se nenachází žádný stávající objekt, který by se mohl využít v prospěch ZS. 
 
1.1 Objekty hygienického zařízení 
 
Umývárny, WC 
Umývárna – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x sprcha) 
WC – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x pisoár, 3 x sedadlo) 
Hygienické zařízení je určeno pro 30 pracovníků. Pro tyto pracovníky jsou umístěny  
na staveništi 3 stavební buňky o rozměrech 3x6 m. Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.2 Objekty pro administrativu 
 
Pro stavbyvedoucího a dva mistry jsou umístěny dvě stavební buňky o rozměrech 3x6 m. 
Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.3 Skladovací prostory 
 
- Skládka zdiva 
- Skládka stropních nosníků a vložek Miako 
- Skládka výztuže 
- Skládka pro bednění a lešení 
- Pojistná skladovací plocha 
- Sklad drobného nářadí (uzamykatelný kontejner) 
- Skládka střešní krytiny TONDACH STODO 12 
Výpočet skladovacích prostor viz příloha č. 5. 
 
g) Dopravní opatření [1]  
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Litovelská, kde bude umístěno dopravní značení upravující 
rychlost na pozemních komunikacích, dále značení vjezdů do objektu výstavby na staveništi 
a označení prací.  
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby se zamezilo znečištění pozemní 
komunikace.  
Komunikace v objektu je provedena z betonových panelů o rozměrech 1x3 m a 2x3 m 
položených na zhutněném štěrkopískovém podloží. Tvar komunikace je určen ve výkrese 
ZS č. 26. Pracovníci mohou využívat parkoviště v ulici Litovelská.  
 
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [1] 
Na staveništi nebudou realizovány objekty vyžadující ohlášení. 
 
i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1]  
Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny: 
f) Zákonem č. 309/2006 Sb. [24], Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; a 
g) Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [25], o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění se tímto nařízením v platném znění budou průběžně a důsledně řídit 
a tato nařízení stanovena státem dodržovat.  
 
j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají žádná nová bezpečnostní 
pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.  
V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s příslušnými 
vyhláškami. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stávající 
obytné zástavby v oblasti plánované stavby od stavební činnosti v rámci akce: „Novostavba 
bytového domu, Dolany u Olomouce“ je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
(LAeq,s).  
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Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby 
v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. [5], o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. [6] a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. [7], 
o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby.  
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů 
ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v katalogu odpadů. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady. 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich 
výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím 
ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude 
nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými. Danou skutečnost bude 
nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu – referátu životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu 
se zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [7] 
 
k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1]  
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy  
Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy  
Provedení mobilního oplocení: do 5 dnů po podpisu smlouvy  
Termín dokončení prací a předání díla: dle harmonogramu do 12. 6. 2015 
Likvidace staveniště: do 4 týdnů po předání a převzetí díla  
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7. Technologický postup provádění krytiny LINDAB  
 
 
a) Obecné informace 
Technologický postup je zpracován pro provádění střešní krytiny LINDAB, šikmé částečně 
zateplené sedlové střechy s obytným prostorem čtyřpodlažního bytového domu. Sklon střešních 
rovin je 38o a 37o. Nad lodžiemi je řešen vikýřovitý pult o sklonu 20o. Nosnou konstrukci 
střechy tvoří krov, který bude dřevěný z krokví, pozednic, středních vaznic, kleštin a vrcholové 
vaznice. Jako střešní krytina bude použita plechová střešní krytina LINDAB CLICK 25 – 
(povrchová úprava ELITE – barva antracitová, č. barvy Lindab 044). Celková plocha střešního 
pláště je 606 m2. 
 
b) Popis stavby 
Stavba bytového domu obsahuje 12 samostatných bytových jednotek v obci Dolany 
u Olomouce, na parcele č. 424/1, katastrálním území Dolany. Zamýšlená stavba bytového 
domu je dispozičně členěna do dvou bloků – blok A, B.  
Objekt je kompletně navržen z cihelného systému WIENERBERGER – POROTHERM: Nosné 
obvodové zdivo suterénu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 36,5 P+D (P15) na 
termoizolační maltu TM 10. Z důvodů dodržení ČSN 73 0540-2 [2] – pro konstrukce přilehlé 
k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnějšího vzduchu na vnějším povrchu 
konstrukce – vyřeší detail soklu za použití extrudovaného polystyrenu XPS (tl. 100 mm). 
Tepelný izolant je výškově přetažený přes vrstvu cihel vyzděnou na základu stavby. V 1. NP 
se tedy vrstva cihel provede z cihel o tloušťce 365 mm (s XPS – tl. 100 mm) a zbývající část 
stěny je na užší první vrstvě cihel uložena s přesahem. 
Nosné obvodové zdivo 1. NP – 3. NP je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D 
(P15) na termoizolační maltu TM 10.  
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 24 P+D (P15) na MVC 10. Dále dělící 
mezibytové stěny jsou z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D o tloušťce 250 mm 
(vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 55 dB) [44]. Mezi jednotlivými objekty je 
použita minerální vata ISOVER TF o tloušťce 50 mm. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 17,5 P+D. Vnitřní nenosné zdivo je 
navrženo z akustických cihel POROTHERM 11,5 AKU. Nutno dbát na technologickou kázeň 
dle technologických postupů POROTHERM (dodržování vyzdívání rohů, koutů, ostění – 
použití doplňkových cihel, vyplnění drážek TM, XPS tl. 40 mm a š. 90 mm kolem okenních 
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rámů). Nosný systém je příčný, maximální vzdálenost nosných konstrukcí je 5 m. Stropní 
systém je POROTHERM – keramické stropní nosníky + vložky MIAKO. Použity jsou prvky 
POT, vložky MIAKO a celková tloušťka stropních konstrukcí ve všech podlažích je 
190+60 mm. Použity jsou tedy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH, 19/62 /PTH. Z důvodu 
přetížení příčkami jsou řešeny atypické úpravy ve stropní rovině, a to sníženými vložkami 
MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Pro vyšší zatížení jsou nosníky POT stropu zdvojeny, 
popř. ztrojeny. V domě je navrženo monolitické schodiště. Jedná se o konstrukci zalomených 
nosníků.  
 
c) Materiály 
 
Skladování 
Plechová střešní krytina LINDAB CLICK 25 je dodávána v přesných délkách dle projektu 
v originálním balení, a to v dřevěných klecích s kterými lze manipulovat vysokozdvižným 
vozíkem či jeřábem. 
Plechové lamely v dřevěných klecích budou uskladněny na skládce materiálu v prostoru 
staveniště na rovných, zpevněných a odvodněných plochách ve venkovním prostředí 
maximálně jeden měsíc. V případě bude- li nutné materiál uložit na delší dobu je třeba tak učinit 
v suchém prostředí, kde nehrozí ani déšť ani kondenzační vlhkost. 
Při skladování potřebného materiálu pro montáž střechy je nutné skladovat materiál tak, 
aby nedošlo jednak deformaci materiálu a jednak aby bylo skladování ekonomicky šetrné. 
Skladování na staveništi dřevěných prvků dle ČSN 73 2810 [14]. 
 
Doprava 
Dopravu a složení materiálu na staveniště zajistí DAF FAR 85CF.380. Krytina nesmí být 
při přepravě jakkoliv poškozena.  
Vertikální doprava na půdní úroveň je na staveništi zajištěna za pomoci věžového jeřábu 
Liebherr 50 K. 
 
Převzetí materiálu 
Po přejímce materiálu odpovědná osoba (stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená), zkontroluje 
dodávku a zapíše záznam do stavebního deníku. Je důležité zkontrolovat především objednaný 
typ zboží, barevnost provedení, délku jednotlivých tabulí, počet kusů, a zda není zboží 
poškozeno dopravou, povětrnostními vlivy nebo špatným skladováním dodavatele. Jakýkoliv 
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nesoulad či poškození uvede odběratel do potvrzovaného dodacího listu a zároveň musí o těchto 
nesrovnalostech či zjevných vadách neprodleně informovat dodavatele. 
Montáž střechy může započat, jakmile stavbyvedoucí zkontroluje, že na staveništi jsou splněny 
tyto požadavky. 
 
Manipulace 
Střešní krytina bude uložena v dřevěných klecích, se kterými bude manipulováno za pomoci 
věžového jeřábu Liebherr 50 K. Při zvedání samostatného pásu krytiny nesmí dojít ke zlomení 
nebo deformaci lamel. Ideální manipulace s lamelou je nastojato. Všichni pracovníci 
manipulující s materiálem musí být proškoleni koordinátorem BOZP o bezpečnosti práce na 
pracovišti. Za dodržování bezpečnosti v prostorách staveniště je zodpovědný mistr. 
 
d) Pracovní podmínky 
 
Připravenost staveniště 
Před začátkem montáže střešní krytiny musí byt dokončeny tesařské práce, tzn., musí být 
dokončená nosná konstrukce střešního pláště dle projektové dokumentace.  
Řádná připravenost staveniště před zahájením montáže střešní krytiny je zkontrolována 
stavbyvedoucím, popř. pověřeným mistrem.  
  
e) Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště přechází kontrola kvality a správnosti provedení předchozích prací – tedy 
výše zmíněná dokončená nosná konstrukce střešního pláště.  
V případě, že nebyl zjištěn žádný nedostatek, musí být o převzetí a předání staveniště proveden 
zápis stavbyvedoucího do stavebního deníku. Následně musí být vyhotoven protokol o předání 
a převzetí staveniště.  
Stavbyvedoucí potvrzuje svým podpisem příslušného protokolu a zápisem do stavebního 
deníku správnost provedení předchozích prací a zavazuje se k provedení práce v odpovídající 
kvalitě dle rozsahu uvedeného v projektové dokumentaci.  
 
f) Obecné pracovní podmínky 
Montážní práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci, kteří jsou způsobilí 
pro práci ve výškách. Každý pracovník musí svoji kvalifikaci doložit potvrzením o splnění 
 
 
101 
 
kvalifikace ještě před zahájením montážních prací. Je nutné dodržovat pravidlo montáže střešní 
krytiny, kdy je stanoveno, že pokládání krytiny musí být provedena vždy min. ve dvou. Za 
snížené viditelnosti, bouřky, silného deště, sněžení či námrazy se musí montážní práce přerušit. 
  
g) Personální složení pracovní čety 
Počet osob v pracovní četě závisí na mnoha faktorech, jako je například druh a složitost 
prováděných prací anebo požadovaný termín na dokončení montáže střechy. Je však nutné, 
aby všichni pracovníci, kteří se na montážních pracích budou podílet, musí být důkladně 
a řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a musí doložit osvědčení o zdravotní 
způsobilosti, popř. již zmíněné potvrzení o způsobilosti k práci ve výškách.  
Pracovní skupina tvoří: 
mistr – 2x 
klempíři / pokrývači – 6x 
pomocní dělníci – 2x 
jeřábník – 1x 
 
Pracovní četu tvoří mistr, 8 klempířů / pokrývačů a 2 pomocní dělníci. Mistr organizuje práci 
všech pracovníků, kontroluje správné pracovní postupy, kvalitu provádění práce a zodpovídá 
za dodržování pravidel BOZP a přebírá a předává staveniště po dokončení prací. 
Klempíři / pokrývači provádějí odborné klempířské / pokrývačské práce, plní pokyny mistra, 
popř. vedoucího pracovní čety, upravují střešní krytinu dle potřeby a řídí práci pomocných 
dělníků. 
Pomocní dělníci zabezpečují pomocné práce při montáži střešní krytiny, zajišťují bezpečnou 
přepravu krytiny v objektu stavby, popř. nakládají doplňky krytiny na výtah. 
 
h) Pracovní stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Všechno potřebné nářadí musí být v dokonalém stavu, jednak aby byla odvedena kvalitní práce 
a jednak aby nedošlo ke zranění pracovníků. 
Pracovní stroje:  
nákladní automobil DAF FAR 85CF.380, jeřáb věžový Liebherr 50 K (vyložení 40 m, výška 
32 m), stavební výtah Multilift 503 A (nosnost 500 kg) 
Pracovní nářadí:  
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aku vrtačky, sponovačky, levé a pravé nůžky, elektrické nůžky, odlamovací nože, kleště, 
úhelníky, dláta, plastové paličky, metry, tužky, šňůrovačky, žebřík (5 m, 8 m) 
Pracovní pomůcky: 
OOPP – rukavice, obuv s neklouzavou podešví, pracovní oděv, přilby, bezpečnostní pásy pro 
práci ve výškách, postroj, lano a tašky na nářadí. 
 
i) Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti (BOZP) 
Montáž střešní krytiny je práce, která se provádí ve výškách na střeše, a jsou tedy spojeny 
se značným nebezpečím úrazů a bezprostředním ohrožením pracovníků.  
Musí být zajištěna bezpečnost ochrana zdraví nejen pracovníků provádějících dané práce, 
ale i osob nacházejících se na stavbě nebo jejím okolí. Podrobné požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví se řídí vyhláškou 601/2006 Sb. [27], především oddíly o lešení a pracích 
ve výškách, ve které jsou uvedeny zásady práce ve výškách: 
- pracovník pracující ve výškách musí být odborně i zdravotně způsobilý; tato způsobilost 
musí být jednou za 3 roku překontrolována;  
- pracovník pracující se zdvihacími zařízeními musí být odborně způsobilý a mít 
příslušné oprávnění; 
- každý pracovník musí používat předepsané OOPP, mezi které patří ochranné brýle, 
přilba, rukavice, plášť do deště, obuv s neklouzavou podešví, ochranný pás s přídavným 
lanem; 
- práce ve výškách větších než 6 m nesmí být úkolována; 
- zabezpečení okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků a musí 
být instalováno po celou dobu provádění prací na střeše; 
- jsou- li na střeše mezi pevnými částmi volné otvory většího průměru než 0,35 m, musí 
být zahrazeny nebo musí být pod nimi připevněna síť; 
- na střeše s větším sklonem musí být pracovník zajištěn ochranným pásem a musí být 
jištěn pomocníkem; 
- práce na žebřících se smí provádět jen tehdy, když pracovník má možnost přidržet 
se oběma rukama žebříku a žebřík je pevně postaven na podlaze a je zajištěn proti 
posunutí; 
- při náledí, za mlhy a deště nebo za rychlosti větru větší než 13m/s je práce na střeše 
zakázána;  
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S těmito podrobnými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle vyhlášky 
č. 601/2006 Sb. [27] musí být obeznámen každý pracovník.  
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j) Varianta B – Charakteristika krytiny LINDAB CLICK 25 
 
Střešní krytina Lindab CLICK 25 vychází z tvaru falcované střešní krytiny. Princip je 
v profilovaných pásech o šířce 503 mm a délce na míru max. 8 m. O boční spoj pásu se stará 
speciální dutá drážka, která se přichytí jednoduchým zacvaknutím. Kotvící prvky jsou ukryté 
pod krytinou, což je jedna z výhod. Hmotnost střešní krytiny na 1 m2 je 5,5 kg. 
 
 
Obr. CLICK 25 – detail stojatého zámku [60] 
 
Materiál je z vysoce kvalitního ocelového plechu od švédského výrobce SSAB s vrstvou zinku 
275 g/m2. Jeho povrch je ošetřený povrchovou úpravou ELITE s 50 mikronovou barevnou 
úpravou s dlouholetou zárukou. Povrchová úprava ELITE má jemně strukturovaný povrch 
a vyniká odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě 
a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. 
 
 
Obr. Skladba materiálu Lindab ELITE [61] 
1 – Povrchová úprava ELITE, 2 – Základní vrstva, 3 – Pasivační přípravek, 4 – Pokovení, 
5 – Ocel, 6 – Pokovení, 7 – Pasivační přípravek, 8 – Povrchová úprava rubové strany 
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Firma LINDAB byla založena v roce 1956 v Lindhultu ve Švédsku. Je to firma 
s dlouholetou tradici, a to více, než 57 let, jejichž sídlo je v současné době ve městě Båstadu 
na poloostrově Bjäre v jižním Švédsku. Již od roku 1959 tato společnost expanduje do 
celého světa a nyní je zastoupena v 31 zemích na 125 místech. 
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k) Varianta B – Technologický postup – pohled východní – LINDAB 
 
Aby nedošlo k soustředěnému zatížení, které by mohlo konstrukci přetížit, technologický 
postup musí probíhat současně z obou stran objektu (pohled východní a západní), neboť by 
jednostranným tlakem mohlo dojít k posunutí krovu. 
 
1. Příprava střešní plochy 
 před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost, 
a v případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží 
 
2. Montáž okapnice 
 samotná montáž krytiny začíná položením okapového plechu na okapové hraně, 
a to proto, aby byl zajištěn bezpečný odkap vody dle normy ČSN 73 1901 [28] 
a technických podmínek firmy LINDAB z pojistné hydroizolační fólie 
 rozměry a tvar plechu se upraví do požadovaného rozměru 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do krokví 
 okapnice se připevní hřebíky do krokví v místě okapové hrany 
 připravené okapové plechy se přichytí na krokve v místě okapové hrany 
 
 
Obr. Plechová okapnice [51] 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dalším důležitým a nezanedbatelným krokem je pokládka difúzně otevřené pojistné 
hydroizolační fólie ISOVER TYVEK SOLID, která je dodávána v rolích 50x1,5 m 
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 pásy fólie se ukládají vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 
15 cm, tak jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přelepí se lepicí páskou 
LINDAB PTF 
 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou LINDAB PTP, čímž se 
zamezí znehodnocení střešní fólie vlivem slunečního záření respektive působení mrazu 
a větru 
 je nutné dbát na to, aby spodní část fólie byla řádně napnutá tak, aby docházelo 
ke správnému odkapu vody 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 z důvodu bezpečnosti před každým kladením dalšího pásu pojistné hydroizolace je 
nutná montáž kontralatí a provizorního laťování z prken určeného pro manipulaci 
a pokládku fólie 
 kontralatě musí být opatřeny nátěrem proti škůdcům s dostatečným předstihem, aby 
chemie na to určená nepoškodila fólii 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 po přichycení prvního pásu fólie následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí 
je 40x50 mm a řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným 
předstihem, aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 délka kontralatí je délka pojistné hydroizolační fólie mínus přeložení fólie, tedy 1,35 m 
 
 
Obr. Montáž kontralatí [51] 
 
 po pokládce prvního pásu pojistné hydroizolační fólie a umístění kontralatí 
a provizorních prken se postup kladení pojistné hydroizolační fólie opakuje 
 pojistná hydroizolační fólie se ukončí s přesahem 200 mm nad hřeben 
 
 
 
108 
 
4. Montáž prken 
 po kompletním přichycení fólie a uložení kontralatí, následuje montáž prken, přičemž 
rozměr prken je 100x25 mm; tento rozměr zabezpečí dostatečný prostor pro ukotvení 
střešní krytiny a zároveň rovnoměrně rozloží plošnou hmotnost v případě vnějšího 
zatížení např. sněhem nebo větrem 
  řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, 
aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 je nevyhnutelné, aby takto vzniklá plocha byla rovná, a je nutné zabezpečit kolmost 
a rovnoběžnost stran, což výrazně ovlivní pozitivní výsledek montáže 
 první je tzv. okapová lať, čímž vznikne větrací otvor 
 okapová lať se klade rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
 další se nabije hned nad ní, abychom vytvořili pevné podloží na, které se bude následně 
montovat druhé okapové oplechování tzv. zatahovací okapový plech 
 
 
Obr. Kladení okapové latě [51] 
 
 třetí a další prkna jsou od sebe vzdáleny dle schématu vzdáleností prken (příloha č. 13); 
přičemž mezery mezi prkny jsou 50 až 65 mm 
 prkna se připevňují vruty 
 poslední prkno je vzdálené od hřebene 30 mm 
 
5. Montáž větrací mřížky 
 po upevnění kontralatí a prken se na první prkno připevní ochranná větrací mřížka OVP, 
která se používá na ochranu přívodu vzduchu do prostoru pod krytinu vymezeného 
kontralatěmi a současně chrání podstřešní prostor před zanesením od nečistot 
 otvor se zabezpečí hliníkovým ochranným větracím pásem OVP 
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 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první prkno a na průřez kontralatě; 
přičemž přebývající část pásu se odstraní pomocí odlamovacího nože 
 
 
Obr. Přichycení a úprava hliníkového ochranného pásu OVP [51] 
 
6. Montáž žlabových háků 
 montáž žlabových háků se provede na první dvě prkna nad sebou, 2x100 mm (příloha 
č. 13) 
 hrana druhého okapového plechu by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od 
okapové latě) 
 žlabové háky se připevní na prkna vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou hrany krytiny na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5 %, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 
 
Obr. Očíslované háky, označený spád [54] 
 
 začíná se montáží krajních háků 
 mezi háky se napne pomocný provázek, které zajistí dodržení spádu 0,5 % 
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 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 800 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ je 29 ks 
 žlabové háky se musí zadlabat 
 
7. Pokládka krytiny 
 dále následuje montáž zatahovacího okapového plechu FSRP, který se aplikuje pod 
krytinu tak, aby plynule odvedl stékající vodu ze střechy přímo do okapového systému 
 zatahovací okapový plech se připevní tak, aby jeho konec zasahoval do 1/3 okapového 
žlabu (80 mm od okapové latě) a zároveň slouží, jako startovací profil pro montáž 
samotných pásů krytiny 
 je nutné však dodržet zatahovací okapový plech v jedné rovině, abychom zabezpečili 
jednoduchou montáž a estetický dojem z celého díla 
 kotvení se provádí vruty, a to střídavě ve vzdálenosti 300 mm 
 zatahovací okapový plech a jeho kotvení se překryje polyethylenovým pásem 
 
 
Obr. Zatahovací okapový plech – startovací profil pro krytinu Lindab CLICK [51] 
 
 dále následuje samotná montáž krytiny Lindab CLICK 25 
 dle kladečského plánu je postup kladení střešní krytiny zprava doleva (příloha č. 15) 
 první pás krytiny se musí po celé své délce zúžit o 9 mm (příloha č. 14); přičemž se 
zúžení provede na vrcholu stojaté drážky 
 zúžení se provede pomocí elektrických popř. ručních nůžek. Je však zakázáno používat 
úhlovou brusku, a to proto, že při použití úhlové brusky, nebo jiného způsobu 
vytvářejícího vysoké teploty je automaticky redukována či zcela zrušena záruka na 
materiál 
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 střihy provedené dodatečně při montáži je třeba vždy ošetřit správkovou barvou 
Lindab BF 
 krytina CLICK je přímo z výroby vybavena prodloužením rovné plochy pásu v délce 
25 mm z každé strany (tímto je umožněna pokládka zprava i zleva), která se u okapu 
zajistí zahnutím dolů za (podkladní) zatahovací okapový plech a u hřebene zahnutím 
nahoru (tzv. zpětným ohybem)  
 
Obr. Koncové prodloužení krytinu Lindab CLICK [52] 
 
 zahnutí koncového prodloužení krytiny se provede za pomocí ohýbacího přípravku 
BTSRP, a to tak, že pás krytiny se položí barevnou stranou vzhůru na pracovní stůl 
a pomocí přípravku se zahne 
 
 
Obr. Zahnutí koncového prodloužení krytinu Lindab CLICK přípravkem [52] 
 
 dále se pás krytiny otočí barevnou stranou dolů, řádně se podloží a pomocí silonové 
paličky se dokončí zahnutí, které musí být ostré a rovné 
 podložení pásu musí být po celé jeho šířce tak, aby nedocházelo k důlkům a pomačkání 
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Obr. Dokončení ohybu silonovou paličkou [52] 
 
 za pomoci ohýbacího přípravku se musí zahnutí otevřít zpět na 5 mm výšky podle 
obrázku 
 
Obr. Zpětné zahnutí [52] 
 
  zahnutí musí být ohnuto do takového tvaru, tak aby po přiložení proti zatahovacímu 
plechu kopíroval hranu okapu 
 
 
Obr. Montáž prvního pásu [51] 
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 první pás se položí a zahákne za připravený zatahovací plech, kdy mezi pásem krytiny 
a lemem okapu musí být po jeho uložení dodržen pravý úhel, jedině tak se docílí toho, 
že zámek do sebe zapadne 
 přichycení střešní krytiny k podkladu se provede šrouby LW-C do již připravených 
oválných otvorů (doprostřed) na pásech krytiny; přičemž oválný otvor zajistí potřebný 
pohyb, který je způsoben teplotní roztažností ocelového pásu 
 šrouby se musí umístit do každého šestého otvoru na okrajích střechy a do každého 
dvanáctého otvoru v ploše krytiny; přičemž krajem střechy se rozumí zóna 1,5 m od 
štítů, hřebene a okapu (průměrná spotřeba šroubů LW-C je 5-7 ks/m2) 
 je nutné provést dotažení šroubů tak, aby mezi hlavou šroubu a plechem nebyla viditelná 
mezera; přičemž při nadměrně dotaženém šroubu může dojít k promáčknutí plechu, a to 
může mít vliv na nežádoucí zvlnění krytiny 
 při montáži dalšího pásu krytiny je třeba umístit pás o cca 80 mm níže, než je předchozí 
pás a zacvaknout ho pouze na délku několika cm v oblasti okapu 
 následně jemným poklepem přes lať se zatlačí spodní zahnutí instalovaného pásu za 
podkladový plech, teprve pak je možné drážku zacvaknout po celé délce pásu 
 
 
Obr. Montáž druhého pásu [52] 
 
 zakončení drážky u okapu se dále nijak neupravuje 
 je potřebné dávat pozor na vlnění v ploše střechy a jednotlivé pásy krytiny napínat ve 
směru ukládání střešní krytiny tzn., že pásy krytiny se musí napínat doleva 
 Upozornění:  Pásy krytiny mohou po pokládce vykazovat mírné příčné zvlnění závislé 
na podkladu, kotvení, i teplotní dilataci. Tyto běžné projevy vlnění odpovídají 
mechanickým vlastnostem plechových krytin a technologii jejich pokládky.  
Neznamenají však nekvalitu nebo nefunkčnost hotové střechy. 
 prostupy střechou jsou řešeny pomocí prostupové manžety PR3 
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8. Prostupové manžety 
 první se musí připravit otvor vyřezáním do pojistné hydroizolační fólie 
 před montáží se manžeta PR3 seřízne na úroveň která je nepatrně menšího průměru než 
samotný řešený prostup 
 při nasazování na prostup musí průchodka klást mírný odpor; přičemž se docílí částečné 
těsnosti ještě před zajištěním stahovacím ocelovým páskem 
 ocelový pásek je součástí dodávky s manžetou PR3 a umožňuje velmi přesně nastavit 
obepnutí manžety 
 základna manžety je tvořena tvarovatelným hliníkem a EPDM pryží s lamelami 
 mezi lamely se před montáží nanese neutrální nevulkanizující tmel Novaplast 
 po přiložení základny manžety se vyplní tmelem lamely a zajistí se tak naprostá 
nepropustnost spojení 
 manžety se kotví přiloženými samořeznými šrouby do podkladu; přičemž manžeta PR3 
se kotví pomocí 16 ks 
 
 
Obr. EPDM prostupová manžeta PR [50] 
 
9. Lemování komínu 
 nad průnikem komínu přes střechu se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který se 
přišroubuje ve spádu pod fólii 
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Obr. Odvodňovací žlab z plechu nad komínem [39] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně utěsní těsnícím tmelem 
 pod prostupy ve střešní rovině např. komíny aj. se musí pásy krytiny nadstavovat viz 
kladečský plán (příloha č. 15) 
 samolepící těsnící pás TBA se přilepí na spodní část napojovací lišty C2SRP ve 
vzdálenosti 100 mm od spodní hrany komínu a připevní se upevňovací pás šrouby LW-
C tak, aby pokryl celou šířku mezi drážkami 
 mezi napojovací lištu a drážku se vtlačí těsnící tmel Novaplast 
 
 
Obr. Montáž napojovací lišty [51] 
 
 lemování komínu se skládá ze čtyř částí – spodní, boční levé a pravé a horní lemování 
 spodní plech se připevní ke komínu tak, že ohyb plechu kopíruje upevňovací pás, tak 
aby drážky do sebe přesně zapadly 
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Obr. Montáž spodní části [51] 
 
 při řešení lemování prostupů z bočních stran se využije část plochy pásu krytiny 
 
 
Obr. Montáž boční části [51] 
 
 pomocí hladkého plechu se dokončí lemování ve spodní a vrchní části prostupu 
 
 
Obr. Montáž horní části [51] 
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 střihy provedené dodatečně při montáži je třeba vždy ošetřit správkovou barvou 
Lindab BF 
 napojení lemování na zdivo se překryje dilatační lištou podle ČSN 73 1901 [28] 
 vrchní část drážky se sklepe ve směru sklonu střechy tak, aby mohla být překryta 
dilatační lištou 
 
 
Obr. Lemování komínu – překrytí dilatační lištou [49] 
 
 
Obr. Lemování komínu [53] 
 
 montáž lemování komínu by mělo být zhotoveno odborným pracovníkem tak, aby byla 
zajištěna správná těsnost 
 drážku krytiny Click nelze sklepat do roviny, ale je třeba ji chápat jako trvalou 
profilaci krytiny o výšce 25 mm 
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10. Střešní lávka 
 pro objekt „A“ – pohled východní je počet střešních lávek 2 ks 
 délka lávky je 2000 mm a šířka 350 mm, která je opatřena zábradlím v barvě krytiny 
CLICK 
 montáž samotné lávky se provádí pomocí dvojice úhlově stavitelných konzol 
 spodní konzola KTFLS 350 v kombinaci s protikusem KTOPFC  je určena pro trubkové 
zachytávače, nebo pro upevnění střešní lávky 
 spodní konzola s protikusem se osadí na stojatou drážku střešní krytiny a spojí 4 ks 
šrouby M8x25 (KTM8 25) a matkou ke šroubu M8 (KTNUT) 
 dále se osadí na spodní konzolu horní konzola lávky KTUWCO, která se vhodně osadí 
do kombinaci otvorů v závislosti na sklonu střešní roviny a upevní se 4 ks šrouby 
M8x25 a matkou ke šroubu M8  
 
 
Obr. Spodní a horní úhlově stavitelné konzoly [55] 
 
 osová vzdálenost osazení konzol je 503 mm stejně tak, jako pásy krytiny v počtu 4 ks 
na lávku 
 dále následuje montáž střešní lávky KTWALK s vysekávanou pochozí plochou, pro 
zajištění bezpečného pohybu i v zimních měsících (délka lávky je 2000 mm a šířka 
350 mm v barvě krytiny CLICK), která se upevní 2 ks šrouby M8x25 a matkou ke 
šroubu M8 
 zábradlí střešní lávky je tvořeno ze sloupku zábradlí KTHAPO, trubek zábradlí KTPIPE 
o průměru 32 mm, koncového zábrany KTHEND a jejích spojek 
 sloupek zábradlí je přichycen k lávce sponou KTHPOW 
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 trubka zábradlí je přichycena uprostřed spojkou KTHJK – 4 ks šrouby M8x25 a matkou 
ke šroubu M8, v horní části spojkou KTHJKE – 1 ks šroubu M8x40 (KTM8 40) a 
matkou ke šroubu M8 (KTNUT) 
 
 
Obr. Střešní lávka a její části [55] 
 
11. Sněhové zábrany 
 pro objekt „A“ – pohled východní je délka sněhových zábran 22,6 m 
 dle výrobce Lindab se sněhové zábrany Lindab Safety instalují v jedné nebo více 
řadách nad sebou dle úhlu, délky střechy a sněhového zatížení 
 pro objekt „A“ – pohled východní je dostačující sněhová zábrana pouze v jedné řadě 
 
Obr. Dimenzační tabulka sněhových zábran [55] 
 
 sněhové zábrany Lindab Safety jsou tvořeny dvojicí trubek KTPIPE o průměru 32 mm  
 montáž sněhové zábrany se provádí pomocí konzoly s protikusem 
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 spodní konzola KTFLS 350 v kombinaci s protikusem KTOPFC  je určena pro trubkové 
zachytávače, nebo pro upevnění střešní lávky 
 spodní konzola s protikusem se osadí na stojatou drážku střešní krytiny ve vzdálenosti 
300 mm od hrany okapu a spojí se 4 ks šrouby M8x25 (KTM8 25) a matkou ke šroubu 
M8 (KTNUT) 
 tato spodní konzola s protikusem se osadí na každou stojatou drážku krytiny 
 délka trubek je 3000 mm a konce jsou uzpůsobeny pro vzájemné napojení zasunutím 
 v místě konzoly se trubky fixují samořezným šroubem zavrtaným do trubky proti 
posunutí 
 
 
Obr. Konzola s protikusem – sněhová zábrana [55] 
 
 
Obr. Lindab Safety – sněhová zábrana [57] 
 
12. Montáž štítu 
 štítová hrana pravá je řešena pomocí štítového oplechování VISRP 25, tím tvoří ideální 
ochranu štítu 
 rozteč kotvení štítového oplechování je max. 400 mm; přičemž vzájemné napojení je 
provedeno překrytím o délce 100 mm 
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 oplechování se přichytí pomocí samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
 
 
Obr. Připevnění štítového oplechování [52] 
 
 opačná strana střechy, tedy štítová hrana levá, je řešena z části štítovým oplechováním 
VISRP 25 a z převážné části je ukončena u štítové zdi lemováním ke zdi SLSRP 25  
 štítová zeď převyšuje vnější povrch střešního pláště o 300 mm (měřeno kolmo k jeho 
rovině) dle ČSN 73 0802 [21] 
 štítová hrana levá je tedy řešena, jako napojení na zeď 
 po montáži posledního pásu střešní krytiny se provede montáž lemování ke zdi 
SLSRP 25 
 
 
Obr. Detail lemování ke zdi, pohled východní 
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 lemování ke zdi se připevní ke krytině samolepícím těsnícím pásem TBA 
(průřez – 3x10 mm) a přichytí pomocí samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
  rozteč kotvení lemování ke zdi je 300 mm 
 při montáži šroubů nesmí dojít k nedotažení, nebo přetažení, jinak hrozí pronikání vody 
do spoje 
 správné dotažení šroubů viz obrázek 
 
 
Obr. Správné dotahování šroubů [52] 
 
13. Montáž výlezu a střešních oken 
 montáž výlezu a střešních oken se provádí při pokládce střešní krytiny  
 na základě velikosti okna a výlezu se v místě osazení vytvoří otvor – odstraní se prkna 
 okno i výlez se osazují mezi krokve v ploše střechy  
 fólie se rozřeže diagonálně a přichytí se sponovačkou na prkna 
 v místě nad střešním oknem se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který 
se přišroubuje pod folii 
 
 
Obr. Odvodňovací žlábek nad střešním oknem [43] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně zatěsní těsnícím tmelem Novaplast 
 okno se osadí na prkna a přichytí se  
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 originální lemování střešních oken Velux nejsou vhodná pro montáž do krytiny Lindab 
Click, a to především proto, že neřeší profilaci drážky krytiny na spodní hraně okna 
 je tedy nutné řešit oplechování individuálně tak, aby bylo zajištěno dokonale vodotěsné 
napojení na střešní plášť 
 střešní krytina se klade dle kladečského plánu zprava doleva (příloha č. 15) 
 
 
Obr. Postup kladení střešních pásů [52] 
 
 dále se nainstalují boční a horní lemování se zpětnou drážkou po celém obvodu spojený 
s krytinou na zavlečení s vloženým samolepícím těsnícím pásem TBA   
 pod okno se přilepí samolepící těsnění pás TPU 
 
 
Obr. Boční a horní lemování s těsnícím pásem TPU [52] 
 
 do pásu krytiny se vystřihne požadovaný tvar okna a připraví zavlečení za lemování 
okna 
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 zaklapnutí drážky Click se provádí současně se zavlečením za lemování 
 
 
Obr. Zavlečení za lemování a zaklapnutí drážky Click [52] 
 
 dále se nasune spodní díl lemování na konce bočních lemů; přičemž spoj se musí provést 
zafalcováním s těsnícím tmelem Novaplast 
 spodní díl lemování je zvýšený o 25 mm a řeší tak prostor pro drážku krytiny Click pod 
oknem  
 
 
Obr. Spodní díl lemování [52] 
 
Po dokončení montáže následuje kontrola o správnosti provedení, a zda veškeré práce 
proběhly v souladu s technologickým postupem. 
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l) Varianta B – Technologický postup – pohled západní (bez pultových 
vikýřů) – LINDAB 
 
Aby nedošlo k soustředěnému zatížení, které by mohlo konstrukci přetížit, technologický 
postup musí probíhat současně z obou stran objektu (pohled východní a západní), neboť 
by jednostranným tlakem mohlo dojít k posunutí krovu.   
   
1. Příprava střešní plochy 
 před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost. 
V případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží 
 
2. Montáž okapnice 
 samotná montáž krytiny začíná položením okapového plechu na okapové hraně, 
a to proto, aby byl zajištěn bezpečný odkap vody dle normy ČSN 73 1901 [28] 
a technických podmínek firmy LINDAB z pojistné hydroizolační fólie 
 rozměry a tvar plechu se upraví do požadovaného rozměru 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do krokví 
 okapnice se připevní hřebíky do krokví v místě okapové hrany 
 připravené okapové plechy se přichytí na krokve v místě okapové hrany 
 
 
Obr. Plechová okapnice [51] 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dalším důležitým a nezanedbatelným krokem je pokládka difúzně otevřené pojistné 
hydroizolační fólie ISOVER TYVEK SOLID, která je dodávána v rolích 50x1,5 m 
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 pásy fólie se ukládají vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 
15 cm, tak jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přelepí se lepicí páskou 
LINDAB PTF 
 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou LINDAB PTP, čímž se 
zamezí znehodnocení střešní fólie vlivem slunečního záření respektive působení mrazu 
a větru 
 je nutné dbát na to, aby spodní část fólie byla řádně napnutá tak, aby docházelo 
ke správnému odkapu vody 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 z důvodu bezpečnosti před každým kladením dalšího pásu pojistné hydroizolace je 
nutná montáž kontralatí a provizorního laťování z prken určeného pro manipulaci 
a pokládku fólie 
 kontralatě musí být opatřeny nátěrem proti škůdcům s dostatečným předstihem, aby 
chemie na to určená nepoškodila fólii 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 po přichycení prvního pásu fólie následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí 
je 40x50 mm a řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným 
předstihem, aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 délka kontralatí je délka pojistné hydroizolační fólie mínus přeložení fólie, tedy 1,35 m 
 
 
Obr. Montáž kontralatí [51] 
 
 po pokládce prvního pásu pojistné hydroizolační fólie a umístění kontralatí 
a provizorních prken se postup kladení pojistné hydroizolační fólie opakuje 
 po kompletním uložení kontralatí následuje poslední fáze 
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 poslední fází montáží pojistné hydroizolační fólie je přeložení, již dříve uloženým 
hydroizolačním pásem z východní strany přes linii hřebene na stranu s přesahem 
200 mm od hřebene  
 pásy se navzájem přelepí těsnící páskou PTF na napojení fólie 
 nutno dbát na to, aby pás byl napnutý, tím zamezíme případnému hromadění vody 
 
4. Montáž prken 
 po kompletním přichycení fólie a uložení kontralatí, následuje montáž prken, přičemž 
rozměr prken je 100x25 mm; tento rozměr zabezpečí dostatečný prostor pro ukotvení 
střešní krytiny a zároveň rovnoměrně rozloží plošnou hmotnost v případě vnějšího 
zatížení např. sněhem nebo větrem 
  řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, 
aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 je nevyhnutelné, aby takto vzniklá plocha byla rovná, a je nutné zabezpečit kolmost 
a rovnoběžnost stran, což výrazně ovlivní pozitivní výsledek montáže 
 první je tzv. okapová lať, čímž vznikne větrací otvor 
 okapová lať se klade rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
 další se nabije hned nad ní, abychom vytvořili pevné podloží na, které se bude následně 
montovat druhé okapové oplechování tzv. zatahovací okapový plech 
 
 
Obr. Kladení okapové latě [51] 
 
 třetí a další prkna jsou od sebe vzdáleny dle schématu vzdáleností prken (příloha č. 16); 
přičemž mezery mezi prkny jsou 50 až 90 mm 
 pod vytvořené bednění z prken u pultového zlomu se musí vytvořit odvodňovací žlab 
z plechu, který se přišroubuje ve spádu pod fólii 
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Obr. Odvodňovací žlab u zlomu pultového vikýře [39] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně utěsní těsnícím tmelem Novaplast 
 prkna se připevňují vruty 
 poslední prkno je vzdálené od hřebene 30 mm 
 
5. Montáž větrací mřížky 
 po upevnění kontralatí a prken se na první prkno připevní ochranná větrací mřížka OVP, 
která se používá na ochranu přívodu vzduchu do prostoru pod krytinu vymezeného 
kontralatěmi a současně chrání podstřešní prostor před zanesením od nečistot 
 otvor se zabezpečí hliníkovým ochranným větracím pásem OVP 
 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první prkno a na průřez kontralatě; 
přičemž přebývající část pásu se odstraní pomocí odlamovacího nože 
 
 
Obr. Přichycení a úprava hliníkového ochranného pásu OVP [51] 
 
6. Montáž žlabových háků 
 montáž žlabových háků se provede na první dvě prkna nad sebou, 2x100 mm (příloha 
č. 16) 
 hrana druhého okapového plechu by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od 
okapové latě) 
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 žlabové háky se připevní na prkna vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou hrany krytiny na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5 %, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 
 
Obr. Očíslované háky, označený spád [54] 
 
 začíná se montáží krajních háků 
 mezi háky se napne pomocný provázek, které zajistí dodržení spádu 0,5 % 
 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 800 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ je 15 ks 
 žlabové háky se musí zadlabat 
 
7. Pokládka krytiny 
 dále následuje montáž zatahovacího okapového plechu FSRP, který se aplikuje pod 
krytinu tak, aby plynule odvedl stékající vodu ze střechy přímo do okapového systému 
 zatahovací okapový plech se připevní tak, aby jeho konec zasahoval do 1/3 okapového 
žlabu (80 mm od okapové latě) a zároveň slouží, jako startovací profil pro montáž 
samotných pásů krytiny 
 je nutné však dodržet zatahovací okapový plech v jedné rovině, abychom zabezpečili 
jednoduchou montáž a estetický dojem z celého díla 
 kotvení se provádí vruty, a to střídavě ve vzdálenosti 300 mm 
 zatahovací okapový plech a jeho kotvení se překryje polyethylenovým pásem 
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Obr. Zatahovací okapový plech – startovací profil pro krytinu Lindab CLICK [51] 
 
 dále následuje samotná montáž krytiny Lindab CLICK 25 
 dle kladečského plánu je postup kladení střešní krytiny zleva doprava (příloha č. 18) 
 krytina CLICK je přímo z výroby vybavena prodloužením rovné plochy pásu v délce 
25 mm z každé strany (tímto je umožněna pokládka zprava i zleva), která se u okapu 
zajistí zahnutím dolů za (podkladní) zatahovací okapový plech a u hřebene zahnutím 
nahoru (tzv. zpětným ohybem)  
 
Obr. Koncové prodloužení krytinu Lindab CLICK [52] 
 
 zahnutí koncového prodloužení krytiny se provede za pomocí ohýbacího přípravku 
BTSRP, a to tak, že pás krytiny se položí barevnou stranou vzhůru na pracovní stůl 
a pomocí přípravku se zahne 
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Obr. Zahnutí koncového prodloužení krytinu Lindab CLICK přípravkem [52] 
 
 dále se pás krytiny otočí barevnou stranou dolů, řádně se podloží a pomocí silonové 
paličky se dokončí zahnutí, které musí být ostré a rovné 
 podložení pásu musí být po celé jeho šířce tak, aby nedocházelo k důlkům a pomačkání 
 
 
Obr. Dokončení ohybu silonovou paličkou [52] 
 
 za pomoci ohýbacího přípravku se musí zahnutí otevřít zpět na 5 mm výšky podle 
obrázku 
 
 
Obr. Zpětné zahnutí [52] 
 
  zahnutí musí být ohnuto do takového tvaru, tak aby po přiložení proti zatahovacímu 
plechu kopíroval hranu okapu 
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 první pás se položí a zahákne za připravený zatahovací plech, kdy mezi pásem krytiny 
a lemem okapu musí být po jeho uložení dodržen pravý úhel, jedině tak se docílí toho, 
že zámek do sebe zapadne 
 přichycení střešní krytiny k podkladu se provede šrouby LW-C do již připravených 
oválných otvorů (doprostřed) na pásech krytiny; přičemž oválný otvor zajistí potřebný 
pohyb, který je způsoben teplotní roztažností ocelového pásu 
 šrouby se musí umístit do každého šestého otvoru na okrajích střechy a do každého 
dvanáctého otvoru v ploše krytiny; přičemž krajem střechy se rozumí zóna 1,5 m od 
štítů, hřebene a okapu (průměrná spotřeba šroubů LW-C je 5-7 ks/m2) 
 je nutné provést dotažení šroubů tak, aby mezi hlavou šroubu a plechem nebyla viditelná 
mezera; přičemž při nadměrně dotaženém šroubu může dojít k promáčknutí plechu, a to 
může mít vliv na nežádoucí zvlnění krytiny 
 volný konec prvního pásu se přichytí pomocí příponek ve vzdálenosti 600 mm pomocí 
samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
 
 
Obr. Montáž prvního pásu, přichycení příponkami [52] 
 
 při montáži dalšího pásu krytiny je třeba umístit pás o cca 80 mm níže, než je předchozí 
pás a zacvaknout ho pouze na délku několika cm v oblasti okapu 
 následně jemným poklepem přes lať se zatlačí spodní zahnutí instalovaného pásu za 
podkladový plech, teprve pak je možné drážku zacvaknout po celé délce pásu 
 
Obr. Montáž druhého pásu [52] 
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 zakončení drážky u okapu se dále nijak neupravuje 
 je potřebné dávat pozor na vlnění v ploše střechy a jednotlivé pásy krytiny napínat ve 
směru ukládání střešní krytiny tzn., že pásy krytiny se musí napínat doprava 
 pásy nad zlomem pultových vikýřů se musí montovat, až po montáží krytiny na 
pultových vikýřích 
 poslední pás krytiny se musí po celé své délce zúžit o 9 mm (příloha č. 17); přičemž se 
zúžení provede na vrcholu stojaté drážky 
 zúžení se provede pomocí elektrických popř. ručních nůžek. Je však zakázáno používat 
úhlovou brusku, a to proto, že při použití úhlové brusky, nebo jiného způsobu 
vytvářejícího vysoké teploty je automaticky redukována či zcela zrušena záruka na 
materiál 
 střihy provedené dodatečně při montáži je třeba vždy ošetřit správkovou barvou 
Lindab BF 
 Upozornění:  Pásy krytiny mohou po pokládce vykazovat mírné příčné zvlnění závislé 
na podkladu, kotvení, i teplotní dilataci. Tyto běžné projevy vlnění odpovídají 
mechanickým vlastnostem plechových krytin a technologii jejich pokládky.  
Neznamenají však nekvalitu nebo nefunkčnost hotové střechy. 
 
8. Sněhové zábrany 
 pro objekt „A“ – pohled západní je délka sněhových zábran 10 m 
 dle výrobce Lindab se sněhové zábrany Lindab Safety instalují v jedné nebo více 
řadách nad sebou dle úhlu, délky střechy a sněhového zatížení 
 pro objekt „A“ – pohled západní je dostačující sněhová zábrana pouze v jedné řadě 
 
Obr. Dimenzační tabulka sněhových zábran [55] 
 
 sněhové zábrany Lindab Safety jsou tvořeny dvojicí trubek KTPIPE o průměru 32 mm  
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 montáž sněhové zábrany se provádí pomocí konzoly s protikusem 
 spodní konzola KTFLS 350 v kombinaci s protikusem KTOPFC  je určena pro trubkové 
zachytávače, nebo pro upevnění střešní lávky 
 spodní konzola s protikusem se osadí na stojatou drážku střešní krytiny ve vzdálenosti 
300 mm od hrany okapu a spojí se 4 ks šrouby M8x25 (KTM8 25) a matkou ke šroubu 
M8 (KTNUT) 
 tato spodní konzola s protikusem se osadí na každou stojatou drážku krytiny 
 délka trubek je 3000 mm a konce jsou uzpůsobeny pro vzájemné napojení zasunutím 
 v místě konzoly se trubky fixují samořezným šroubem zavrtaným do trubky proti 
posunutí 
 
 
Obr. Konzola s protikusem – sněhová zábrana [55] 
 
 
Obr. Lindab Safety – sněhová zábrana [57] 
 
9. Montáž štítu 
 štítová hrana levá je řešena pomocí štítového oplechování VISRP 25, tím tvoří ideální 
ochranu štítu 
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 rozteč kotvení štítového oplechování je max. 400 mm; přičemž vzájemné napojení je 
provedeno překrytím o délce 100 mm 
 oplechování se přichytí pomocí samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
 
Obr. Připevnění štítového oplechování [52] 
 
 opačná strana střechy, tedy štítová hrana pravá, je řešena z části štítovým oplechováním 
VISRP 25 a z převážné části je ukončena u štítové zdi lemováním ke zdi SLSRP 25  
 štítová zeď převyšuje vnější povrch střešního pláště o 300 mm (měřeno kolmo k jeho 
rovině) dle ČSN 73 0802 [21] 
 štítová hrana pravá je tedy řešena, jako napojení na zeď 
 po montáži posledního pásu střešní krytiny se provede montáž lemování ke zdi 
SLSRP 25 
 
Obr. Detail lemování ke zdi, pohled západní 
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 lemování ke zdi se připevní ke krytině samolepícím těsnícím pásem TBA 
(průřez – 3x10 mm) a přichytí pomocí samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
  rozteč kotvení lemování ke zdi je 300 mm 
 při montáži šroubů nesmí dojít k nedotažení, nebo přetažení, jinak hrozí pronikání vody 
do spoje 
 správné dotažení šroubů viz obrázek 
 
 
Obr. Správné dotahování šroubů [52] 
 
10. Napojení na zeď 
 napojení na zeď k lodžiím se provede pomocí lemování ke zdi SLSRP 25  
 lemování ke zdi se připevní ke krytině samolepícím těsnícím pásem TBA 
(průřez – 3x10 mm) a přichytí pomocí samovrtných šroubů SWT s těsnící podložkou 
  rozteč kotvení lemování ke zdi je 300 mm 
 při montáži šroubů nesmí dojít k nedotažení, nebo přetažení, jinak hrozí pronikání vody 
do spoje 
 zakončení horní části lemování ke zdi SLSRP 25 se provede pomocí ukončovací lišty; 
přičemž mezera mezi zdí a lištou se musí vyplnit silikonovým tmelem  
 
 
Obr. montáž těsnící lišty [36] 
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11. Montáž střešních oken 
 montáž střešních oken se provádí při pokládce střešní krytiny  
 na základě velikosti okna se v místě osazení vytvoří otvor – odstraní se prkna 
 okna se osazují mezi krokve v ploše střechy  
 fólie se rozřeže diagonálně a přichytí se sponovačkou na prkna 
 v místě nad střešním oknem se musí vytvořit odvodňovací žlab z plechu, který 
se přišroubuje pod folii 
 
 
Obr. Odvodňovací žlábek nad střešním oknem [43] 
 
 fólie se v oblasti otvoru dostatečně zatěsní těsnícím tmelem Novaplast 
 okno se osadí na prkna a přichytí se  
 originální lemování střešních oken Velux nejsou vhodná pro montáž do krytiny Lindab 
Click, a to především proto, že neřeší profilaci drážky krytiny na spodní hraně okna 
 je tedy nutné řešit oplechování individuálně tak, aby bylo zajištěno dokonale vodotěsné 
napojení na střešní plášť 
 střešní krytina se klade dle kladečského plánu zleva doprava (příloha č. 18) 
 
 
Obr. Postup kladení střešních pásů [52] 
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 dále se nainstalují boční a horní lemování se zpětnou drážkou po celém obvodu spojený 
s krytinou na zavlečení s vloženým samolepícím těsnícím pásem TBA   
 pod okno se přilepí samolepící těsnění pás TPU 
 
 
Obr. Boční a horní lemování s těsnícím pásem TPU [52] 
 
 do pásu krytiny se vystřihne požadovaný tvar okna a připraví zavlečení za lemování 
okna 
 zaklapnutí drážky Click se provádí současně se zavlečením za lemování 
 
 
Obr. Zavlečení za lemování a zaklapnutí drážky Click [52] 
 
 dále se nasune spodní díl lemování na konce bočních lemů; přičemž spoj se musí provést 
zafalcováním s těsnícím tmelem Novaplast 
 spodní díl lemování je zvýšený o 25 mm a řeší tak prostor pro drážku krytiny Click pod 
oknem  
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Obr. Spodní díl lemování [52] 
 
Po dokončení montáže následuje kontrola o správnosti provedení, a zda veškeré práce 
proběhly v souladu s technologickým postupem. 
 
12. Montáž hřebene 
 první z kroků je montáž větrací hřebenové lišty VENTSRP do hřebene; jehož hlavní 
úloha spočívá v zabezpečení větracího prostoru v hřebeni a také slouží, jako podporný 
profil pro montáž hřebenáče NP 260 
 na větrací hřebenovou lištu, která se dodává v délce 485 mm, se nalepí samolepící 
těsnící pás TBA na část, která bude ležet na krytinovém páse po obou stranách hřebene  
 větrací hřebenová lišta musí pokrýt celou šířku mezi drážkami, aby plnila i funkční část, 
na kterou je určená 
 mezi profil a drážku se musí mezera vyplnit těsnícím tmelem Novaplast 
 na jednu větrací hřebenovou lištu připadají 3 ks samovrtných šroubů LW-C 
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Obr. Řez hřebenem 
 
 
Obr. Detail hřebene 
 
 dále následuje samotná montáž hřebenáče NP260, jehož funkce je ochránit střešní 
systém před vniknutí listí, sněhu případně jiných nečistot, přičemž současně pomáhá 
chránit vrchní odvětrání střechy a zabezpečuje jeho funkčnost a celistvý vzhled objektu 
 hřebenáč NP260 se připevní pomocí šroubů SL2T, které jsou určeny pro spojení plechů 
bez podložení dalším materiálem 
 osová vzdálenost šroubů SL2T max. 200 mm 
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m) Varianta B – Technologický postup – pohled západní (pultový vikýř) – 
LINDAB 
 
1. Příprava střešní plochy 
 před pokládkou střešní krytiny je potřebné zkontrolovat střešní konstrukci a její rovnost, 
a v případě nerovnosti je nutno konstrukci vyrovnat; jakmile je střešní konstrukce 
v pořádku, může se začít s montáží 
 nejdříve se provede celoplošné bednění pultových vikýřů z prken o tloušťce 25 mm 
 prkna se přichytí vruty do krokví a následuje montáž okapnice 
 
2. Montáž okapnice 
 pomocí šňůrovačky se vyznačí horní linie okapnice do celoplošného bednění  
 okapnice se připevní hřebíky do krokví 
 
3. Montáž pojistné hydroizolační fólie 
 dále se pokračuje pokládkou difúzně otevřené pojistné hydroizolační fólie LINDAB 
LTF 180, která je dodávána v rolích 50x1,5 m pro vytvoření vodotěsného podstřeší na 
dřevěné celoplošné bednění  
 pásy fólie se kladou vodorovně od okapové hrany směrem ke hřebeni s přeložením 
15 cm, tak jak je vyznačené čárkovanou čarou na fólii a přilepí se lepicí páskou 
LINDAB PTF 
 fólie se vyústí nad okapový plech, kde se přichytí lepicí páskou LINDAB PTP 
 připevňování fólie se provádí pomocí spon 
 dále následuje montáž kontralatí, přičemž rozměr kontralatí je 40x50 mm a řezivo musí 
být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům s dostatečným předstihem, aby chemie 
na to určená nepoškodila fólii 
 pod kontralatě se musí nalepit těsnící páska LINDAB PTK na podložení kontralatí 
a zabránění vniku vody v místech ukotvení 
 kontralatě se připevňují na střed krokví vruty 
 střed krokví se vyznačí pomocí šňůrovačky  
 pojistná hydroizolační fólie se ukončí u zlomu pultového vikýře, která se následně slepí 
s dalším pásem fólie pomocí lepicí pásky LINDAB PTF  
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4. Montáž prken 
 po kompletním přichycení fólie a uložení kontralatí, následuje montáž prken, přičemž 
rozměr prken je 100x25 mm; řezivo musí být opatřeno nátěrem proti plísním a škůdcům 
s dostatečným předstihem, aby chemie na to určená nepoškodila fólii 
 následuje montáž první tzv. okapové latě, čímž vznikne větrací otvor 
 okapová lať se klade rovnoběžně s okapovou hranou a připevní se vruty 
 další se nabije hned nad ní, abychom vytvořili pevné podloží na, které se bude následně 
montovat druhé okapové oplechování 
 třetí a další prkna jsou od sebe vzdáleny dle schématu vzdáleností prken (příloha č. 19); 
přičemž mezery mezi prkny jsou 50 mm 
 prkna se připevňují vruty 
 poslední prkno je vzdálené od zlomu vikýře 30 mm 
 
5. Montáž větrací mřížky 
 po upevnění kontralatí a prken se na první prkno připevní ochranná větrací mřížka, která 
se používá na ochranu přívodu vzduchu do prostoru pod krytinu vymezeného 
kontralatěmi a současně chrání podstřešní prostor před zanesením od nečistot 
 otvor se zabezpečí hliníkovým ochranným větracím pásem 
 hliníkový ochranný větrací pás se přichytí na první prkno a na průřez kontralatě; 
přičemž přebývající část pásu se odstraní pomocí odlamovacího nože 
 
6. Montáž žlabových háků 
 montáž žlabových háků se provede na první dvě prkna nad sebou, 2x100 mm (příloha 
č. 19) 
 hrana druhého okapového plechu by měla přesahovat do třetiny žlabu (80 mm od 
okapové latě) 
 žlabové háky se připevní na prkna vruty 
 v nejvyšším bodě žlabu je hák výškově umístěn tak, aby venkovní strana žlabu v jeho 
nejvyšším bodě byla 10 mm pod prodlouženou rovinou hrany krytiny na okapové hraně, 
tím se zabrání přetékání žlabu u zdi objektu 
 ostatní žlabové háky se označí ve spádu 0,5 %, tedy 5 mm na 1 m žlabu 
 háky se očíslují a ohnou podle vyznačených rysek 
 začíná se montáží krajních háků 
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 mezi háky se napne pomocný provázek, které zajistí dodržení spádu 0,5 % 
 zbylé háky se osazují po vzdálenostech cca 800 mm 
 potřebný počet háků pro vchod „A“ pouze pro pultové vikýře je 16 ks 
 žlabové háky se musí zadlabat 
 
7. Pokládka krytiny 
 dále následuje montáž zatahovacího okapového plechu FSRP, který se aplikuje pod 
krytinu tak, aby plynule odvedl stékající vodu ze střechy přímo do okapového systému 
 zatahovací okapový plech se připevní tak, aby jeho konec zasahoval do 1/3 okapového 
žlabu (80 mm od okapové latě) a zároveň slouží, jako startovací profil pro montáž 
samotných pásů krytiny 
 je nutné však dodržet zatahovací okapový plech v jedné rovině, abychom zabezpečili 
jednoduchou montáž a estetický dojem z celého díla 
 kotvení se provádí vruty, a to střídavě ve vzdálenosti 300 mm 
 zatahovací okapový plech a jeho kotvení se překryje polyethylenovým pásem 
 dále následuje samotná montáž krytiny Lindab CLICK 25 
 dle kladečského plánu je postup kladení střešní krytiny zleva doprava (příloha č. 21) 
 první a poslední pás krytiny se musí zkrátit o stejnou šířku 200 mm po celé své délce 
(příloha č. 20); přičemž se zkrácení provede z důvodu estetického dojmu, kdy budou 
krajní pásy stejně široké 
 zúžení se provede pomocí elektrických popř. ručních nůžek. Je však zakázáno používat 
úhlovou brusku, a to proto, že při použití úhlové brusky, nebo jiného způsobu 
vytvářejícího vysoké teploty je automaticky redukována či zcela zrušena záruka na 
materiál 
 střihy provedené dodatečně při montáži je třeba vždy ošetřit správkovou barvou 
Lindab BF 
 krytina CLICK je přímo z výroby vybavena prodloužením rovné plochy pásu v délce 
25 mm z každé strany (tímto je umožněna pokládka zprava i zleva), která se u okapu 
zajistí zahnutím dolů za (podkladní) zatahovací okapový plech a u hřebene zahnutím 
nahoru (tzv. zpětným ohybem)  
 na pracovním stole se naměří zúžení pásu a přebývající část se ustřihne 
 z důvodu zahnutí koncového prodloužení pásu krytiny se musí odstřihnout dolní okraj 
podle obrázku 
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Obr. Postup úprav prvního pásu [52] 
 
 zahnutí koncového prodloužení krytiny se provede za pomocí ohýbacího přípravku 
BTSRP, a to tak, že pás krytiny se položí barevnou stranou vzhůru na pracovní stůl 
a pomocí přípravku se zahne 
 
 
Obr. Zahnutí koncového prodloužení krytinu Lindab CLICK přípravkem [52] 
 
 dále se pás krytiny otočí barevnou stranou dolů, řádně se podloží a pomocí silonové 
paličky se dokončí zahnutí, které musí být ostré a rovné 
 podložení pásu musí být po celé jeho šířce tak, aby nedocházelo k důlkům a pomačkání 
 
 
Obr. Dokončení ohybu silonovou paličkou [52] 
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 za pomoci ohýbacího přípravku se musí zahnutí otevřít zpět na 5 mm výšky podle 
obrázku 
 
Obr. Zpětné zahnutí [52] 
 
  zahnutí musí být ohnuto do takového tvaru, tak aby po přiložení proti zatahovacímu 
plechu kopíroval hranu okapu 
 Před položením prvního pásu krytiny je nutné její vnější okraj zvednout na výšku 25 mm 
 
 
Obr. Úprava kraje pásu [52] 
 
 první pás se položí a zahákne za připravený zatahovací plech, kdy mezi pásem krytiny 
a lemem okapu musí být po jeho uložení dodržen pravý úhel, jedině tak se docílí toho, 
že zámek do sebe zapadne 
 přichycení střešní krytiny k podkladu se provede šrouby LW-C do již připravených 
oválných otvorů (doprostřed) na pásech krytiny; přičemž oválný otvor zajistí potřebný 
pohyb, který je způsoben teplotní roztažností ocelového pásu 
 šrouby se musí umístit do každého šestého otvoru na okrajích střechy a do každého 
dvanáctého otvoru v ploše krytiny; přičemž krajem střechy se rozumí zóna 1,5 m od 
štítů, hřebene a okapu (průměrná spotřeba šroubů LW-C je 5-7 ks/m2) 
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 je nutné provést dotažení šroubů tak, aby mezi hlavou šroubu a plechem nebyla viditelná 
mezera; přičemž při nadměrně dotaženém šroubu může dojít k promáčknutí plechu, a to 
může mít vliv na nežádoucí zvlnění krytiny 
 při montáži dalšího pásu krytiny je třeba umístit pás o cca 80 mm níže, než je předchozí 
pás a zacvaknout ho pouze na délku několika cm v oblasti okapu 
 následně jemným poklepem přes lať se zatlačí spodní zahnutí instalovaného pásu za 
podkladový plech, teprve pak je možné drážku zacvaknout po celé délce pásu 
 
 
Obr. Montáž druhého pásu [52] 
 
 zakončení drážky u okapu se dále nijak neupravuje 
 je potřebné dávat pozor na vlnění v ploše střechy a jednotlivé pásy krytiny napínat ve 
směru ukládání střešní krytiny tzn., že pásy krytiny se musí napínat doprava 
 Upozornění:  Pásy krytiny mohou po pokládce vykazovat mírné příčné zvlnění závislé 
na podkladu, kotvení, i teplotní dilataci. Tyto běžné projevy vlnění odpovídají 
mechanickým vlastnostem plechových krytin a technologii jejich pokládky.  
Neznamenají však nekvalitu nebo nefunkčnost hotové střechy. 
 
8. Zlom pultového vikýře 
 po kompletní pokládce střešních pásů na pultovém vikýři následuje montáž kotvícího 
přípravku C1SRP 
 na kotvící přípravek C1SRP se nalepí samolepící těsnící pás TBA na část, která bude 
ležet na krytinovém páse 
 kotvící přípravek musí pokrýt celou šířku mezi drážkami, aby plnil i funkční část, na 
kterou je určen 
 mezi profil a drážku se musí mezera vyplnit těsnícím tmelem Novaplast 
 na jeden kotvící přípravek připadá 3 ks samovrtných šroubů LW-C 
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Obr. Montáž kotvícího přípravku C1SRP [52] 
 
 dále následuje montáž přechodového plechu OVKSRP, který se přichytí ke kotvícímu 
přípravku pomocí šroubů SL2T 
 šrouby SL2T jsou určeny pro spojení plechů bez podložení dalším materiálem  
 osová vzdálenost šroubů SL2T max. 200 mm 
 
 
Obr. Montáž přechodového plechu OVKSRP [52] 
 
 na kotevní profil C2SRP se nalepí samolepící těsnící pás TBA na část, která bude ležet 
na krytinovém páse a přikotví šrouby LW-C ve vzdálenosti max. 300 mm 
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Obr. Montáž kotevního profilu C2SRP [52] 
 
 po osazení kotevního profilu může pokračovat montáž střešní krytina nad pultovým 
vikýřem, která musí být řádně zatažena za kotevní profil  
 
 
Obr. Řez zlomem pultového vikýře 
 
Po dokončení montáže následuje kontrola o správnosti provedení, a zda veškeré práce 
proběhly v souladu s technologickým postupem. 
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n) Varianta B – Jakost a kontrola kvality – LINDAB 
 
Jakost a kontrola kvality bude sledována průběžně stavbyvedoucím, mistrem a investorem. 
Důležitá je kontrola provedení a dodržení střešní skladby konstrukce, překrytí hydroizolačních 
pásů, ale i kontrola ochrany dřeva proti houbám, hmyzu a vodě. Je nutné bezpodmínečně 
zkontrolovat jakost a kvalitu výrobků. 
Po dokončení montáže střešní krytiny LINDAB CLICK 25 zkontroluje stavbyvedoucí 
v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce a společně provedou zápis do 
stavebního deníku. V případě jakýchkoli pochybností o jakosti provedení, projednají spolu další 
alternativy prověření funkce konstrukce. 
 
o) Varianta B – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana 
– LINDAB 
 
Vyhodnocení významných rizik 
 přístup na pracoviště je řešen schváleným výlezem na střechu stejně tak výstup 
 vlastní pracoviště bude zajištěno dle bezpečnostních předpisů 
 během provádění prací na střešním plášti je zakázán jakýkoli pohyb cizích osob v tomto 
prostoru, které nemají proškolení a nebyli řádně seznámeni s bezpečnostními riziky na 
této stavbě z BOZP a PO 
 všichni pracovníci musí být podrobně seznámeni s možnými riziky při práci na střešním 
plášti i pod ním 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy pro provádění prací. Seznámení s BOZP a PO 
na danou stavbu jmenovitě a písemně potvrzeny. 
 
Opatření pro eliminaci rizik jsou následující: 
 bezpečnostní zábradlí, otvory na střeše ohraničeny bezpečnostní páskou 
 pracovníci v nebezpečném pásu (1,5 m od okraje střechy) budou jištěni individuálně 
pomocí bezpečnostních pásů (popruhů) 
 při mimořádných podmínkách, což je zejména vítr a déšť budou učiněna opatření proti 
ulétnutí střešního souvrství a zatečení vody do rozpracovaných částí
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8. Technická zpráva zařízení staveniště pro krytinu LINDAB 
 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází na rohu ulic Litovelská a U panelárny. Jedná se o téměř rovinný terén, 
nezastavěný. Povrch staveniště je převážně nezpevněný, zatravněný, výjimkou jsou pouze 
zpevněné přístupové komunikace. Stavební parcela č. 424/1 v katastrálním území Dolany, 
okr. Olomouc a je ve vlastnictví města Dolany. Jedná se o parcelu, která navazuje na území 
určené k zástavbě rodinnými domy.  Celková plocha pozemku je 3522 m2. Na staveništi, resp. 
V jeho blízkém okolí, se nachází kompletní napojení inženýrských sítí a zařízení, které budou 
tvořit napojovací body. Původní terén je zároveň pracovní plochou, tedy bez předchozího 
sejmutí ornice.   
Hranice staveniště budou oploceny mobilním pletivovým plotem o výšce 1,8 m. Všechny 
vstupy na staveniště budou uzavíratelné a uzamykatelné a označené tabulkami o zákazu vstupu 
nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště z ulice Litovelská je realizován uzamykatelnou 
posuvnou pozinkovanou bránou šíře 6,0 m výšky 1,8 m pro vjezd vozidel a brankou šíře 0,8 m 
a výšky 1,8 m pro přístup chodců (oprávněných ke vstupu na staveniště). Výjezd ze staveniště 
na ulici U panelárny je realizován uzamykatelnou posuvnou pozinkovanou bránou šíře 4,0 m 
výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd 
vozidel stavby a na viditelném místě budou umístěny informační tabule zakazující vstup 
nepovolaným osobám do objektu staveniště. Mimo pracovní dobu bude objekt střežen hlídačem 
se psem.  
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
Před zahájením stavebních prací ZS je povinností investora vytýčit a vyznačit inženýrské sítě 
procházející pozemkem, aby nedošlo k jejich poškození. Rovněž byly před započetím 
stavebních prací provedeny geologické průzkumy půdy pomocí vrtaných sond. Objekt bude 
napojen na stávající inženýrské sítě v ulici Litovelská. Napojení se jeví jako bezproblémové, 
nicméně musí být projednáno se správcem sítě. Pro napojení na stávající infrastrukturu bude 
zpracována potřebná dokumentace. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště [1]  
Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní hydrant nacházející se na ulici 
Litovelská. Vodovodní potrubí, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod vody 
na staveništi, bude umístěn do hloubky 0,8 m a rozveden dle situace zakreslené ve výkresové 
dokumentaci ZS (výkres č. 26).  
Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení nacházející 
se na ulici Litovelská. Napojení na rozvaděč bude zajištěno správcem sítě. Měřicí přístroj 
určující spotřeby elektrické energie bude umístěn u hlavního staveništního rozvaděče. Rozvod 
sítí na staveništi je podrobně zakreslen ve výkresové dokumentaci ZS č. 26.  
Kabel, prostřednictvím kterého bude realizován rozvod NN, bude umístěn do hloubky 0,5 m, 
v této hloubce bude zasypán zeminou a zakryt oranžovou folií. Rozvod elektrické energie bude 
znázorněn na jednoduchém plánku vedení sítě, přičemž tento plánek bude umístěn 
na viditelném a přístupném místě pro všechny zúčastněné na stavbě.  
Výpočet potřeby elektrické energie viz příloha č. 2.  
Stejně jako u rozvodu vody, budou místa, kde budou jednotlivé rozvody procházet staveništní 
komunikaci, opatřena chráničkou.  
Kanalizace bude napojena na místní kanalizační síť nacházející se na ulici Litovelská. Napojení 
a vybudování provizorní kanalizační šachty bude realizováno správcem sítě, popř. firmou 
zabývající se rozvody kanalizačního potrubí. Kanalizační potrubí bude umístěno do země 
v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS č. 26. Výpočet potřeby vody viz příloha č. 3.  
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1]  
Výkopy a otvory, které budou větší než 25 cm, budou opatřeny provizorním zábradlím proti 
pádu výšky 1,0 m. Objekt staveniště bude po celém obvodu zajištěn pletivem výšky 1,8 m proti 
vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude uzamykatelný a po ukončení směny 
bude staveniště střeženo hlídačem se psem, aby se zamezilo vniknutí cizích osob či odcizení 
materiálu nepovolanou osobou.  
Staveniště není řešeno jako bezbariérové a nijak nenarušuje bezbariérovost okolí 
v bezprostřední blízkosti stavby. Na staveništi se nepočítá s pohybem osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1]  
Staveniště nijak neomezuje veřejné zájmy. 
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 
Na staveništi se nenachází žádný stávající objekt, který by se mohl využít v prospěch ZS. 
 
1.1 Objekty hygienického zařízení 
 
Umývárny, WC 
Umývárna – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x sprcha) 
WC – stavební buňka o rozměrech 3x6 m (4 x umyvadlo, 3 x pisoár, 3 x sedadlo) 
Hygienické zařízení je určeno pro 30 pracovníků. Pro tyto pracovníky jsou umístěny  
na staveništi 3 stavební buňky o rozměrech 3x6 m. Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.2 Objekty pro administrativu 
 
Pro stavbyvedoucího a dva mistry jsou umístěny dvě stavební buňky o rozměrech 3x6 m. 
Výpočet viz příloha č. 4. 
 
1.3 Skladovací prostory 
 
- Skládka zdiva 
- Skládka stropních nosníků a vložek Miako 
- Skládka výztuže 
- Skládka pro bednění a lešení 
- Pojistná skladovací plocha 
- Sklad drobného nářadí (uzamykatelný kontejner) 
- Skládka střešní krytiny LINDAB CLICK 25 
Výpočet skladovacích prostor viz příloha č. 5. 
 
g) Dopravní opatření [1]  
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Litovelská, kde bude umístěno dopravní značení upravující 
rychlost na pozemních komunikacích, dále značení vjezdů do objektu výstavby na staveništi 
a označení prací.  
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby se zamezilo znečištění pozemní 
komunikace.  
Komunikace v objektu je provedena z betonových panelů o rozměrech 1x3 m a 2x3 m 
položených na zhutněném štěrkopískovém podloží. Tvar komunikace je určen ve výkrese 
ZS č. 26. Pracovníci mohou využívat parkoviště v ulici Litovelská.  
 
h) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [1] 
Na staveništi nebudou realizovány objekty vyžadující ohlášení. 
 
i) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1]  
Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny: 
h) Zákonem č. 309/2006 Sb. [24], Zákon upravující požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; a 
i) Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [25], o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Všichni zúčastnění se tímto nařízením v platném znění budou průběžně a důsledně řídit 
a tato nařízení stanovena státem dodržovat.  
 
j) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
Stavba se nedotýká žádných zvláštních zájmů, stavbou nevznikají žádná nová bezpečnostní 
pásma. Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými 
produkty.  
V průběhu stavby je nutno dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s příslušnými 
vyhláškami. 
Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru stávající 
obytné zástavby v oblasti plánované stavby od stavební činnosti v rámci akce: „Novostavba 
bytového domu, Dolany u Olomouce“ je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
(LAeq,s).  
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Likvidace odpadů při realizaci předmětné stavby bude provedena dodavatelem stavby 
v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb. [5], o odpadech jeho prováděcími předpisy zejména 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb. [6] a Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. [7], 
o podrobnostech nakládání s odpady, kterými se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona, pro odpady vznikající při provádění stavby.  
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech odpadů 
ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených 
v katalogu odpadů. 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvláštní a nebezpečné odpady. 
Zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se výkonu použitých strojů, při jejich 
výkonu bude zhotovitel upozorněn na nutnost dodržení zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. [8] 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. [9] Pokud dojde k úkapům hydraulických olejů a tím 
ke kontaminaci zeminy nebo jiných odpadů zařazených v katalogu jako ostatní odpad, bude 
nutno takové odpady odtěžit a nakládat s nimi jako s nebezpečnými. Danou skutečnost bude 
nutné oznámit příslušnému okresnímu úřadu – referátu životního prostředí, oddělení 
odpadového hospodářství. Po dohodě s RŽP bude nutné zajistit jejich zneškodnění v souladu 
se zákonem o odpadech č. 275/2002 Sb. [5] a vyhláškou č. 383/2001 Sb. [7] 
 
k) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1]  
Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy  
Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy  
Provedení mobilního oplocení: do 5 dnů po podpisu smlouvy  
Termín dokončení prací a předání díla: dle harmonogramu do 12. 6. 2015 
Likvidace staveniště: do 4 týdnů po předání a převzetí díla 
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9. Vyhodnocení 
 
a) Varianta A – Položkový rozpočet střešní krytiny TONDACH STODO 12 
 
Položkový rozpočet, Varianta A – TONDACH STODO 12, barva břidlicově černá, provedení 
glazura 
 
  Název položky Povrch Kód Mn. MJ  Cena/MJ [47]   Celkem  
1 DELTA FOXX - PREN, tekuté lepidlo   919822000 2 ks      709 Kč  1 418 Kč 
2 DELTA FOXX (50bm/bal.)   919800700 2 bal.   7 980 Kč  15 960 Kč 
3 
Držák hřebenové latě univerzální, 
typ 3   919451100 50 ks       
55 Kč  2 750 Kč 
4 Hřebenáč č. 2, drážkový glazura 24133500 132 ks      160 Kč  21 120 Kč 
5 
Lepicí a připojovací páska 
TESCON (60 mm/30 m)   918820800 20 ks      
499 Kč  9 980 Kč 
6 Nástavec pro odvětrání kanalizace glazura 4181124 2 ks   1 691 Kč  3 382 Kč 
7 Nástavec pro vzduchotechniku glazura 4181024 2 ks   1 057 Kč  2 114 Kč 
8 
Ochranná větrací mřížka 
jednoduchá 1000/55 mm   919653040 90 ks     19,9 Kč  1 791 Kč 
9 
Ochranný větrací pás okapní 
hliníkový 5000/100 mm   919650340 18 bal.      367 Kč  6 606 Kč  
10 Okrajová levá glazura 24122140 60 ks      197 Kč  11 820 Kč  
11 Okrajová pravá glazura 24122141 60 ks      197 Kč  11 820 Kč  
12 
Páska TONDACH TUNING 60, 
těsnící páska (30bm/bal.)   919821400 5 bal.      410 Kč  2 050 Kč  
13 Posuvná protisněhová taška glazura 24122120 664 ks       97 Kč  64 408 Kč  
14 Posuvná větrací  glazura 24122110 36 ks      130 Kč  4 680 Kč  
15 Prostupová taška odvětrání glazura 24122184 4 ks   1 213 Kč  4 852 Kč  
16 
Protisněhový komplet  
(4 ks univ. držáku sněhové mříže, 
1 ks sněhové mříže -  v. 200 mm, 
d. 3000 mm, 2 ks spojek mříže) 
barva 9192903 22 ks   1 775 Kč  39 050 Kč  
17 
Příchytka hřebenáčů č. 2, 
(50ks/bal.)   9194320 150 ks       
3,7 Kč  555 Kč  
18 Pultová taška -  okrajová levá glazura 24122171 56 ks      197 Kč  11 032 Kč  
19 Pultová taška -  okrajová pravá glazura 24122172 56 ks      197 Kč  11 032 Kč  
20 
Set k odvětrávání kanalizace, 
(flexi-hadice se stahovacím 
páskem, těsnící pryžová manžeta, 
těsnící tmel) 
  919689000 2 ks      743 Kč  1 486 Kč  
21 
Speciální příchytka tašek 
v okapové hraně   919503000 500 ks       6,2 Kč  3 100 Kč  
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  Název položky Povrch Kód Mn. MJ  Cena/MJ [47]  Celkem  
22 
Těsnící lišta ke komínu 
a zdi hliníková 1,5 bm barva 919841000 56 ks      141 Kč  7 896 Kč  
23 Těsnící manžeta 150x150 mm   919683300 2 ks      134 Kč  268 Kč  
24 
Těsnící pás ke komínu a zdi, 
hliníkový 5000/280 mm barva 9198401 17 ks   1 770 Kč  30 090 Kč  
25 TONDACH TUNING FOL - N, (50bm/bal.)   919800600 8 bal.   
2 760 Kč  22 080 Kč  
26 Ukončení hřebenáče spodní glazura 24133512 2 ks      215 Kč  430 Kč  
27 Ukončení hřebenáče vrchní glazura 24133511 2 ks      215 Kč  430 Kč  
28 
Univerzální stoupací komplet 
dlouhý, 800/250 mm barva 9192935 8 ks   1 772 Kč  14 176 Kč  
29 Větrací pro připojení hřebene glazura 24122150 374 ks       52 Kč  19 448 Kč  
30 
Větrací pro připojení 
hřebeneokrajová levá glazura 24122151 2 ks      197 Kč  394 Kč  
31 
Větrací pro připojení hřebene 
okrajová pravá glazura 24122152 2 ks      197 Kč  394 Kč  
32 Základní taška STODO 12 glazura 24122100 7259 ks       40 Kč  289 634 Kč  
        
 Cena celkem bez DPH                       616 246 Kč  
        
  Název položky Povrch Mn. MJ  Cena/MJ   Celkem  
33 Lať 40x50 mm -  dl. 4000 mm Impregnované 6,34 m3   6 500 Kč  41 236 Kč 
34 Prkna 100x25 mm - dl. 4000 mm Impregnované 3,0 m3   5 200 Kč  15 600 Kč 
        
 Cena celkem bez DPH        56 836 Kč  
        
 Cena celkem bez DPH                   673 082 Kč  
 Cena celkem s DPH                   774 044 Kč  
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b) Varianta B – Položkový rozpočet střešní krytiny – LINDAB CLICK 25 
 
Položkový rozpočet, Varianta B – LINDAB CLICK 25, povrchová úprava ELITE, barva 
antracitová, číslo barvy LINDAB 044 
 
  Název položky Povrch Kód Mn. MJ  Cena/MJ [45, 46]  Celkem  
1 
Trubka pro zachytávače a zábradlí 
Trubka 32 mm dl. = 3000 mm barva KTPIPE 50 ks      
731 Kč  36 550 Kč  
2 CLICK 25 barva CLICK25 647 m2      435 Kč  281 445 Kč  
3 
Difuzní fólie LTF 180, 
vysoce vodotěsná, 1,5x50 m   LTF 180 2 bal.   6 044 Kč  12 088 Kč  
4 
Difuzní folie 
ISOVER TYVEK SOLID, 1,5x50 m   
TYVEK 
SOLID 8 bal.   
3 672 Kč  29 376 Kč  
5 Horní konzola lávky barva KTUWCO 16 ks      238 Kč  3 808 Kč  
6 Horní spojka zábradlí a sloupku  barva KTHJKE 16 ks      357 Kč  5 712 Kč  
7 
Hřebenáč rovný, 
r.š. 615 mm, dl. 2 m barva NP 260 24 ks      731 Kč  17 544 Kč  
8 Koncová zábrana lávky barva KTHEND 8 ks      848 Kč  6 784 Kč  
9 Konzola, modul = 350 mm barva KTFLS 350 136 ks      
361 Kč  49 096 Kč  
10 
Kotvící přípravek, 
r.š. 84 mm, dl. 2 m barva C1SRP 14 ks      275 Kč  3 850 Kč  
11 
Lávka, 
délka = 2000 mm, šířka = 350 mm barva KTWALK 4 ks   3 460 Kč  13 840 Kč  
12 
Lemování ke zdi podélné, 
r.š. 308, dl. 2 m barva SLSRP 25 36 ks      451 Kč  16 236 Kč  
13 
Lišta napojení (kotevní profil), 
r.š. 70, dl. 2 m barva C2SRP 30 ks      
116 Kč  3 480 Kč  
14 Matka ke šroubu M8 pozink KTNUT 636 ks         6 Kč  3 816 Kč  
15 Ohýbací přípravek pozink BTSRP 25 4 ks      193 Kč  772 Kč  
16 
Protikus pro montáž 
na krytinu Click barva KTOPFC 136 ks      
126 Kč  17 136 Kč  
17 
Přechodový plech -  vikýř, 
r.š. 410 mm, dl. 2 m barva OVKSRP 14 ks      438 Kč  6 132 Kč  
18 
Samolepící těsnící pás, 
průřez 3x10 mm   TBA 296 bm       15 Kč  4 440 Kč  
19 
Samovrtný šroub 
s plochou hlavou (250 ks/bal.) pozink LW-C 18 bal.      
279 Kč  5 022 Kč  
20 
Samovrtný šroub 
s těsnící podložkou (250 ks/bal.) barva SWT 2 bal.      561 Kč  1 122 Kč  
21 
Samovrtný šroub 
s těsnící podložkou (250 ks/bal.) barva SL2T 4 bal.      250 Kč  1 000 Kč  
22 Sloupek zábradlí barva KTHAPO 16 ks      782 Kč  12 512 Kč  
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  Název položky Povrch Kód Mn. MJ  Cena/MJ [45, 46]    Celkem  
23 Spona sloupku zábradlí pozink KTHPOW 32 ks      129 Kč  4 128 Kč  
24 Správková barva 250 ml barva BF 2 ks      653 Kč  1 306 Kč  
25 Středová spojka zábradlí a sloupku barva KTHJK 16 ks      179 Kč  2 864 Kč  
26 Šroub M8x25 pozink KTM8 25 624 ks       10 Kč  6 240 Kč  
27 Šroub M8x40 pozink KTM8 40 12 ks       13 Kč  156 Kč  
28 
Štítové oplechování, 
r.š. 338 mm, dl. 2 m barva VISRP25 42 ks      421 Kč  17 682 Kč  
29 Tabule tvrdá, 1230x2000 mm barva FOR-EL 30 ks      989 Kč  29 668 Kč  
30 
Těsnící pás úžlabí 
samolepící (1000x60 mm)   TPU 38 ks       39 Kč  1 482 Kč  
31 
Těsnící páska k fóliím, 
napojení fólie ke k-ci (25 bm/bal.)   PTP 2 bal.      383 Kč  766 Kč  
32 
Těsnící páska k fóliím,napojení fólií 
(50 bm/bal.)   PTF 8 bal.      
663 Kč  5 304 Kč  
33 
Těsnící páska k fóliím, 
utěsnění kontralatí (25 bm/bal.)   PTK 2 bal.      587 Kč  1 174 Kč  
34 Těsnící tmel Novaplast (20 ks/bal.)   NOVA 20 bal.      242 Kč  4 840 Kč  
35 
Větrací hřebenová lišta, 
dl. 485 mm GALV VENTSRP 172 ks      
138 Kč  23 736 Kč  
36 Zatahovací okapový plech barva FSRP 48 ks      443 Kč  21 264 Kč  
        
 Cena celkem bez DPH                       652 371 Kč  
        
  Název položky Povrch Mn. MJ  Cena/MJ   Celkem  
37 Lať 40x50 mm -  dl. 4000 mm impregnované 1,57 m3   6 500 Kč  10 192 Kč  
38 Prkna 100x25 mm - dl. 4000 mm impregnované 10,2 m3   5 200 Kč  53 092 Kč  
39 Prkna 100x25 mm - dl. 5000 mm impregnované 3,29 m3   5 200 Kč  17 108 Kč  
        
 Cena celkem bez DPH                         80 392 Kč  
        
Cena celkem bez DPH                   732 763 Kč  
Cena celkem s DPH                   842 677 Kč  
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c) Vyhodnocení ekonomické náročnosti materiálových variant 
 
Ekonomické vyhodnocení jednotlivých střešních krytin vyplývá z podrobných materiálových 
rozpočtů obou variant. Před pokládkou střešní krytiny Tondach STODO 12 nebo Lindab 
CLICK 25 musí být dokončena konstrukce krovu. Z tohoto důvodu bude cena nosné konstrukce 
střešního pláště pro obě materiálové varianty stejná. Celkové porovnání střešních krytin 
z  ekonomického hlediska je provedeno pouze z hlediska financí vynaložených za materiál bez 
ohledu na pracnost provedení. Srovnání časové náročnosti viz graf č. 3. 
Vyhodnocení ekonomické náročnosti zvolených materiálových variant vyplývá z grafu č. 1.  
 
 
Graf č. 1 – Celkové ekonomické vyhodnocení materiálových variant  
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d) Vyhodnocení dle personálního složení pracovní čety materiálových variant 
 
Personální složení pracovní čety, včetně pracovní náplně, viz Technologický postup provádění 
krytin jednotlivých variant (STODO 12 – viz str. 56, CLICK 25 – viz str. 101). 
 
Personální složení pracovní čety 
pro střešní krytinu STODO 12 tvoří:   pro střešní krytinu CLICK 25 tvoří: 
mistr – 1x      mistr – 2x 
pokrývači – 4x     klempíři / pokrývači – 6x 
pomocní dělníci – 2x     pomocní dělníci – 2x 
jeřábník – 1x      jeřábník – 1x 
 
Dle harmonogramu bytového domu (výkres č. 27) je nutné realizovat pokládku střešní krytiny 
za 36 dní, a to v období od 4. 4.2015 do 13. 5.2015. Vzhledem k tomu, že varianta B – 
CLICK 25 je proti variantě A – STODO 12 na montáž komplikovanější z důvodu velkého počtu 
střešních oken (výrobce střešních oken nevyrábí lemování ke krytině CLICK 25 a lemování se 
musí provádět individuálně) apod., je nutné volit zkušenější pracovníky ve větším počtu, než 
by tomu bylo v případě jednoduché plochy. Tudíž při docílení realizace střechy za 36 dní musí 
být personální složení pracovní čety u varianty B navýšeno proti variantě A o jednoho mistra a 
dva klempíře. Přesné personální složení pracovních čet viz graf č. 2. 
 
Graf č. 2 – Personální složení pracovních čet materiálových variant  
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e) Vyhodnocení časové náročnosti materiálových variant 
 
Vyhodnocení časové náročnosti úzce souvisí s personálním složením pracovních čet 
a s časovým harmonogramem jednotlivých materiálových variant (Varianta A – viz výkres 
č. 28, Varianta B – viz výkres č. 29). Časová náročnost materiálových variant viz graf č. 3, 4. 
 
Graf č. 3 – Časová náročnost materiálových variant 
 
 
Graf č. 4 – Časová náročnost materiálových variant celkem 
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f) Vyhodnocení životnosti materiálových variant 
 
Varianta A – střešní krytina Tondach STODO 12. Materiál je čistě přírodní, který neškodí 
životnímu prostředí, je stálobarevný a díky povrchové úpravě engoby se na ní neusazuje mech. 
Ze studií firmy Tondach vyplývá, že se životnost střechy z pálené střešní tašky odhaduje na 
100 let. Je to způsobeno přísnou kontrolou ve všech fázích výroby, kdy se dohlíží nejen na 
výrobu, ale i na expedici a samotnou těžbu hlíny. 
 
Varianta B – střešní krytina Lindab CLICK 25. Materiál je z vysoce kvalitního ocelového 
plechu od švédského výrobce SSAB s vrstvou zinku 275 g/m2. Jeho povrch je ošetřený 
povrchovou úpravou ELITE s 50 mikronovou barevnou úpravou, která poskytuje v závislosti 
na prostředí životnost až 50 let. Povrchová úprava ELITE má jemně strukturovaný povrch 
a vyniká odolností proti mechanickému poškození, ochranou oceli proti korozi i UV stabilitou 
a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Nutno podotknout, že při použití levnější 
povrchové úpravy, např. CLASSIC, je životnost poloviční, a to 25 let. Životnost materiálových 
variant viz graf č. 5. 
 
 
Graf č. 5 – Životnost materiálových variant 
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g) Vyhodnocení záruky materiálových variant 
 
Varianta A – střešní krytina Tondach STODO 12. Firma Tondach si je svou kvalitou jistá 
natolik, že jako jediná v ČR poskytuje záruku nad rámec zákonné odpovědnosti za vady, tzv. 
záruku Tondach ALL INCLUSIVE na dobu 33 let. Musí být však splněny podmínky pro 
uplatnění záruky. Mezi tyto podmínky patří např. to, že musí být použity výhradně střešní tašky 
Tondach, střešní plášť musí odpovídat příslušným předpisům, normám apod. Vzhledem 
k tomu, že střešní plášť je navržen kompletně z tašek Tondach včetně doplňků, musím 
konstatovat, že na nadstandardní záruku ALL INCLUSIVE po dobu 33 let lze uplatnit nárok. 
 
Varianta B – střešní krytina Lindab CLICK 25. Firma Lindab poskytuje tři povrchové úpravy, 
a sice CLASSIC, PREMIUM a ELITE. Na zvolenou povrchovou úpravu ELITE se vztahuje 
záruka na dobu 30 let. Automaticky redukována či zcela zrušena záruka na materiál vzniká při 
špatném dělení plechů, a to způsobem, který vytváří vysoké teploty např. úhlová bruska. Proto 
je důležité dodržovat technologický postup pokládky krytiny pro dosažení záruky. Záruka 
materiálových variant viz graf č. 6. 
  
 
Graf č. 6 – Záruka materiálových variant 
  
0
5
10
15
20
25
30
35
33 30R
ok
y
Záruka
Varianta A
STODO 12
Varianta B
CLICK 25
 
 
164 
 
h) Vyhodnocení údržby materiálových variant 
 
Varianta A – střešní krytina Tondach STODO 12. Dle výrobce se jedná o střešní krytinu 
bezúdržbovou. 
 
Varianta B – střešní krytina Lindab CLICK 25. Dle výrobce se jedná o střešní krytinu 
bezúdržbovou. V případě, že bude krytina aktivně čištěna majitelem, je doporučeno využívat 
pro tyto účely vlažnou vodu a měkké kartáče. V žádném případě se nesmí používat rozpouštědla 
a jiné chemické přípravky. Čištění pomocí využití tlakové vody se musí zdroj vody nastavit na 
nejnižší možný tlak. Veškerá vnější poškození povrchové úpravy musí být bezodkladně zatřena 
speciální opravnou barvou Lindab. 
 
Krytiny materiálových variant není nutné po dobu jejich životnosti žádným aktivním způsobem 
udržovat. Ve většině případů je krytina zbavena nečistot běžným deštěm. Listy a pevné 
nečistoty se mohou zachytávat v zákoutích střechy, přičemž tyto nečistoty se odstraňují ze 
střechy pravidelně. Nečistoty v sobě trvale váží vlhkost, která je v takové formě pro povrch 
krytiny škodlivá. Doporučuje se však provést vizuální kontrolu krytiny přibližně jednou ročně. 
Údržba materiálových variant viz graf č. 7. 
 
 
Graf č. 7 – Údržba materiálových variant 
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i) Vyhodnocení hmotnosti materiálových variant 
 
Varianta A – střešní krytina Tondach STODO 12. Základní střešní taška má hmotnost 3,6 kg, 
přičemž spotřeba na 1 m2 je 12 ks. Celková hmotnost na nosnou konstrukci je tedy 43,2 kg/m2. 
Celková plocha střešního pláště je 606 m2, přičemž celková hmotnost použitých tašek činí 
26 179 kg.  
 
Varianta B – střešní krytina Lindab CLICK 25 má hmotnost pouze 5,5 kg/m2. Nízká hmotnost 
je jednou z hlavních výhod krytiny. V určitém případě, např. při rekonstrukci starších budov, 
šetří náklady na rekonstrukci krovu a v případě staticky neúnosných nebo lehkých krovů je 
lehká krytina jediným východiskem. 
Celková plocha střešního pláště je 606 m2, přičemž celková hmotnost použité krytiny činí 
3 333 kg.  
 
Hmotnost materiálových variant na 1m2 viz graf č. 8. 
 
 
Graf č. 8 – Hmotnost materiálových variant (kg/m2) 
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j) Vyhodnocení všech kritérií materiálových variant 
 
Obě materiálové varianty jsou soudobé a moderní střešní krytiny reagující na požadavky 
současné výstavby. Díky odlišným materiálům střešních krytin se jejich vlastnosti výrazně liší. 
 
Vyhodnocení ekonomické: 
Na základě ekonomických výstupů z položkového rozpočtu jsou finanční náklady konečnou 
částkou za stavební dodávku střešní krytiny pro požadovaný bytový dům. Z ekonomického 
hlediska dominuje varianta A – Tondach STODO 12 s částkou 673 082 Kč bez DPH, což je 
o 8 % méně proti variantě B – Lindab CLICK 25 s částkou 732 763 Kč bez DPH. 
 
Vyhodnocení časové náročnosti: 
Varianta A je střešní krytina skládaná, kdy na 1 m2 připadá 12 ks střešních tašek a variantu B 
tvoří plechová lamela o šířce 500 mm a délce na míru dle kladečského plánu, přičemž se na 
první pohled může jevit varianta B jako časově méně náročná. V případě jednoduchých střech 
by tak i bylo, přičemž pro zadaný objekt s velkým počtem střešních oken je tomu naopak. 
Výrobci střešních oken dodávají lemování ke střešním oknům, které je pro střešní krytinu 
varianty B zcela nevyhovující, a proto je nutné lemování kolem střešních oken vytvořit zcela 
individuálně dle konkrétní situace. Je však nutné brát v potaz, že stojatá drážka krytiny CLICK 
25 se musí brát za trvalou, což výrobci střešních oken nerespektují. Proto je nezbytné volit do 
pracovní čety více kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby se realizace střešní krytiny 
zvládla v požadovaný termín dle harmonogramu. Varianta A odpovídá časové náročnosti za 
2240 hodin a varianta B za 3080 hodin, což je o jednu čtvrtinu času déle než varianta A. 
 
Vyhodnocení životnosti: 
Při posouzení životnosti jednotlivých materiálových variant jsem vycházel z udávaných hodnot 
přímo výrobci. U varianty A firma Tondach uvádí, že se životnost střechy z pálené střešní tašky 
odhaduje na 100 let. U varianta B firma Lindab poskytuje v závislosti na povrchové úpravě 
a prostředí životnost až 50 let. Mnou zvolenou povrchovou úpravou ELITE získáme životnost 
zmiňovaných 50 let. Při použití levnější povrchové úpravy, např. CLASSIC, je životnost 
pouhých 25 let. I přes nejlépe zvolenou povrchovou úpravu ELITE u varianty B, varianta A 
převyšuje variantu B, a to z hlediska životnosti až dvojnásobně. 
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Vyhodnocení záruky:  
Při posouzení záruky jednotlivých materiálových variant jsem vycházel z uvedených hodnot 
přímo výrobci. U varianty A si je firma Tondach svou kvalitou natolik jistá, že jako jediná v ČR 
poskytuje záruku nad rámec zákonné odpovědnosti za vady, tzv. záruku Tondach ALL 
INCLUSIVE na dobu 33 let. U varianty B firma Lindab poskytuje na zvolenou povrchovou 
úpravu ELITE záruku na dobu 30 let. Varianta A poskytuje záruku o 3 roky více, což není 
zanedbatelné. 
 
Vyhodnocení údržby: 
Dle výrobců materiálových variant A i B není nutné po jejich dobu životnosti nějakým aktivním 
způsobem střešní krytinu udržovat. Jedná se tedy o střešní krytiny bezúdržbové, přičemž je 
pouze doporučena pravidelná kontrola krytiny přibližně jednou ročně. 
 
Vyhodnocení hmotnosti materiálových variant: 
Varianta A je střešní krytina skládaná, kdy na 1 m2 připadá 12 ks střešních tašek, přičemž 
celková hmotnost je tedy 43,2 kg/m2. Celková plocha střešního pláště je 606 m2, přičemž 
celková hmotnost použitých tašek činí 26 179 kg. Varianta B má hmotnost pouze 5,5 kg/m2. 
Celková plocha střešního pláště je 606 m2, přičemž celková hmotnost použité krytiny činí 
3 333 kg. Hmotnost střešní krytiny na konstrukci je u varianty B o 87 % menší, než u varianty 
A. V určitých  případě je lehká krytina jediným východiskem. 
 
Celkové vyhodnocení všech kritérií materiálových variant viz tabulka vyhodnocení všech 
kritérií a graf č. 9. 
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VYHODNOCENÍ Varianta A 
STODO 12 
Varianta B 
CLICK 25 
Ekonomické 673 082 Kč bez DPH 732 763 Kč bez DPH 
Časové náročnost 2240 hodin 3080 hodin 
Životnosti 100 let 50 let 
Záruka 33 let 30 let 
Údržba 0 0 
Hmotnost/m2 43,2 kg/m2 5,5 kg/m2 
Tabulka vyhodnocení všech kritérií 
 
 
 
Graf č. 9 – Vyhodnocení všech kritérií 
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10. Závěr 
 
Pro svoji diplomovou práci jsem zvolil téma technologie variantního provedení střešních krytin 
včetně vyhodnocení materiálových variant. Ve své práci jsem se zaměřil na technologii 
provedení střešních krytin ve dvou materiálových variantách, zadaného bytového domu 
členěného do bloku A, B, a jejich následné vyhodnocení. 
 
V úvodní části své práce jsem vypracoval Průvodní zprávu k zadanému objektu, dále 
Souhrnnou technickou zprávu a Technickou zprávu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [1]. Dále moji práci tvoří položkový rozpočet 
a časový harmonogram provádění bytového domu a jednotlivých materiálových variant.  
 
V další části své diplomové práce jsem se zaměřil na technologické postupy montáže střechy, 
a to ve dvou materiálových variantách A, B, přičemž součástí této části jsou technické zprávy 
zařízení staveniště a provádění zvolených materiálových variant střešních krytin. Pro provedení 
střešních krytin jsem zvolil variantu A – střešní tašku TONDACH STODO 12 a variantu B – 
plechovou krytinu LINDAB CLICK 25. 
 
Jak jsem již konstatoval v úvodu své práce, pro první materiálovou variantu A jsem zvolil 
střešní krytinu od firmy TONDACH. Firma TONDACH byla založena v roce 1881 v malém 
jihorakouském městě Gleinstätten. Je to firma s dlouholetou tradicí s více než 130 let, přičemž 
na českém trhu působí již 21 let. V 90. letech vstoupil koncern i na zahraniční trhy a nyní má 
zastoupení v 11 evropských zemích.  
Jako druhou konkurenceschopnou materiálovou variantu B jsem zvolil krytinu od společnost 
LINDAB, která má taktéž dlouholetou tradici, a to více než 50 let, jejichž sídlo je v Båstadu na 
poloostrově Bjäre v jižním Švédsku. Již od roku 1959 tato společnost expanduje do celého světa 
a nyní je zastoupena v 31 zemích na 125 místech. 
 
Tyto střešní krytiny jsem si vybral nejen z důvodu dobrého postavení společnosti TONDACH 
a LINDAB na českém trhu, ale i z důvodu vysoké kvality a trvanlivosti. Dalším důvodem pro 
volbu střešní krytiny TONDACH je především stálobarevnost materiálu společnosti 
TONDACH a s tím související široká nabídka barev střešní krytiny. Svoji barevnost získávají 
technologií glazurování či engobace. Díky této technologií je zaručena odolnost vůči UV záření, 
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kyselým dešťům a jiným povětrnostním podmínkám. Nelze rovněž opomenout minimální 
usazování nečistot, cenovou dostupnost a především jednoduchou pokládku této střešní krytiny.  
Důvodem pro volbu střešní krytiny LINDAB je především moderní vzhled, velký výběr barev, 
jednoduchá technologie montáže, dlouhá životnost a nulová údržba. Materiál je z vysoce 
kvalitního ocelového plechu od švédského výrobce SSAB s vrstvou zinku 275 g/m2. Jeho 
povrch je ošetřený povrchovou úpravou ELITE s 50 mikronovou barevnou úpravou 
s dlouholetou zárukou. 
 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování technologických postupů pro provádění střešních 
krytin v takovém rozsahu, aby kvalifikované osoby byly schopny, na základě mnou uváděných 
postupů, se jednoznačně rozhodnout pro výběr jedné z porovnávaných variant a tu následně 
dokázaly bezpečně a kvalitně aplikovat v praxi. Na základě výstupů z provedeného 
vyhodnocení z hlediska ekonomického, personálního, z hlediska časové náročnosti, životnosti, 
záruky, údržby a následného celkového porovnání všech kritérií zvolených variant, si dovolím 
konstatovat, že výše uvedené skutečnosti byly v rámci této diplomové práce ověřeny 
a potvrzeny. 
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Příloha č. 1 – Výpočet potřebného množství protisněhových tašek a háků v závislosti 
na sklonu a sněhové oblasti 
 
 
 
Obr. Výpočet potřebného množství protisněhových tašek a háků v závislosti na sklonu a sněhové 
oblasti [30] 
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Příloha č. 2 – zásobování staveniště elektrickým proudem 
 
 
Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
 
Stavební stroj Počet 
strojů 
(ks) 
Příkon 
elektromotoru 
(kW) 
P1 = Celkový 
příkon 
(kW) 
Jeřáb Liebherr 50 K 1 26,2 26,2 
Výtah Multilift 503 A 2 3,5 7 
Stříhačka oceli Mubea 1 5 5 
Svařovací zdroj 1 9,8 9,8 
Ponorný vibrátor 2 0,5 1 
Ruční nářadí 4 1,5 6 
Otopná tělesa 7 2,5 17,5 
   
celkem 
 
P1 = 72,5 kW 
 
Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
 
Místnosti Plocha 
místnosti 
(m2) 
Příkon na m2 
podlahy 
(W) 
P2 = Celkový 
příkon 
(kW) 
Kancelář stavbyvedoucího 18 13 0,234 
Kancelář mistrů 18 13 0,234 
Šatny 54 6 0,324 
Sprchy, WC, umývárna 36 6 0,216 
Sklad 18 6 0,108 
Dílna 18 13 0,234 
    
  celkem P2 = 1,35 kW 
 
Instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
 
Druh práce Plocha 
(m2) 
Výkon (W.m-2) při 
osvětlení žárovkami 
P3 = Celkový 
výkon 
(kW) 
Stavební práce 3529 10 35,29 
    
  celkem P3 = 35,29 kW 
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Propočet nutného příkonu pro staveništní provoz 
 
   
   
    kW
PPPP
tgPtgPtgPPPPS
455,975,727,029,3535,18,05,725,01,1
.7,0.8,0.5,01,1
.........1,1
22
2
1
2
321
2
333222111
2
332211


 
 
 
Pro staveništní provoz je nutný příkon 100 kW. 
 
Pro ZS stanovuji transformátor o příkonu 100 kW. Transformátor bude umístěn na pozemku 
staveniště, a to tak, aby byl zabezpečen proti odcizení a možnému poškození způsobeného 
provozem na staveništi. Z transformátoru povede rozvodná síť elektrického proudu 
k jednotlivým spotřebičům a pracovištím. 
 
Rozvod NN bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. Kabel bude zakrytý 
oranžovou folií a zasypán zeminou. Je nutné zhotovit jednoduchý plánek pro rozvod elektrické 
sítě, tak aby byl dostupný pro všechny zúčastnění stavby. V případě, bude- li kabel veden přes 
staveništní komunikaci, musí být opatřen chráničkou. 
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Příloha č. 3 – výpočet potřeby vody 
 
Voda nezbytná pro provozní účely 
 
Spotřeba vody pro 
provozní účely 
Měrná 
jednotka 
Denní průměr 
spotřeby 
(měrná jednotka) 
Střední norma 
(l) 
Denní 
spotřeba 
vody 
(den/l) 
Zpracování betonové 
směsi a ošetření betonové 
konstrukcí 
m3 0,578 100-250 144 
Výroba malty a ošetřování 
mísicích zařízení 
m3 0,84 150-220 180 
Zdění z cihel 
(bez vody pro maltu) 
m3 3,421 200-250 855 
Příčky (bez vody pro 
maltu) 
m3 0,04 15-30 1 
Omítky (bez vody pro 
maltu) 
m3 17,4 20-35 609 
Mytí vozidel nákladních 1 vozidlo 1 1000-1500 1500 
     
   celkem Sv = 3289 l 
 
1.171,0
3600.8
5,1.3289
3600.
.  sl
t
kSQ nva
 
 
Voda pro sociálně hygienické účely 
 
Spotřeba vody pro 
sociálně 
hygienické účely 
Měrná jednotka Denní průměr 
spotřeby 
(měrná 
jednotka) 
Střední norma 
(l) 
Denní 
spotřeba 
vody 
(l/den) 
Pracovníci na staveništi 
bez sprchování 
1 pracovník/ 
směna 
30 30-50 1500 
Sprchy 1 zaměstnanec 30 45 1350 
     
   Celkem 2850 l/den 
 
1.267,0
3600.8
7,2.2850
3600.
..  sl
t
kNP
Q nspb
 
 
Voda pro požární účely 
 
Staveništní rozvod není nutný z důvodu dostatečného počtu veřejných hydrantů. 
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0.  rhpvc kSQ  
 
Návrh světlosti vodovodního potrubí 
 
1
1
.526,02,1.
.438,0
3600.8
0,2.07,2.28505,1.3289
3600.
.




slQQ
sl
t
kP
Q
nk
nn
n
 
 
Nutno připočítat 20 % na nepředvídané situace a na event. ztráty. 
 
Navrhuji světlost vodovodního potrubí D = 25 mm.
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Příloha č. 4 – výpočet potřeby administrativy a sociálního zařízení 
 
Potřeby administrativy 
 
Vedoucí stavby  
Orientační údaj plošného rozsahu: 15 až 20 m2   
Navrhuji stavební buňku o rozměrech 3x6 m = 18 m2   (1 pracovník) 
 
Technický personál, mistři 
 Orientační údaj plošného rozsahu: 8 až 12 m2 na pracovníka   
Navrhuji stavební buňku o rozměrech 3x6 m = 18 m2   (2 pracovníci) 
 
Dělnický personál 
 
Orientační údaj plošného rozsahu: 1,25 m2 + 0,5 m2  na pracovníka   
Navrhuji 3 stavební buňky o rozměrech 3x(3x6) m = 54 m2   (30 pracovníků) 
 
Potřeby sociálního zařízení 
 
Umývárny, WC 
 
Umývárna – stavební buňka o rozměrech 3x6 m = 18 m2 (4 x umyvadlo, 3 x sprcha) 
WC – stavební buňka o rozměrech 3x6 m = 18 m2 (4 x umyvadlo, 3 x pisoár, 3 x sedadlo) 
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Příloha č. 5 – výpočet skladovacích prostor 
 
Výpočet plochy skládky pro zdivo 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(m2) 
Směrná 
pracnost 
zdění 
(Nhod/m2) 
Výpočet 
potřebných 
hodin 
17,5 P+D 600 0,68 408 
24 P+D 400 0,79 316 
25 AKU 
P+D 
350 0,84 294 
30 AKU 
P+D 
200 0,91 182 
36,5 P+D 380 1,11 421,8 
44 P+D 900 1,3 1170 
    
Celkem 2830 Celkem 2791,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(m2) 
Spotřeba 
cihel 
(ks/m2) 
Počet 
cihel 
na paletě 
(ks/pal) 
Hmotnost 
palety 
(kg/pal) 
 Celkový 
počet 
palet 
Celková 
hmotnost 
palet (kg) 
17,5 P+D 600 10,7 84 1140  76,4 87129 
24 P+D 400 10,7 60 1180  71,3 84173 
25 AKU 
P+D 
350 10,7 60 1335  62,4 83326 
30 AKU 
P+D 
200 16 80 1400  40 56000 
36,5 P+D 380 16 60 1050  101,3 106400 
44 P+D 900 16 60 1255  240 301200 
     Celková váha: 718228 kg 
 
Kamionová doprava v ČR (náklad cca 33 tun) 
Počet dodávek:  22 kamionů 
Denní spotřeba materiálu: 16464,4 kg 
Počet 
dělníků 
Odpracováno 
denně 
(hod) 
Celkem 
odpracováno 
denně 
(hod) 
Potřebné 
hodiny 
na zdění 
Výpočet 
trvání 
zdění 
(dny) 
 Průměrná 
denní  
spotřeba 
(m2) 
8 8 64 2791,8 43,6  64,9 
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tunn
t
QZ
c
856,654.
1
464,16. 
 
Materiál je na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm. 
266,62
051,1
856,65 m
q
ZFo 
 
255,83
75,0
66,62 mFF o   , β – koeficient využití skladovací plochy 
Navržená skládka pro zdící materiál je o rozměrech 10,5 x 8 m = 84 m2 
 
Výpočet plochy skládky pro stropní nosníky a vložky MIAKO 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(m2) 
Směrná 
pracnost 
provádění 
(Nhod/m2) 
Výpočet 
potřebných 
hodin 
Stropní 
nosníky, 
MIAKO 
1200 1,27 1524 
Celkem 1200 Celkem 1524 
 
Počet 
dělníků 
Odpracováno 
denně 
(hod) 
Celkem 
odpracováno 
denně 
(hod) 
Potřebné 
hodiny 
na zdění 
Výpočet 
trvání 
provádění 
(dny) 
 Průměrná 
denní  
spotřeba 
(m2) 
8 8 64 1524 23,8  50,4 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(ks) 
Hmotnost 
(kg/ks) 
Celková 
hmotnost 
(kg) 
  Celkový 
počet 
palet 
Celková 
hmotnost 
palet (kg) 
19/50 PTH 4300 11,2 48160   59,7 48160 
8/50 PTH 128 6,4 819,2   0,9 819 
19/62,5 PTH 5134 14,7 75469,8   107 75470 
8/62,5 PTH 449 8,8 3951,2   4,7 3951 
POT 550/902 320 124 39680       
POT 375/902 188 80 15040       
POT 350/902 58 78 4524       
POT 300/902 62 67 4154       
POT 400/902 58 83 4814       
  Celkem 196612,2   Celková 
hmotnost: 
128400,2 kg 
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Kamionová doprava v ČR (náklad cca 33 tun) 
Počet dodávek:  6 kamionů 
Denní spotřeba materiálu: 8256,7 kg 
tunn
t
QZ
c
285,415.
1
257,8. 
 
Materiál je na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm. Maximální délka POT nosníku je 
5500 mm. 
322,43
955,0
285,41 m
q
ZFo 
 
204,60
72,0
23,42 mFF o    , β - koeficient využití skladovací plochy 
 
Navržená skládka pro stropní nosníky a vložky MIAKO je o rozměrech 9 x 7 m = 63 m2 
 
Návrh plochy skládky pro výztuž 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(kg) 
Přepočet 
(ks) 
Přepočet 
(bm) 
Výztuž základových desek  
Kari sítě 6/100x100 (AQ60) 
B500A 
1900 30   
Výztuž stropů 
Kari sítě 6/100x100 (AQ60) 
B500A 
1200 19   
Výztuž ztužujících pásů a věnců  
B500B, B500A (dl. 6,0 m) 
5000 938 5631 
Výztuž překladů B500B 140  124 
  
Výztuž schodišťové konstrukce 
B500B 
1700   7658 
 
B500A – AQ60 – rozměr 2,4 x 6,0 m (hmotnost 63,94 kg/ks)  Plocha cca 14,4 m2 
B500B – betonářská výztuž v délkách max. 6,0 m (třmínky z B500A)  Plocha cca 12 m2 
Kamionová doprava v ČR (náklad cca 33 tun) 
Počet dodávek je tedy: 1 kamion 
Navržená skládka pro výztuž je o rozměrech 7 x 5,5 m = 38,5 m2 
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Návrh plochy skládky pro bednění a lešení 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(m2) 
Bednění Základových desek 25 
Bednění překladů 4 
Bednění ztužujících věnců 5 
Bednění podest schodišť 21 
Bednění schodnic 76 
Lešení lehké pomocné 1400 
Lešení jednořadové s podlahami 1100 
 
Navržená skládka pro bednění a lešení je o rozměrech 9 x 7 m = 63 m2 
 
Návrh pojistné skladovací plochy 
Z důvodu nestálých výrobních podmínek (povětrnostní podmínky, poruchy strojů, nemocnost, 
změny pracovního nasazení atd.) navrhuji tzv. pojistnou skladovací plochu o velikosti 20% 
z celkových skladovacích ploch. 
 
Navržená pojistná skládka je o rozměrech 14,5 x 4 m = 58 m2 
 
Návrh plochy Mezideponie 
Materiál Celková 
spotřeba 
(m3) 
Uložení zásypového materiálu 
na meziskládce 
240 
 
2120
2
240 m
q
ZFo   
24,125
957,0
120 mFF o    
 , β -  koeficient využití skladovací plochy 
 
Navržená plocha mezideponie je o rozměrech 13 x 10 m = 130 m2 
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Návrh skládky pro střešní krytinu TONDACH STODO 12 – Varianta A 
 
Pálená taška TONDACH STODO 12 je skladována na EURO paletách o rozměrech 800x1200 
mm, které jsou chráněny nepropustnou fólií. 
Palety s krytinou budou uskladněny na skládce materiálu v prostoru staveniště na rovných, 
zpevněných a odvodněných plochách, a sice do hrání v maximální výšce 2 m. 
Při skladování potřebného materiálu pro montáž střechy je nutné skladovat materiál tak, 
aby nedošlo jednak deformaci materiálu a jednak aby bylo skladování ekonomicky šetrné. 
Skladování na staveništi dřevěných prvků dle ČSN 73 2810 [14]. 
 
Návrh plochy skládky pro střešní krytinu TONDACH STODO 12 – Varianta A 
 
Materiál Celková 
spotřeba 
(ks) 
Počet na paletě 
od výrobce 
(ks/pal) 
Celkový 
počet palet 
(ks) 
Potřebná 
ploch 
(m2) 
Hřebenáč č. 2, drážkový 132 120 1,1 0,9 
Okrajová levá 60 84 0,7 0,6 
Okrajová pravá 60 84 0,7 0,6 
Posuvná protisněhová 664 192 3,5 3,0 
Posuvná větrací 36 84 0,4 0,4 
Pultová taška -  okrajová levá 56 70 0,8 0,7 
Pultová taška -  okrajová 
pravá 56 70 0,8 0,7 
Větrací pro připojení 
hřebene 374 240 1,6 1,3 
Základní taška 7259 280 25,9 22,3 
      CELKEM 30,5 
 
2125,38
8,0
5,30 mFF o    
 , β -  koeficient využití skladovací plochy 
 
Navržená plocha skládky pro střešní krytinu TONDACH STODO 12 je 40 m2 
 
Na staveništi není třeba budovat novou skládku pro střešní krytinu, neboť může být využita již 
uvolněná skládka, a to skládka zdiva Porotherm o rozměrech 8 x 10,5 m = 84 m2 
  
 
 
194 
 
Návrh skládky pro střešní krytinu LINDAB CLICK 252 – Varianta B 
 
Plechová střešní krytina LINDAB CLICK 25 je dodávána v přesných délkách dle projektu 
v originálním balení, a to v dřevěných klecích s kterými lze manipulovat vysokozdvižným 
vozíkem či jeřábem. 
Plechové lamely v dřevěných klecích budou uskladněny na skládce materiálu v prostoru 
staveniště na rovných, zpevněných a odvodněných plochách ve venkovním prostředí 
maximálně jeden měsíc. V případě bude- li nutné materiál uložit na delší dobu je třeba tak učinit 
v suchém prostředí, kde nehrozí ani déšť ani kondenzační vlhkost. 
Při skladování potřebného materiálu pro montáž střechy je nutné skladovat materiál tak, 
aby nedošlo jednak deformaci materiálu a jednak aby bylo skladování ekonomicky šetrné. 
Skladování na staveništi dřevěných prvků dle ČSN 73 2810 [14]. 
 
Návrh plochy skládky pro střešní krytinu LINDAB CLICK 25 – Varianta B 
 
Označení Materiál 
délka 
(mm) 
Potřebný 
počet 
(ks) 
1 CLICK 25 7975 12 
2 CLICK 25 7680 4 
3 CLICK 25 7130 2 
4 CLICK 25 6885 7 
5 CLICK 25 6750 6 
6 CLICK 25 6455 6 
7 CLICK 25 5905 6 
8 CLICK 25 5260 4 
9 CLICK 25 5130 4 
10 CLICK 25 4885 5 
11 CLICK 25 4795 4 
12 CLICK 25 4560 28 
13 CLICK 25 3260 4 
14 CLICK 25 2940 4 
15 CLICK 25 2870 4 
16 CLICK 25 2320 22 
17 CLICK 25 1450 35 
 
Rozměr největší dřevěné klece je 8 x 0,6 m. Celkem dřevěné klece mají 62,4 m2. 
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278
8,0
4,62 mFF o    
 , β -  koeficient využití skladovací plochy 
 
Navržená plocha skládky pro střešní krytinu LINDAB CLICK 25 je 78 m2 
 
Na staveništi není třeba budovat novou skládku pro střešní krytinu, neboť může být využita již 
uvolněná skládka, a to skládka zdiva Porotherm o rozměrech 8 x 10,5 m = 84 m2 
  
















